

**STRATEGIA DE INVESTITII  
A MUNICIPIULUI BACAU PENTRU PERIOADA 2007 - 2013**

Actualizare 15.07.2009

<b>Nr. crt</b>	<b>Titlu proiect</b>	<b>Scurtă descriere a obiectivelor proiectului</b>	<b>Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia</b>	<b>Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)</b>	<b>Grad de realizare</b>
1.	Reabilitarea termica a blocurilor in municipiul Bacau	Cresterea confortului termic si reducerea pierderilor de caldura (reabilitarea termica a cca. 1000 blocuri)	2008 120 LUNI	170	Realizat studiu de identificare si inventariere blocuri din Mun. Bacau Realizat la 37 blocuri fatade cu termosistem Stadiu executie 31 blocuri (conf OUG 174/2002):75% Realizat proiectare 34 blocuri (conf. OUG 18/2009). In curs de achizitie lucrari pentru 16 blocuri.
2.	Instalatii mari de ardere si sisteme de termoficare in municipiul Bacau	Cresterea capacitatii de producere a energiei termice si electrice; Reducerea pierderilor de energie termica; Aplicatie axa prioritara 3 – POS Mediu	2008 72 LUNI	100	In luna august 2009 va fi inaintata aplicatia de finantare a proiectului pentru evaluare Comisiei Europene
3.	Construire Baza Sportiva (stadion 20.000 locuri, sala polivalenta 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri)	Realizarea unei baze sportive in vederea dezvoltarii sportului de performanta	2009 36 LUNI	60	Realizat PUZ In curs de realizare studiu de fezabilitate

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de realizare
4.	Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Constructie si reabilitare aductiune principala de la Poiana Uzului la Bacau</li> <li>B. Constructie statie noua de tratare a apei brute</li> <li>C. Reabilitarea retelelor de canalizare din Municipiul Bacau</li> <li>D. Constructie si reabilitare statie de epurare a apelor uzate din Municipiul Bacau</li> <li>E. Asistenta tehnica, supervizare pe parcursul implementarii si publicitate</li> </ul>	2006 48 LUNI	56	Realizat documentatia tehnico-economica 100% Stadiu executie 35%
5.	Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea institutiilor de invatamant	Cresterea confortului termic si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant (cca. 80 u.i.)	2007 60 LUNI	45	S-a intervenit partial la toate u.i. Stadiu executie 50%. Actiune in derulare La 6 obiective noi de investitii au fost finalizate documentatiile de proiectare
6.	Construire Spital Municipal	Asigurarea de servicii medicale la standarde europene	2007 40 LUNI	45	Realizat executie C+M: 31%
7.	Reabilitare sisteme de alimentare cu apa potabila si canalizare	Reducerea pierderilor de apa Aplicatie POS mediu - FC	2006 72 LUNI	35	In curs de realizare documentatie tehnico-economica
8.	Dezvoltare infrastructura drumuri in Municipiul Bacau	Dezvoltarea infrastructurii de drumuri (inclusiv apa si canalizare, sensuri giratorii, parcuri)	2007 48 LUNI	30	In derulare Realizat 70% la sf. 2008

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de realizare
9.	Plan integrat de dezvoltare urbana in Municipiul Bacau	Investitii prioritare: 1. Modernizare Calea Moinesti 2. Reabilitare si modernizare centru social 3. Reabilitare centru social pentru integrarea tinerilor str. H. Coanda nr. 9 4. Locuinte sociale str. H. Coanda nr. 9 5. Reabilitare urbana str. Mioritei 6. Reabilitare urbana str. Milcov 7. Reabilitare Pasaj Letea Aplicatie axa 1.1 - POR	2009 48 LUNI	22,4	In curs de realizare documentatie tehnico-economica
10.	Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacau si zonele invecinate	Modernizarea infrastructurii de mediu (deseuri) in municipiul Bacau si 22 de comune invecinate; Program ISPA – infrastructura de mediu	2009 16 LUNI	22	Stadiu realizare executie: 16%
11.	Centru expozitional si de afaceri	Asigurarea spatiilor necesare dezvoltarii si dinamizarii mediului de afaceri bacauan si regional; Program PHARE 2006;	2008 24 LUNI	15,77	Predare amplasament: 25.07.2008 Ordin de incepere a lucrarilor: 05.08.2008 Stadiu executie: 35% PIF: februarie 2010
12.	<b>Grup de cogenerare CET 16,3 MW</b>	<b>Cresterea capacitatii de productie a energiei termice si electrice;</b>	<b>2006 24 LUNI</b>	<b>10</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF martie 2008</b>
13.	Construire centru de agrement si turism padurea Tamas	Dezvoltarea infrastructurii turistice Aplicatie axa 5.2 - POR	2008 36 LUNI	10	In curs de elaborare documentatia tehnico-economica
14.	<b>Consolidare – reabilitare pod rutier peste raul Bistrita</b>	<b>Consolidare si modernizare infrastructura acces peste raul Bistrita</b>	<b>2006 24 LUNI</b>	<b>10</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF decembrie 2008</b>
15.	Construirea unui incinerator de deseuri periculoase	Reducerea poluarii	2008 12 LUNI	10	Nedemarata

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de Realizare
16.	Pasaj rutier subteran Str.Oituz – Str. Stefan Guse	Asigurarea accesului între zona centrală și cartierul CFR care va permite fluidizarea traficului rutier în zona Aplicatie axa 2.1 - POR	2009 24 LUNI	6,2	Contract de executie lucrari semnat in data de 05.08.2009 cu termen de realizare 14 luni
17.	Reabilitare și modernizare insula de agrement	Dezvoltarea infrastructurii turistice Aplicatie axa 5.2 - POR	2008 48 LUNI	7	În curs de realizare documentatie tehnico-economica
18.	<b>Reabilitare și modernizare 34 puncte termice în municipiul Bacău</b>	<b>Reducerea pierderilor de energie termică;</b>	<b>2007 12 LUNI</b>	<b>5</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF februarie 2008</b>
19.	<b>Modernizare Bazin de Inot</b>	<b>Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în vederea asigurării condițiilor de organizare a competițiilor internaționale</b>	<b>2005 36 LUNI</b>	<b>5</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF iunie 2008</b>
20.	Reabilitare obiectiv cultural ‘Teatru de Vara’	Dezvoltarea mediului cultural bacăuan	2008 12 LUNI	3	Stadiu executie 75%
21.	<b>Amenajarea a 31 terenuri de sport</b>	<b>Relansarea sportului în unitățile de învățământ</b>	<b>2008 6 LUNI</b>	<b>1,25</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF octombrie 2008</b>
22.	Proiectul “Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase” – BHC (Building Healthy Communities).	Asigurarea unui schimb de experiență și transfer de bune practici între orașe, între experți din comunitatea europeană privind dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții în comunități; realizarea unui Plan de Acțiune Local – PAL, cu participarea experților europeni și a Grupului de Sprijin Local Bacău. Proiectul se derulează prin Programul URBACT II.	2008 30 LUNI	0,65	Proiect aprobat de Secretariatul URBACT II. Proiect în derulare din noiembrie 2008.

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de Realizare
23.	<b>Amenajare Piata de Gross</b>	<b>Asigurarea conditiilor de depozitare si distributie a legumelor si fructelor pentru Municipiul Bacau</b>	<b>2006 24 LUNI</b>	<b>0,6</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF mai 2008</b>
24.	<b>Modernizare Piata Centrala</b>	<b>Dezvoltarea infrastructurii si modernizare spatii comerciale</b>	<b>2008 6 LUNI</b>	<b>0,5</b>	<b>Obiectiv realizat 100% PIF ianuarie 2009</b>
25.	Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau	Asigurarea de asistenta sociala persoanelor fara adapost din municipiul Bacau; Aplicatie axa 3.2 – POR;	2008 24 LUNI	0,4	Realizat documentatia tehnico-economica Depus aplicatia pentru evaluare
26.	<b>Extindere, modernizare si parcare imobil Str. H. Coanda nr. 2</b>	<b>Asigurarea infrastructurii adecvate pentru evidenta populatiei si pasapoarte</b>	<b>2007 12 LUNI</b>	<b>0,4</b>	<b>Obiectiv realizat PIF februarie 2008</b>
27.	Proiectul "Întreprinzători în Regiunea Nord Est, afaceri în Europa", pe Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), pentru Municipiul Bacău. Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.	Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în vederea îmbunătățirii performanței și formării profesionale ale întreprinzătorilor, persoanelor care doresc să-și inițieze propria afacere și angajaților din micro-întreprinderi și IMM din Mun. Bacau. Grupul țintă ce va beneficia direct de proiect sunt 300 de persoane din Municipiul Bacău, reprezentând companiile locale.	2010 24 LUNI	0,39	Proiectul este realizat de ADL și va fi depus la lansarea licitației de proiecte.

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de Realizare
28.	<p>Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă”- <b>Integrated Support System for Sustainable Urban Planning (ISSUP)</b>. Finanțare prin Programul URBACT II.</p> <p>Proiectul va fi implementat în parteneriat cu orașul Vitoria – Gasteiz din Spania (Partener Lider), Municipiul Bacău, BCNecologia (Agenția de dezvoltare și ecologie din Barcelona) și orașul Palermo din Italia.</p>	<p>Proiectul are ca scop crearea unei metodologii și a instrumentelor necesare pentru a putea trece de la realitățile actuale urbane la un model de oraș mai durabil, în spiritul Agendei de la Lisabona și promovarea societății <i>informaționale</i> și a economiei bazată pe <i>cunoaștere</i>.</p> <p><b>Obiectiv general:</b> definirea modelelor de dezvoltare urbane durabile în epoca de azi, cea a informațiilor și cunoștințelor. Modelul va garanta disponibilitatea utilizării și a funcțiilor urbane, dezvoltarea unui plan urban diversificat, îmbunătățirea cunoștințelor, creșterea eficienței fluxurilor metabolice din oraș și asigurarea stabilității acestora din punct de vedere social, prin coeziune socială, ajungând astfel la un echilibru urban pe termen lung.</p>	2009 24 LUNI	0,36	Proiectul se află în curs de evaluare la AM URBACT II, fiind depus de ADL pe 29 martie 2009.
29.	Furnizarea serviciilor publice on-line prin intermediul sistemului informatic	Îmbunătățirea procesului de informare a cetățenilor; Aplicatie POS CCE	2009 12 LUNI	0,35	Aplicatie depusa pentru evaluare
30.	Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau	Creșterea eficacității și eficienței proceselor specifice spitalelor Aplicatie program POS CCE	2009 24 LUNI	0,3	În curs de elaborare documentație tehnico-economică
31.	Implementare Sistem de management informatic integrat în Primăria Municipiului Bacau	Asistarea conducerii în cadrul procesului decizional Organizarea eficace a proceselor	2008 12 LUNI	0,3	În curs de realizare recepție sistem informatic integrat

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de Realizare
32.	Politici publice de dezvoltare locală – planificarea strategică pe termen mediu și lung.	Stabilirea unei strategii de dezvoltare locală bazată pe politici publice și planificare multianuală a investițiilor; planificarea strategică pe domenii specifice administrației publice locale; finanțarea se face prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.	2009, iulie/august-24 LUNI	0,25	In data de 23.07.2009 s-a semnat contractul de finantare.
33.	Proiectul “ <i>Rețeaua Europeană a Piețelor Orașenești ale secolului XXI - A European Network of 21 Century Market Towns</i> ” - Programul de Cooperare Teritorială Europeană 2007 – 2013 <b>Interreg IV C</b> ; proiectul este redepus în ianuarie 2009, împreună cu Partenerul Lider, orașul Barnsley din Marea Britanie.	<p>Obiectivele proiectului sunt:  Cum o piață a secolului 21 poate avea succes? Cum funcționează? Cum relaționează cu vecinii săi și cu lumea întreagă?  Să analizeze ceea ce lipsește în orașele partenere – analiza discrepanțelor.  Schițarea de proiecte pentru a acoperi nevoile din orașele partenere – un plan de acțiune pentru fiecare oraș.  Să determine domenii cu care să se facă presiuni asupra UE, statelor membre și instituțiilor regionale pentru obținerea sprijinului în politici, fonduri și legislație.  Realizarea unei rețele permanente.  Orașele asociate sunt: <i>Barnsley (Marea Britanie), Bacău (România), Gandia (Spania), Sabadell (Spania), Essunga (Suedia), Modena (Italia), Padova (Italia), Patras (Grecia), Tukums (Letonia), Aveiro (Portugalia)</i>.  Barnsley este partener lider.</p>	Dec. 2009/Ian. 2010 36 LUNI	2 Din care Buget pentru Municipiul Bacău: 0,25	Proiectul se află în faza de evaluare la AM INTERREG IV C.

Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de Realizare
34.	Proiectul „Plan de Management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești și campanie de conștientizare a publicului”. Proiectul se derulează în parteneriat: APM Bacău (solicitant), ADL Bacău, CRE Bacău și Scut Verde Bacău.	POS Mediu, Axa 4 – Protecția Naturii. Obiective: Conservarea diversității biologice a habitatelor naturale precum și asigurarea unui management eficient al rețelei ecologice Natura 2000; Realizarea unui plan de management adecvat și eficient al sitului Natura 2000; Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la protecția biodiversității; Întărirea capacității instituțiilor de gestionare a sitului Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești.	2009 24 LUNI	0,13	Proiectul este depus pentru evaluare la OI POS Mediu Bacău.
35.	<b>Implementarea și certificarea unui Sistem de Management al Calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 :2001</b>	<b>Organizarea institutiei in conformitate cu cerintele ISO 9001; Instruirea personalului; Asigurarea logisticii necesare; Implementarea cerintelor ISO 9001; Certificarea SMC;</b>	<b>2007 12 LUNI</b>	<b>0,1</b>	<b>Obiectiv realizat 100% SMI certificat in octombrie 2007 SMI reconfirmat in decembrie 2008</b>
36.	Program de instruire a personalului aparatului propriu cu privire la administratia publica locala	Imbunatatirea cunostintelor personalului Cresterea nivelului de constientizare si de competenta a personalului	2007 24 LUNI	0,1	Nedemarata
37.	Studiu privind eficientizarea organizarii resurselor umane	Omul potrivit la locul potrivit Stabilirea capacitatii de resurse umane in functie de activitatile desfasurate in cadrul primariei	2009 12 LUNI	0,05	Nedemarata



Nr. crt	Titlu proiect	Scurtă descriere a obiectivelor proiectului	Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia	Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI)	Grad de realizare
38.	<p><b>Proiectul „Local Development - Actions in the area of Agricultural Products and Traditional Food (LOC-FOOD)” – Dezvoltare Locală-Acțiuni în domeniul Producției Agricole și a Alimentelor Tradiționale.</b> Programul de finanțare este direct de la Comisia Europeană-<i>Programme EuropeAid: Non-State Actors and Local Authorities in Development.Coordination, cooperation and networking activities among European organisations in the area of development.</i></p>	<p>Activitățile proiectului vizează Regiunea Nord –Est și vor fi susținute de cei patru parteneri: Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Universitatea din Bacău (partener lider), Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.</p> <p>Prin proiect vor fi promovate produsele locale din Regiunea NE în UE.</p>	2009/2010 24 LUNI.	0,435 ADL beneficiază prin proiect de 0,055	Proiectul este depus la Comisia Europeană pentru evaluare și aprobare.
<b>TOTAL VALOARE INVESTITII</b>				<b>673,8 mil. EUR</b>	<b>105,65 mil. EUR</b>