



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizării măsurilor din „Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM₁₀ în municipiul Bacău și comuna Letea Veche”, elaborate de către **MUNICIPIUL BACĂU și SC CET SA, pentru anul 2013**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.02.2014;

Având în vedere:

- Adresa nr. 330/14.01.2014 înaintată de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, înregistrată la Primăria municipiului Bacău sub nr. 16692/14.01.2014;
- Adresa nr. 194/18.01.2014 înaintată de către SC CET SA, înregistrată la Primăria municipiului Bacău sub nr. 17343/20.01.2014;
- Referatul Compartimentului Managementul Calității Protecția Mediului Protecția Muncii din cadrul Primăriei municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1118/19.02.2014;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1122/20.02.2014;
- Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 1123/20.02.2014;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 161/27.02.2014 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 162/27.02.2014 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 163/27.02.2014 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 164/27.02.2014 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 165/27.02.2014 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- HCJ nr. 122/28.07.2010 privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche;
- HCL nr. 235/19.07.2010 privind aprobarea Programului de măsuri privind gestionarea calitatii aerului în municipiul Bacău;
- Prevederile art. 22 din Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător;
- Prevederile cap. VII punctul 7.2. din Ordinul M.M.G.A. nr. 35/2007 - privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calitatii aerului;
- Prevederile art. 47 și art. 117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

În baza art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „e”, „f” și art.45(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba rapoartele privind stadiul realizării măsurilor din „Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM₁₀ în municipiul Bacău și comuna Letea Veche”, elaborate de către **MUNICIPIUL BACĂU și SC CET SA, pentru anul 2013, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.**

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Salubritate, Agreement, Parcuri, Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Serviciului Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Bacău, Agenției pentru Protecția Mediului Bacău și CET Bacău.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GEORGE BOGATU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

Raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în
PLANUL DE CALITATE A AERULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU ȘI COMUNA LETEA VECHE aprobat prin HCJ nr. 122/ 28.07.2010
Responsabil: Municipiul Bacău

Nr. crt.	Măsurile acțiuni	Termen realizare conf. planului aprobat	Estimare costuri/ surse de finanțare conform planului aprobat	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2013	Observații
2	Amenajare spații verzi și zone agrement în municipiul Bacău				
	- realizare amenajări complex olimpic suprafața 21000 mp			Realizat	
2.1	- realizare amenajări aferente blocurilor ANL și cartier CFR-suprafața 3500 mp - realizare amenajare rampa de deșeuri N Bălcescu - suprafață 154600 mp	2010		Realizat	
2.2	-modernizare str. Mioriței, 22 Decembrie, Iosif Cocea suprafața 23000mp -modernizare spații verzi Pictor Aman suprafața 12000mp -modernizare spații verzi, aliniamente str. Milcov suprafața 5000 mp	2013	Sursa finanțare: Investiții locale/ Costuri estimate 1.300.000 euro	Realizat - stadiul realizării proiectului „ Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” → evaluarea ofertelor pentru achiziția lucrărilor de execuție a proiectului.	
2.4	- modernizare insula agrement	-	-	- stadiul realizării proiectului „Reabilitare și modernizare Insula de agrement” → procedura de licitație pentru achiziția lucrărilor de execuție a proiectului este în derulare.	
2.5	- Reabilitarea zonelor verzi din aliniamentele stradale și extinderea acestora pe principalele artere ale municipiului	-	Cost 2000000 lei	- s-a amenajat parcul din zona sud a municipiului Bacău, în suprafața de 1200 m ² . - s-au plantat 200 de copaci pe aliniamentul b-dului N. Bălcescu și calea Marasesți - s-au plantat aproximativ 30 de bucati de platani în Piațeta Tricolorului; - s-a reamenajat aliniamentul de pe Calea Marasesți, în suprafața de aproximativ 3000 m ² (s-au plantat 1250 arbuști și s-au insamantat aproximativ 2000 m ² de gazon) - s-au amenajat cu spațiu verde sensuri giratorii în suprafața de 1200 m ²	

Nr. crt.	Măsurile/ actiuni	Termen realizare conf. planului aprobat	Estimare costuri/ surse de finantare conform planului aprobat	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2013	Observații
6	Plan integrat de dezvoltare urbana in Municipiul Bacău				
6.1.	- Reabilitare Pasaj Letea, Bacău Infrastructura publica urbană, reabilitare Pasaj Letea	2010	Sursa finantare: POR / Cost estimativ: 1,2 milioane Euro	stadiul realizarii proiectului „Reabilitare pasaj Letea” → 100%	
6.2	- Realizare reabilitare zona Mioriței, 9 Mai, Vântului-Vadul Bistriței, Bacău	2010	Sursa finantare: Program Operațional Regional Cost estimativ: 2,0 milioane Euro	proiect „Reabilitare infrastructura urbana str. Mioriței - str.9 Mai - str. Vântului; str. Vadu Bistriței → stadiul realizării lucrărilor: - inlocuire borduri pe strada Mioriței - 50% - placare trotuare cu pavele din beton vibropresat – 50% - sapatura parcare intersecție str.Mioriței cu strada Energiei in vederea realizării infrastructurii; - inlocuire lampi iluminat public - 55%	
6.3	- Modernizare Calea Moinești, inclusiv pasaj Trebeș, reabilitare structura rutieră, piste biciclete. Infrastructura publică urbană, Pasaj Calea Moinești, modernizare Calea Moinești - 4 benzi; 2 piste biciclete	2010	Sursa finantare: Program Operațional Regional Cost estimativ: 13,4 milioane Euro	proiect „Modernizare Calea Moinești” → stadiul realizării contractului de lucrări: - amenajare teren 85 % (Instalatii electrice 85 %; Conducta de gaze naturale 100 %; Instalatii telefonie 100 %; Canalizare 100 %; Constructii si instalatii feroviare 60 %;) - protectia mediului 0 % - investitia de baza 56 % (Pasaj superior 96 %; Rampe pasaj 95 %; Pod peste paraul Trebes 0 %; Mutari instalatii de iluminat public 45 %; Lucrari de drum zona giratie 75 %; Lucrari de drum semnalizare si marcaje 0 %; Lucrari de drum de la km. 1+975 0 %; Organizare de santier 80 %) progres total lucrari: 69 %	
7	Reabilitare infrastructură urbană modernizarea străzilor Milcov, IL Caragiale -imbrăcămintă rutieră -stazi adiacente str. IL Caragiale si Milcov -intersecție Letea	2010	Sursa finantare: Program Operațional Regional /Cost estimativ: 6,5 milioane Euro *	- stadiul realizării proiectului „Reabilitare infrastructura urbana str./L. Caragiale – str. Milcov – intersecție Letea” → s-a semnat contractul de executie lucrari, urmand ca in scurt timp sa se dea ordinul de incepere .	



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

**COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITATII
PROTECTIA MEDIULUI / PROTECTIA MUNCII**
Luciana Patrau

Măsură / Acțiuni	Responsabili	Termenul de realizare a acțiunii	Estimare costuri/ surse financiare	Stadiu realizare măsură	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observații
1.Reducerea emisiilor provenite din procesele de ardere prin reducerea cantităților de cărbune din amestecul de combustibil la cazanul CRG(IMA1)- ponderea cărbune -gaz, până la 80%-20%, față de raportul inițial 83-17%.	SC CET SA Bacău	Anual	Cost estimativ: 303 mii lei/Sursa finanțare: surse proprii	Parțial realizat 33%	Furnizorul de gaz natural a limitat debitul de gaz datorită datorilor acumulate, societatea noastră fiind nevoită să asigure necesarul de energie termică pentru termoficare cu un consum mai mare de cărbune.	Ponderea cărbune-gaz la IMA 1, în anul 2013, a fost 82 % cărbune – 18% gaz. Menționăm că în anul 2013 IMA 1 a funcționat în perioada ianuarie-aprilie.
2..Utilizarea de biomasă în paralel cu scăderea cantității de cărbune 2.1 Reducerea cantității de cărbune în procesele tehnologice, în proporție de 15%, prin utilizare de biomasă	SC CET SA Bacău	April.2013	Cost estimativ: 300 mii lei /Sursa finanțare: surse proprii	Parțial realizat 20%	Aprovizionarea cu biomasă pentru sezonul de iarnă 2012-2013 s-a realizat în limita resurselor financiare disponibile, în condițiile în care se înregistrează încă datorii la furnizorii de biomasă aferente sezonului de iarnă precedent.	Ponderea de biomasă în amestec cu cărbunele utilizat în anul 2013 la IMA 1 a fost 3%.
3. Umezirea zgurii și cenușii de pe depozitul de zgură și cenușă și pe timpul nefuncționării cazanului pe cărbune (pe timpul verii)	SC CET SA Bacău	permanent	Surse proprii	Realizat	Nu e cazul	În perioada de nefuncționare a IMA 1 a fost instalată plasă opacă pe suprafața compart. II al depozitului de zgură și cenușă, ca măsură suplimentară celei de asigurare a peliculei de apă. Contractul „Închidere depozit de cenușă și zgură” este în curs de adjudecare decizie urmarea licitației.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT-MANAGEMENTUL CALITATII
PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MUNCII
Luciana Patrau