

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849
Fax: (+40) 234 588757



SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL NR. 3 DIN 16.09.2016

Prezentul proiect de hotărâre este înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget și investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotire monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depuse la camera 49, în cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA

RT/Ds.I-A-2/Ex.1

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare al proiectului „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cuprins în Programul Operațional Regional 2007-2013, al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 31.12.2018

Municipiul Bacău are inclus pe Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul: „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cod SMIS 14876. Având în vedere adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înaintată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin care, în conformitate cu Instrucțiunea 146/17.06.2016, emisă de MDRAP prin Autoritatea de Management pentru POR, se solicită încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor în vederea asigurării funcționalității acestora, propunem aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare al proiectului menționat mai sus, al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 31.12.2018 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestui proiect din bugetul local.

Motivele care au dus la nefinalizarea proiectului până la data de 30.06.2016 sunt :

- procedura de achiziție a fost lansată în data de 07.08.2012 (anunț de participare numărul 138017/07.08.2012) și anulată în SEAP la data de 24.08.2012 ora 13:56 datorită faptului că posibilia ofertanți la această procedură au semnalat o serie de omisiuni în Proiectul tehnic.

Ca urmare a faptului că proiectantul a înaintat o documentație necorespunzătoare, afectând desfășurarea procedurii de licitație și refuzând să remedieze deficiențele constatate, s-a luat decizia rezilierii contactului nr. 100534/21.08.2009 «Servicii de proiectare pentru obiectivul REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU» încheiat între Municipiul Bacău și SC VILA HOUSE SRL, conform art. 11.4 și 13.3 din contract și executarea garanției de bună execuție în favoarea autorității contractante.



- procedura de achiziție a fost relansată în SEAP în data de 20.07.2013 (anunțul de participare nr.145093). În februarie 2014 s-a finalizat

raportul de evaluare, care a fost contestat la CNSC. Ulterior, decizia CNSC a fost contestată în instanță de către ofertanți. În luna iunie s-a primit motivarea Curții de Apel Bacău, s-a reanalizat oferta la calificare, s-a întocmit raportul procedurii după hotărârea Curții de Apel Bacău și decizia CNSC, s-a aprobat și s-au trimis comunicările către cei doi ofertanți rămași în competiție. În luna iulie s-a primit o nouă contestație, s-a trimis punctul de vedere la CNSC și s-a așteptat decizia CNSC. Procedura de achiziție a fost anulată în data de 29.09.2014 ca urmare a faptului că toate ofertele au fost declarate inacceptabile și/sau neconforme.

Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015, termenul de execuție fiind de 10 luni – 2 februarie 2016. Față de acest termen de execuție facem precizarea că proiectul inițial prevedea o durată a lucrărilor de 24 de luni, diminuarea acesteia fiind cauzată de întârzierile acumulate în cadrul proiectului coroborat cu durata de implementare a POR 2007 – 2013.

Față de cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să aprobați proiectul în forma prezentată.

**PRIMAR
COSMIN NECULA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare al proiectului
„Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cuprins în
Programul Operațional Regional 2007-2013, al cărui termen de finalizare se
prelungeste până la data de 31.12.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Adresa nr. 9591/OI/21.06.2016 inaintata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est;
- Instructiunea nr.146/17.06.2016 emisa de MDRAP prin Autoritatea de Management pentru POR;
- Referatul nr. 491303 / 13.09.2016 al Manageriului de proiect al Unității de Implementare a proiectului, aprobat;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 7039/16.09.2016;
- Raportul compartimentelor de resort nr. 7040/ 16.09.2016, favorabil;
- H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
- Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;

În temeiul art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „f” din Legea 215/ 2001 privind administratia publică locală republicată și actualizată:

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1 – Se aprobă data de 31.12.2018, ca dată limită de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cod SMIS 14876.

ART. 2 – Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare până la data de 31.12.2018 pentru proiectul: „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cod SMIS 14876.

4

ART. 3 - Se aproba sumele necesare finalizarii proiectului (sume neeligibile in cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cod SMIS 14876, în cuantum de **17.000.000,00 lei și TVA aferent 3.400.000,00 lei.**

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Directia Economica și Unitatea de Implementare a Proiectului.

ART. 5 – Hotărârea va fi comunicată Direcției economice si Unitatii de implementare a Proiectului.

ART. 6 – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMAR
COSMIN NECULA**



✓

AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare al proiectului „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cuprins în Programul Operațional Regional 2007-2013, al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 31.12.2018

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
- Prevederilor art. 1 și art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 1 (1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării:

- a) bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București;
- b) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, după caz;
- c) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- d) bugetului împrumuturilor externe și interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri se asigură din bugetele locale și care provin din: împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate autorităților administrației publice locale și/sau agenților economici și serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat; împrumuturi externe și/sau interne contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale;

e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 44 (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

(2) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, care se finanțează din împrumuturi externe și, în completare, din transferuri de la bugetul de stat și din alte surse, precum și ale celor finanțate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.

(3) Pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acțiuni accidentale și de calamități naturale, documentațiile tehnico-economice, precum și notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiții cuprinse în poziția globală alte cheltuieli de investiții, elaborate și avizate potrivit dispozițiilor legale, se aprobă de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediată a autorităților deliberative.

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de preturi. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

- Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată, care precizează:

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședință, ales în condițiile prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.

Art. 48 (2) Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin:

b) consiliul local adoptă hotărâri;

Art. 117 Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

- **Prevederilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată, care precizează:**

Art. 34 (1) Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor participa în mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuții principale privitoare la sedintele consiliului local:

i) prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le considera ilegale;

- **Prevederilor art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „f” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată, care precizează:**

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:


b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:


f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

- și-I avizăm favorabil

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU
GAVRILESCU CORNELIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ADMINISTRATOR PUBLIC
Nr.7040 din 16.09.2016

Raport
al compartimentelor de resort din cadrul paratului de specialitate al
primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei
contractului de finanțare al proiectului
„Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cuprins în
Programul Operațional Regional 2007-2013, al carui termen de finalizare se
prelungeste până la data de 31.12.2018


Proiectul de hotărâre aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare al proiectului „Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău”, cuprins în Programul Operațional Regional 2007-2013, al carui termen de finalizare se prelungeste până la data de 31.12.2018, a fost întocmit prin respectarea prevederilor adresei nr. 9591/OI/21.06.2016 inaintata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est prin care, in conformitate cu Instructiunea 146/17.06.2016 emisa de MDRAP prin Autoritatea de Management pentru POR, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ


ADMINISTRATOR PUBLIC
STELIAN LEONARD PADUREANU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACĂU
SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

APROB,
Cosmin NECULA
PRIMAR



Nr. 491303/ 13.09.2016

Către: **CABINET PRIMAR**
În atenția: **Domnului Cosmin NECULA, Primar**
Subiect: **Referat privind inițierea unui Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind proiectul "Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău" COD SMIS 14876**

Domnule Primar,

Având în vedere prevederile Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Finanțare nr. 3037/26.04.2012 aferent proiectului "Reabilitare și modernizare Insula de Agreement Bacău", respectiv ART. III, alin. (1), este necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea următoarelor aspecte:

1. Prolungirea Contractului de Finanțare până la data de 31.12.2018;
2. Asumarea cheltuielilor estimative necesare finalizării proiectului de aproximativ 17.000.000,00 Lei și TVA aferent 3.400.000,00 Lei.

De asemenea, trebuie avut în vedere abrogarea Art. 1, alin. (5), respectiv Art. 3, alin. (5) din HCL nr. 269/22.12.2015.


Facem mențiunea că Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău în discuție, trebuie transmisă către Organismul Intermediar până la data de 30.09.2016.

Față de cele prezentate, vă rugăm dispuneți inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea aspectelor solicitate prin Actul Adițional în cauză.


Anexe:

- *Act adițional nr. 4 la Contractul de Finanțare nr. 3037/26.04.2012.*
- *HCL nr. 269/22.12.2015;*
- *Notă modificare Contract de Finanțare nr. 491233/29.06.2016;*
- *Memoriu justificativ nr. 491232/29.06.2016;*
- *Adresa ADR NE nr. 9591/OI/21.06.2016;*

Leonard PĂDUREANU
Administrator Public



Ciprian PIȘTEA
Manager proiect





România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectelor cuprinse în Programul Operațional Regional 2007-2013 al caror termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 22.12.2015;**

Având în vedere:

- Adresa nr.28919/OI/10.12.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.47518/14.12.2015 înaintată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
- Instrucțiunea nr.144/10.12.2015 emisă de MDRAP prin Autoritatea de Management pentru POR;
- Referatul comun nr.10029/18.12.2015 al Managerilor de proiecte ale Unităților de Implementare a proiectelor, aprobat;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.10030/ 18.12.2015;
- Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr.10031/18.12.2015
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1184/22.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1185/22.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1186/22.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1187/22.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1188/22.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
- Prevederile art. 1 și art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 28/18.02.2015 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2015 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47, ale art. 61 (2) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;
- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;
În temeiul art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „f” și art.45(2) lit.„a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați pentru următoarele proiecte:

1. „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, cod SMIS 47983 Axă prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,

2. "Creare si modernizare spatii verzi in Municipiul Bacau", cod SMIS 45048, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana;

3. „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersectie strada Letea din Municipiul Bacau”, cod SMIS 37787, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana”

4. „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, Municipiul Bacău”, cod SMIS 48166, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana;

5. "Reabilitare și Modernizare Insula de Agreement Bacău", cod SMIS: 14876, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 – crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice;

ART. 2 – Se aprobă introducerea in lista de investitii pe anul 2016 a proiectelor:

1. „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinație de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, cod SMIS 47983, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, care se afla in derulare prin Contractul de finanțare nr. 4135 din 16.04.2014;

2. "Creare si modernizare spatii verzi in Municipiul Bacau", cod SMIS 45048, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, care se afla in derulare prin Contractul de finanțare nr.3795 din 09.08.2013;

3. „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersectie strada Letea din Municipiul Bacau”, cod SMIS 37787, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, care se afla in derulare prin Contractul de finantare nr. 3581 din 27.11.2012

4. „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, Municipiul Bacău”, cod SMIS 48166, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, care se afla in derulare prin Contractul de finanțare nr. 4130 din 07.04.2014;

5. "Reabilitare Și Modernizare Insula De Agreement Bacău", cod SMIS: 14876, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 – crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice, care se află în derulare prin Contractul de finanțare nr. 3037 din 26.04.2012 .

ART. 3 - Se aproba valorile estimate a sumelor necesare finalizarii proiectelor in termenul mentionat la art.1 (sume neeligibile in cadrul proiectelor, care vor fi acoperite din surse proprii). Aceste valori estimate vor fi :

1. Pentru proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” , cod SMIS 47983, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, 957.954,39 lei, inclusiv TVA;

2. Pentru proiectul "Creare si modernizare spatii verzi in Municipiul Bacau", cod SMIS 45048, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, 3.451.245, inclusiv TVA;

3.Pentru proiectul „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersectie strada Letea din Municipiul Bacau”, cod SMIS 37787, Axa prioritară 1- Sprijinirea

12

dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană suma este : **11.034.487,00 lei** , inclusiv TVA;

4. Pentru proiectul „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, Municipiul Bacău”, cod SMIS 48166, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, **2.326.508,99 lei** (inclusiv TVA), la care se adaugă cuantumul cheltuielilor diverse și neprevăzute, oferite : **951.878,57 lei** (inclusiv TVA), pentru eventualitatea în care vor fi strict necesare în vederea finalizării lucrărilor. **Total : 3.278.387,56 lei (inclusiv TVA).**

5. Pentru proiectul “Reabilitare și Modernizare Insula de Agreement Bacău”, cod SMIS: 14876, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.2 – crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice : **21.008.783,05 lei** și TVA în valoare de **4.986.745,20 lei**,

și vor fi introduse în bugetul local al Municipiului Bacău pe anul 2016.

ART.4 –Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

ART.5 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Unitățile de Implementare Proiecte.

ART.6 – Hotărârea va fi comunicată Direcției economice și Unităților de implementare a proiectelor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENĂȘE MARIĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

NR. 269
DIN 22.12.2015
V.B., I.D./R.T./Ex.1/De.1-A-2



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
Judetul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel: (+40) 234 581849
Fax: (+40) 234 588757



Nr.:

491233/29.08.2016 17.30

Către:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 – 2013

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 - 2013


În atenția:

Domnului Director General Vasile Asandei

Subiect:

Notă modificare Contract de Finanțare "REABILITARE ȘI
MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU", cod SMIS:
14876, Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Stimați Domni,



În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016 și contractului de finanțare nr. 3037/26.04.2012 solicităm încheierea unui act adițional având ca obiect:


- Prelungirea duratei contractului de finanțare cu 30 luni de zile, respectiv de la data de 30.06.2015 până la data de 31.12.2018;

Vă transmitem atașat:

- Memoriu justificativ – 2 ex;
- Calendarul activităților – 3 ex;
- Declarația de angajament a Beneficiarului – 3 ex
- Propunere act adițional – 3 ex

Cu stimă,

Manager Proiect
Ciprian PIȘTEA





Nr. *491232* din *29.06.2016*

Către: **Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est**

In atenția: **Domnului Director Nicoalaie Burghilea**

Proiect: **Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău, cod SMIS: 14876**

Subiect: **Memoriu justificativ privind modificarea contractului de finanțare nr. 3037 din 26.04.2012 "REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU", cod SMIS: 14876**

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016 și ale Contractului de finanțare pentru proiectul "REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU", cod SMIS: 14876 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, axa 5, domeniul major de intervenție 5.2., Beneficiarul investiției, Municipiul Bacău vă solicită aprobarea unui act adițional cu privire la următoarele aspecte:

- **prelungirea duratei contractului de finanțare cu 30 luni de zile, respectiv de la data de 30.06.2016 până la data de 31.12.2018;**

1. A) Procedura de achiziție pentru lucrări a fost lansată în data de 07.08.2012 (anunț de participare numărul 138017/07.08.2012) și anulată în SEAP la data de 24.08.2012 datorită faptului că posibili ofertanți la această procedură au semnalat o serie de omisiuni în Proiectul tehnic. Ca urmare a faptului că proiectantul a înaintat o documentație necorespunzătoare, afectând desfășurarea procedurii de licitație și refuzând să remedieze deficiențele constatate (corespondență purtată în perioada august 2012-martie 2013), s-a luat decizia rezilierii contractului nr. 100534/21.08.2009 «Servicii de proiectare pentru obiectivul REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU» încheiat între Municipiul Bacău și SC VILA HOUSE SRL, conform art. 11.4 și 13.3 din contract și executarea garanției de bună execuție în favoarea autorității contractante. (adresa nr. 1900/14.03.2013).
În data de 14.05.2013 Municipiul Bacău a încheiat cu Luca Way SRL contractul nr. 68948 «Servicii de revizuire, corectare și completare a documentației tehnico-economice faza: PTH, CS, DDE, DL pentru obiectivul REABILITARE ȘI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU».

15

În data de 31.05.2013 în conformitate cu prevederile instrucțiunii AM POR nr. 92/31.08.2012 municipiul Bacău a depus proiectul tehnic revizuit pentru evaluarea conformității acestuia de către ADR N-E. În 21.06.2013 ADR N-E informează că proiectul tehnic revizuit este conform.

În urma aprobării proiectului tehnic revizuit se solicită încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, semnat în data de 17.09.2013 (prelungire durată implementare cu 5 luni).

Procedura de achiziție a fost relansată în SEAP în data de 20.07.2013 (anunțul de participare nr.145093). În februarie 2014 s-a finalizat raportul de evaluare, care a fost contestat la CNSC. Ulterior, decizia CNSC a fost contestată în instanță de către ofertanți. În luna iunie 2014 s-a primit motivarea Curții de Apel Bacău, s-a reanalizat oferta la calificare, s-a întocmit raportul procedurii după hotărârea Curții de Apel Bacău și decizia CNSC, s-a aprobat și s-au trimis comunicările către cei doi ofertanți rămași în competiție. În luna iulie s-a primit o nouă contestație, s-a trimis punctul de vedere la CNSC și s-a așteptat decizia CNSC. Procedura de achiziție a fost anulată în data de 29.09.2014 ca urmare a faptului ca toate ofertele au fost declarate inacceptabile și/sau neconforme.

Având în vedere perioada îndelungată de soluționare a contestațiilor se solicită încheierea actului adițional nr.2 privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului până în decembrie 2015.

Procedura de achiziție a fost relansată în SEAP în data de 04.11.2014, aceasta fiind finalizată în martie 2015, contractul de lucrări fiind atribuit Asocierii SC Conbac SA Bacău + SC SSAB-AG SRL Bacău+ SC Moldocor SA Piatra Neamț+ SC Casa Design SRL Gura Humorului.

Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015, termenul de execuție fiind de 10 luni – 2 februarie 2016. Față de acest termen de execuție facem precizarea că proiectul inițial prevedea o durată a lucrărilor de 24 luni, diuiminuarea acesteia fiind cauzată de întârzierile acumulate în cadrul proiectului coroborat cu durata de implementare a POR 2007 - 2013.

B) Concomitent cu derularea contractului de lucrări menționat mai sus, A.N. "APELE ROMÂNE" prin Administrația Bazinală de Apă Siret realizează obiectivul de investiții "Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare UHE Bacău II, Județul Bacău", proiect ce are în vedere decolmatarea lacului de acumulare perimetral insulei de agrement, în acest sens fiind evacuată apa din cuveta lacului. Conform informării primite din partea instituției amintite mai sus, volumul total estimat a fi necesar de evacuat din perimetrul lacului de acumulare este de 460.770 mc material aluvionar provenit din lucrările de decolmatare. Astfel, până în prezent, a fost încărcată și transportată o cantitate de 87.700 mc, fiind estimat că până la sfârșitul anului 2016, din fondurile alocate de la bugetul de stat se mai poate excava și transporta o cantitate de aproximativ 110.000 mc material aluvionar. Conform precizărilor Administrației Bazinală de Apă Siret, diferența de volum de până la 260.770 mc se va evacua în funcție de alocațiile bugetare ce se vor primi de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Pentru cantitatea de 200.000 mc material aluvionar în vederea evacuării acesteia Primăria Municipiului Bacău a identificat o zonă de depozitare a acestui material. Facem precizarea că această cantitate a fost inițial prevăzută a fi utilizată în cadrul proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogisp SOFERT Bacău", pentru acest proiect nefiind încheiat contractul de finanțare.


Fată de aceste precizări, apreciem faptul că nu poate fi asigurată funcționalitatea obiectivului "Insula de Agrement Bacău", până la finalizarea lucrărilor de decolmatare și

umplerea lacului de acumulare, având în vedere activitățile ce urmează a fi desfășurate precum obiectivele urmărite a fi realizate prin acest proiect.

- C) Deficiențele proiectului tehnic, necesitatea corelării acestuia cu situația din teren, furnizarea cu întârziere a dispozițiilor de șantier și a detaliilor de execuție, neconcordanțe între părți ale proiectului tehnic, reprezintă alte motive care nu pot asigura finalizarea lucrărilor până la data previzionată conform actului adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare.
2. Municipiul Bacău prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului a organizat săptămânal sedințe de progres cu factorii implicați în implementarea proiectului, solicitând permanent definitivarea documentației tehnice. Pentru materialul aluvionar ce nu a mai putut fi utilizat în cadrul proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogisp SOFERT Bacău", municipiul Bacău a identificat o suprafață pentru depozitarea viitoare a cantității de 200.000 mc. Municipiul Bacău a fost în permanentă legătură cu Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea corelării lucrărilor la cele două obiective de investiții, fiind asigurată decolmatarea în funcție de necesitățile de execuție a lucrărilor la obiectivul *Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău*.
 3. Municipiul Bacău dispune atât de resursele umane prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului cât și financiare prin intermediul unui contract de credit încheiat cu CEC Bank în vederea îndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor proiectului. În ceea ce privește asigurarea funcționalității viitoare a proiectului, conform prevederilor cererii de finanțare, acest aspect este prevăzut a fi asigurat printr-o societate a Consiliului Local Bacău, care ar urma să preia în administrare prin intermediul unui contract de concesiune, facilitățile realizate în cadrul proiectului. Față de această situație, facem precizarea, că acest aspect este în contradicție cu prevederile legislației privind atribuirea contractelor de concesiune care prevede obligația Autorităților Contractante de a asigura condițiile de publicitate și tratament egal a tuturor operatorilor economici ce pot fi interesați pentru încheierea acestui contract. Apreciem în acest sens că este necesară modificarea prevederilor din cererea de finanțare referitoare la administrarea obiectivului realizat prin proiectul în cauză, în sensul asigurării acesteia printr-o procedură de achiziție în condițiile legii.
 4. Referitor la finalizarea proiectului, apreciem că lucrările de construcție pot fi încheiate până la 31 decembrie 2018. Valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile necesare pentru finalizarea proiectului este de aproximativ 17.000.000 lei și TVA în cuantum de 3.400.000 lei. Municipiul Bacău își asumă cheltuielile necesare finalizării proiectului.

Manager de proiect

Ciprian PISTEA



→ Presedinta Comitatului
→ Primarul Leacau
→ Tancu Mihail
→ Dimulescu Danuta - D
→ Răducan Comelia
Analiza si Raspuns urgent in termen
21.06.2016 - B

Către: **MUNICIPIUL BACAU**

In atentia: **Domnului VICEPRIMAR ILIE BIRZU**

Subiect: **Instructiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016**
Proiect „REABILITARE SI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACAU”,
cod SMIS 14876
Proiect REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA I. L. CARAGIALE -
MILCOV - INTERSECTIE STRADA LETEA DIN MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS
37787
Proiect CREARE SI MODERNIZARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL BACAU, cod
SMIS 45048
Proiect REABILITARE IMOBIL STR. MILCOV, CU DESTINATIA DE CENTRU DE
CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL
BACAU, cod SMIS 47983
Proiect REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA STRADA STEFAN CEL
MARE, MUNICIPIUL BACAU, cod SMIS 48166

Nr. / Data: **9591 / OI / 21.06.2016**

Stimate Domnule VICEPRIMAR,

Va informam ca AM POR a emis Instructiunea nr. **146 / 17.06.2016** pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instructiunii AM POR nr. 144 / 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Prin urmare, în vederea însușirii și aplicării imediate, va transmitem în anexa Instructiunea AM POR nr. **146 / 17.06.2016**, precum și modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, prevăzut în Anexa la Instructiune.

Având în vedere prevederile Instructiunii AM POR nr. **146 / 17.06.2016**, în situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instructiunii AM POR nr. 144 / 2015, va recomandam să transmiteți urgent, **dar nu mai tarziu de 22.06.2016**, solicitarea de încheiere a Actului Adicional la Contractul de finanțare pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

Solicitarea de Act Adicional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare va fi însoțită de documentele menționate la punctul 2, literele B - E din Instructiune.

Va atragem atenția că, în conformitate cu prevederile Articolului III din modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, Hotărârea Consiliului local / Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea Contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016 / 31.12.2016 (după caz), trebuie prezentată până la data de 30.09.2016.

B

In situatia in care proiectul / proiectele mai sus mentionate se finalizeaza in perioada acordata urmare a aplicarii Instructiunii AM POR nr. 144 / 2015, va solicitam sa ne confirmati acest lucru pana cel mai tarziu la data de 22.06.2016.

Cu stimă,

NICOLAIE BURGHELEA,
Director Directia Organism Intermediar



Intocmit,
Liliana Strungariu,
Sef Birou Gestionare Contracte



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

- a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliul județean prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelungite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LIUZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR



ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS))

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agenția pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

..... (**Beneficiar**), având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (după caz)";

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

*(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional (după caz se vor menționa doar cele care se aplică beneficiarului):

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta;; (sau)
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz); (sau)
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

*(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, (se va completa după modelul atașat).

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Organismul Intermediar

Pentru Beneficiar

Nume:

Nume:

Funcție:

Funcție:

Semnătură:

Semnătură:

Data:

Data:

Pentru Autoritatea de Management

Nume:

Funcție:

Semnătură:

Data: