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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza Studiu de
Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie :

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 0 16

URECHESTI - BACAU I, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR”

fn prezent, Municipiul Bacau deruleaza contractul de executie pentru montajul unui grup de
cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt.

Investitia este amplasata pe un teren proprietatea Municipiului Bacau, in str. Chimiei nr.6.
Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt are in
componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

Acest Grup de cogenerare apartinand Municipiului Bacau, necesita alimentarea cu gaze
naturale din reteaua de transport SNTGN TRANSGAZ S.A prin intermediul unui SRMP
nou, a unei conducte de transport a gazelor montata aerian/subteran, a instalatiilor grupului
de cogenerare cu ciclu combinat.Se impune acest lucru intrucat in SRMP Bacau II existent,
instalatiile tehnologice au creat numeroase probleme de functionare, multe din
echipamentele ce au fost initial in functiune au fost schimbate, reparate.

Amplasarea noii Statii de reglare masurare SRMP Bacau II se va face in vecinatatea
imediata a SRMP SOFERT 1II, pe un teren in suprafata de 1550 mp, ce apartine
Municipiului Bacau si care va fi pus la dispozitia TRANSGAZ SA Medias, conform HCL
nr. 131/12.04.2013.

Realizarea racordului la conducta de transport gaze naturale @ 16 Urechesti — Bacau 11 si a
SRMP Bacau 11, este in sarcina TRANSGAZ, dupa achitarea de catre Primaria Bacau a
tarifului de racordare .

Dimensionarea conductei s-a facut pentru debitul de 7.500 Nmc/h. Lungimea totala a
conductei este de 3.110 m ( in montaj aerian si subteran).

Conform Studiului de Fezabilitate, valoarea investitiei va fi de 3.387,94 mii lei ( cu TVA) din care
C+M de 1.564,59 mii lei (cu TVA).

Fata de cele prezentate , va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa, cu asigurarea
finantarii conform Programului de investitii aprobat pentru anul 2013,
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza Studiu de
Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie :
"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE
DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT
APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE
TRANSPORT ¢ 16 URECHESTI - BACAU II, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE
MINIMA 6 BAR ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

Referatul 7183 /25.09.2013 al Directiei Tehnice;

e Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 7218/
25.09.2013;

Raportul compartimentului de resort nr. 7219/ 25.09.2013

e Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;

o Ordonantei Guvernutui nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCL nr. 131/ 123.04.2013 privind punerea la dispozitia TRANSGAZ
SA a terenului in suprafata de 1550 mp, in vederea folosirii acestuia cu
tithu gratuit pentru constructia, exploatarea si intretinerea unet statii de
reglare — masura;

o Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,a” din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, ulterior modificata si
completata;

In temeiul art. 36(2) lit. ,,b”, alineatul (4) lit. .. d”, din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata si actualizat;

HOTARASTE :

ART.1, — Se aproba documentatia tehnico — economica faza, Studiu de Fezabilitate
a obiectivului de investitic: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A
TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE
COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND MUNICIPIULUI
BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT ) 16 URECHESTI
— BACAU II, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ”, conform Anexei
nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Beneficiar : Municipiul Bacau



ART.2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevazut
laart. 1 cu o valoare totala de 3.387,94 mii lei ( cu TVA) din care C+M de 1.564,59
mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. — Hotararea va fi comunicata Directiei Tehnice si Directiei Economice , din
cadrul Primariei Municipiului Bacau si SC CET SA Bacau.




ROMANIA ANEXA NR.2
JUDETUL BACAU laHCL nr........... din.............

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PRINCIPALII INDICATORI TEENICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investitie, faza Studiu de Fezabilitate :
"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 0 16
URECHESTI - BACAU I, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ™

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)

Denumire obiectiv Valoare totala (mii lei) Valoare C+M (mii lei)
cuTVA cuTVA

“ALIMENTAREA CU GAZE
NATURALE A TURBINEI CU
GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE
COGENERARE CU CICLU 3.387,94 mii lei 1.564,59 mii lei
COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN
MAGISTRALA TRANSGAZ DE
TRANSPORT () 16 URECHESTI
— BACAU II, DEBIT 7500 NMC,
PRESIUNE MINIMA 6 BAR”

2. Lungime conducta Dn 220 mm : 3110 m




-

s.c. cascop s r.LY?
targu Mures. 540060, str. Stramba. Nr 46
C.LE RO BU31154  J26/746/1004
Q"Iﬁﬂﬂp Cod IBAN' ROBSBTRLO2701202R25934XX%
BANCA TRANSILVANIA Targu Mures
Telfax. 004 U265 268 542

?07)00101, HApexa or/ laWCLor __ dn__ V3
UJQA&/ 2?9@1.(

) aral MHun Baciu

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU
GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE
COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ
DE TRANSPORT O 16 URECHESTI — BACAU 11
DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ”

STUDIU DE FEZABILITATE

_Toﬁ @om@@ \N\a vache

iulie 2013

|
B l reC’;tQY 6( e@f'\lji\/
™ rectin. Selied

Crodone. Qbuadugou
i

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013 %A i



Foaie de capit

Denumire proiect

Indicativ proiect

Numar contract

Etapa

Autoritatea contractanta

Proiectant

Director

Responsabil proiect

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze
naturale din cadrul grupului de cogenerare cu
ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau
din magistrala TRANSGAZ de transport © 16

Urechesti — Bacau 11

06RM/GH/2013

nr.6900/27.05.2013

STUDIU DE FEZABILITATE

Municipiul Bacau

S.C. GASCOP S.R.L.
Str. Stramba, nr. 46,

Tirgu Mures, jud. Mures

ing. Georgeta Havrilet

ing. Georgeta Havrilet
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RESPONSABILII PROIECTULUI

COLECTIV ELABORARE / FOAIE DE SEMNATURI
ing. Georgeta Havrilet sef proiect /f/
ing. Georgeta Havrilet proiectat /(/
ing. Marius Rusu documentatii avize /&/ﬂ
. _ devize, multiplicare, P
ng. Diana Ceusan documentatii avize =

NOTA:

Datele si solutiile din prezenta documentatie sunt confidentiale si nu pot fi instriinate sau

refolosite deciit cu acceptul scris al S.C. GASCOP S.R.L. Tirgu Mures.

ORDINEA DE PRIORITATE:

In cazul aparitiei unui conflict intre continutul documentelor, ordinea de prioritate este dupa

cum urmeazia:

1. Partea grafici — desene
2. Descrierea lucrarilor — Parte scrisa
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Foaie de conformitate

Prezenta documentatie este conformi cu prevederile legislative in vigoare, $i anume:

Legea 10/1995
HGR nr, 766/1997

Legea 50/199]

HGR nr. 28/2008

Ordin MDLPL
nr.863/2008

Modificata prin Ordin
276/2009

Legea 319/2006

HGR nr.1425/2006

OUG 19572005

Legea 265/2006

Ordin MSF nr.235/2002

STAS 6054-1997

STAS 9312-2009

SR EN 10297-1:2003

SR EN ISO 3183/2013

STAS 6086-1980

SR 6898/1-1995

STAS 7656-1990

SRISO 1127-
1996/A99:2002

STAS 10358-1988

Lege privind calitatea in constructii
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construc{ii

Lege privind autorizarea executirii constructiilor si uncle masuri pentru
realizarea locuintelor

Privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-cconomice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
claborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii

Pentru aprobarea ,Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr.
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
cconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii $i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii

Legea securitdtii i sAnatétii in munca

pentru aprobarea Normelor mmetodologice de aplicare a pevederilor Legii
nr. 319/2006

privind protectia mediului
pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
de viata al populatiei

Teren de fundare. addncimi maxime de inghef

Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte - prescriptii de
proiectare

Tevi de ofel fard sudura laminate la cald

Tevi de otel destinate transportului fluidelor

Tevi patrate si dreptunghiulare din otel fard sudura

Tevi de otel sudate elicoidal. Partea 1: tevi de uz general
Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii

Tevi de otel inoxidabil. dimensiuni, tolerante $i mase Jiniare
conventionale

Tevi rotunde fard sudura trase sau laminate la rece din ofeluri inoxidabile
sau refractare
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STAS 10617/2-1984

5

Tevi de polietilend de inaltd densitate. Dimensiuni

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013



6

CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Foaie de CapaAt ...ttt sisssessisnsssssns 2

Foaie de conformitate........cccecrcvenscncisceissnnnennionsnresmosionseiisiemiisissasanisis 4
L. DATE GENERALLE couverereieerntrneccsecinineccniaiasnssisisnssessesssssssssssanss 8
L.1 Denumirea obiectivului de investifii v, 8
1.2 Indicativul proiectultiu. i, 8
1.3 AMPIasament c.iceecmmmiiisnmnsesnmiessessssssmomisraseisasesssinarsssersssessssisissstsssses 8
L4 Titularul inVeStifiel ..cccervreerreererrcrrrrrnnrrerersrnssessiniissnansisssnsisscessssesiesesansssoss 8
1.5 Beneficiarul investitiei......ccciiiiiiiccnniisinnininisesanmieisemsmssmsssnisseoe 8
1.6 Elaboratorul studitltll......iimniciiniiciiiicmnneiiiciniicninneieennissnnessoenes 8
L.7. Baza de ProieCtare ..o 8
II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL .....cccccciiniianinnenns 9
IL.1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII PRIVIND ENTITATEA
RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUL..........ouue... 9
IL2. DESCRIEREA INVESTITIEL.......iiiinininicnicnanesinesiinnsnes 9
11.2.1. Situatia actuali, necesitatea si oportunitatea investitiel .....ccc.cueerenen. 9
11.2.2. Descrierea constructiv, functionala si tehnologica a investitiei...... 10

I1.2.3.Scenarti tehnico economice pentru atingerea obiectivelor
proiectului de INVEStItii eiiiiinininsininnisnsinisieanssnmses 13

11.2.4. Descrierea constructivi, functionala si tehnologica a investitiei 21
IIL.Costurile estimative ale INVEStItICliiiiiiiiiiiiiricstnisninsnsnnsiiniassssssssasesssessssssrsnssssse 27
ITI.1 Valoarea totald de inVeStifie ...cccceeirennninncscninsnnisssnnsessssssisnsesssencssasnsens 27

II1.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

.......................................................................................................................... 28
IV.ANAIZA A€ FISC.iirirenricrcrrinircnicissiensiennssisissisisssissssisssosasessosssasssassssnsrns 28
IV.1.0biectivul principal al luerarilor.... s, 28

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013



7

IV.2 Categorii de risc pentru fiecare faza de proiect ........ccneinsrinaiennnns 29
1V.3 Metoda de analiza........eeeerrenerrirerniencnicinineensnisnsiseisnisssnssscsnssiniees 31
IV.4 lerarhizarea riscurilor ......iiinininnrensenienenennnnnsissssmes 32
IV.5 Evaluarea risCUrilor ..o 33
IV.6 Rezultatele analizei.......neeeeeincmnnninieninneennennnnnnnsissisiiecsnisees 37
V. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEL...covniiiniiieinenisnseinseiiiaens 38
VI.ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEL ......ccoiiniiiiiiinncinrinnsenisenaneanssisnninsisississis 38
VI.1. Numir de locuri de munci create in faza de executie .....cocevererreenns 38
VIL.2. Numir de locuri de munci create in faza de operare..........cccvueens 39

VIL.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE]

.................................................................................................................................... 40
VII.1 Valoarea totalii de investifi€ ccueicnniniiniiieniininms 40
V11.2 Esalonarea inNVestifiel c.....cconmeerinicinnsnsinninnsnninnnenseisisssissiomsmsoes 40
VIL3., Durata de realiZare ... 40
VIL4., Capacitati.c i 40
VILS. Asisten{d tehnica Si SUPerviZare.... i ooinnnnnennnnsnssissiisin, 40
VHI.AVIZE ST ACORDURI DE PRINCIPIU. ....ciriiseenriseisincensissnssnsansnsssens 41
ATIEXEC eeeuurerrrsecrsvrsssansasasersntssstsossesonsssstssssssassnsessnsesssesstsssssanssnsrass isasesesssasassasssssssesssssants 42
IX. PARTI DESENATE ....cocvvsimensensinscnimsmssssssnmsssssssssssississasssasssssssssssssnssssssss 46

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013



8

PIESE SCRISE
1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul
grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului
Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport @ 16 Urechesti —

Bacau I1

1.2 Indicativul proiectului

06RM/GH/2013
L3 Amplasament
Judetul Bacdu, Municipiul Baciu, sir. Chimiei, nr.6
L4 Titularul investitiei
Municipiul Bacau
1.5 Beneﬁciz-lrl-l“lminvestitiei o
Municipiul Bacdu
16 Elaboratorul studiului

SC GASCOP SRL TG MURES
Str. Stramba, nr. 46,
Tirgu Mures, jud. Mures

Tel/fax: 0265-268542;
e-mail: office(@gascop.ro

1.7. Baza de li)ilr‘oiect;re
- Studiul de solutie intocmit de catre SC TRANSGAZ Medias
- Tema de proiectare emisa de Municipiul Bacau;
- Norme Tehnice pentru proiectarca si execufia conductelor de
alimentare din amonte si de transport gaze naturale — 2006;
- date tehnice din literatura de specialitate;
- date puse la dispozitic de cétre beneficiar;
- date culese din teren de proiectant;

- ridicare TOPO in sistem STEREO 70,

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013



IL. INFORMATIH GENERALE PRIVIND PROIECTUL

IL.1. SITUATIA ACTUALA ST INFORMATII PRIVIND ENTITATEA
RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Responsabil cu implementarea proiectului este Municipiul Bacau.

Responsabilitifile privind implementarea i exploatarea proiectului revin Municipiului
Bacau. In ceea ce priveste implementarea proiectului considerdm oportund contactarea unui
consultant de specialitate. Pentru etapa de exploatare, beneficiarul va infiin{a un serviciu in
cadrul primériei care sa gestioneze sistemul public de alimentare cu energie termica.

11.2. DESCRIEREA INVESTITIEI
I1.2.1. Situatia actualii, necesitatea si oportunitatea investifiei

Situatia actuala

in prezent, Municipiul Bacau deruleaza contractul de executie pentru montajul unui grup de
cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWL,

Investitia este amplasata pe un teren proprietatea Municipiului Bacau, in str. Chimiel nr.6.
Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt are in
componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

Acest Grup de cogenerare apartinand Municipiului Bacau, necesita alimentarea cu gaze
naturale din reteaua de transport SNTGN TRANSGAZ S.A prin intermediul unui SRMP
nou, a unei conducte de transport a gazelor montata aerian/subteran, a instalatiilor grupului
de cogenerare cu ciclu combinat.

Se impune acest lucru intrucat in SRMP Bacau 2 existent, instalatiile tehnologice existente
au creat numeroase probleme de functionare, multe din echipamentele ce au fost initial in
functiune au fost schimbate, reparate.

In contextul actual in care Primaria Bacau a obtinut un Acord de acces emis de
TRANSGAZ pentru Grupul de Cogenerare, s-a luat decizia de construire a unui nou
SRMP, pe un teren vecin cu actualul amplasament al SRMP Il, care sa raspunda tuturor
necesitatilor si constrangerilor existente de asigurare a parametrilor ceruti de solicitantii
Accesului la SNT.

De asemenca, fata de momentul din care a fost dat in exploatare actualul SRMP Bacau II,
consumul a crescut conducand la nivele de zgomot mult peste limitele admise de
reglementarile in vigoare, ultimele masuratori aratand valori de pana la 110 dB ale
nivelului zgomotului.

Amplasarea noii Statii de reglare masurare - predare SRMP Bacau Il se va face in

vecinatatea imediata a SRMP SOFERT 11, pe un teren ce apartine Municipiului Bacau care
va fi ocupat definitiv.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Realizarea racordului la conducta de transport gaze naturale ) 16 Urechesti — Bacau [1
si a SRMP Bacau II, este in sarcina TRANSGAZ, dupa achitarca de catre Primaria Bacau a
unui tarif de racordare in conformitate cu Memorandumul, tari{ care este necesar pt.

executia SRMP si valoarea acestuia este calculata in Studiul de solutic elaborat de

TRANSGAZ Medias.

Dimensionarea conductei s-a facut pentru debitul de 7.500 Nmc/h, inclusiv s-a tinut cont
ca in viitorul apropiat exista eventualitatea de a se racorda si alti consumatori.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Cogenerarea, ca solutie de Inalta eficienta pentru producerea de energie, este
promovata legal in Roméania prin Hotarérea de Guvern nr. 219/2007, in concordanta cu
legislatia europeana (Directiva 2004/8/CE din 11 februarie 2004).

Astfel, cogenerarea, ca alternativa viabila dc reducere a consumului global de
energie si cu impact favorabil asupra mediului, este sustinuta de instituirea unei scheme de
sprijin pentru companiile care aleg aceasta solutie.

Avantaje:

« caldura si electricitatea sunt produse in apropierea locului unde sunt utilizate. Astfel, nu
suporta costuri suplimentare si pierderi energetice datorate distantelor mari de fransport
si distributie;

* in procesul de cogenerare, eficienta folosirii gazului natural este de minim 85% in
producerea concomitenta de energie termica si electrica.

« recuperarea investitiei pentru realizarea unei instalatii de cogenerare se face intr-un tinp
mai scurt decdt in cazul altor echipamente;

* utilizarea cogenerarii de inalta eficienta contribuie la protejarea mediului inconjurator
prin economisirea energiei;

e cantitatea de combustibil necesar este mai mica in cazul cogenerarii decdt in cel al
producerii separate a energiei termice si electrice;

« cresterea pretului gazului poate fi compensat prin cresterea eficientei energetice;

* energia electrica poate fi vanduta in reteaua locala sau nationala, aducdnd un venit
suplimentar.

11.2.2. Descrierea constructiv, functionala si tehnologica a investitiei

Avand in vedere preocuparea administratiei publice locale in accesarea si derularea
programelor UE destinate Romaniei, Ministerul Mediului a selectat Municipiul Bacau
pentru pregatirea si elaborarea documentelor suport (cu asistenta PHARE) pentru a accesa
finantari nerambursabile in acord cu Programul Operational de Mediu 2007-2013, axa
prioritara 3.

Prin Master Planul, intocmit in cadrul acestui program aflat deja in derulare, privind
Programul de eficientizare a sistemului de alimentare cu energie termica din Municipiul
Bacau, s-a stabilit realizarea si cofinantarea unei investitii pentru instalarea unui Grup de
cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MW1 care are in
componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Termenul de finalizare a investitiei s-a stabilit a f1 in anul 2013.

Grupul de producere a energiei electrice si termice in cogenerare nou, va functiona in
regim de baza pe toata perioada unui an si executia (conform programului de

retehnologizare cofinantat prin POS Mediu-Axa 3) se va finaliza in anul 2013 *

inalta, din sistemul national de transport.

Acest Grup de cogenerare este prevazut a fi alimentat cu gaze naturale la presiune

Nr.
crt.

Denumire
echipament

Anul
PIF

Capacitate
electrica
instalata

[MW,]

Capacitate
termica
Instalata
[MW,]

Debit
nominal
[Nm*/hj

Cansum
anual
de gaz
[MWh]

Grup de producere a
energiei electrice si
termice in cogenerare,
echipat cu turbina cu
gaze tip TBM-T 130,
cazan recuperator si
cazan de varf de apa
calda

2008

14,25

23,66

4.450

266.100

Grup de producere
combinata a energiei
electrice si termice in
cogenerare, echipat cu
turbina cu gaze, turbina
de abur, cazan
recuperator de abur
energetic, prevazut cu
ardere suplimentara si
cazane de abur pentru
servicii proprii ale
grupului de cogenerare.

2013

10,95

14,00

3.350

299.000

Analiza situatiei existente cat si a celei viitoare, conduce la urmatoarele constatari:

- este imperios necesar ca pentru a asigura o siguranta tehnica in functionare a instalatiilor
energetice, acestea trebuie sa fie alimentate continuu si la parametrii constanti privind in
special debitul si presiunea gazelor naturale, in conformitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice de functionare intocmite de constructorul
Regulamentului de stabilire a cerintelor tehnice minime de exploatare a instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale de inalta presiune, aprobat cu Ordinul ANRE nr.4/2009.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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- cresterea eficientei energetice atat a Grupul de producere a energiei electrice si termice
in cogenerare, montat in 2008 cat si a Grupului de producere a energiei electrice si
fermice in cogenerare suplimentar propus a se instala in anul 2013, precum si promovarea
activitatii de cogenerare de inalta eficienta - in general, este legata direct de cresterea
presiunii de alimentare, pentru aceasta fiind necesara utilizarea regimului de presiune
inalta.

- asigurarea continuitatii si a sigurantei in furnizarea gazelor naturale, este impusa de
necesitatea conformarii la cerintele de mediu, respectiv renuntarea utilizarii de combustibil
solid.

- alimentarea cu gaze naturale din sistemul de distributie existent in Municipiul Bacau,
constituie o problema in fiecare anotimp rece, operatorul de distributie neputand asigura un
regim de presiune constant, ceea ce pune adeseori in pericol siguranta productiei si in
consecinta asigurarea catre populatie a utilitatilor publice, pe care municipalitatea are
obligatia a le asigura, in conformitate cu Legea serviciilor publice nr. 56/2006 si a Legii
serviciului public de alimentare cu energie termica nr.325/2006.

- tariful de distributic a gazelor naturale nu poate fi negociat in functic de cantitatile
consumate si de cheltuielile efective de materiale, forta de munca, etc. pe care s-ar
presupune ca operatorul de distributic le-ar face strict pentru alimentarea instalatiilor de
producere centralizata a energiei electrice si termice;

Practic, alimentarea cu gaze a Grupului de cogenerare — obiectiv al Municipiului
Bacau - cu cantitati maj mari sau mai mici, nu obliga pe operatorul de distributie la
activitati in consecinta, ceea ce se poate interpreta ca Municipiul Bacau (deci si populatia
ca beneficiara a produselor acestei unitati) sustine prin consumul important de gaze o mare
parte a activitatii si a beneficiului operatorului de distributie printr-o practica de
subventionare incrucisata, comportament incriminat de Directiva Europeana nr.73/2009,
document pe care Romania s-a obligat a-1 transpune in legislatia nationala..

De asemenea este important de luat in seama ca populatia municipiului plateste de
doua ori taxa de distributie. O data pentru plata consumului propriu de la bucatarii cat si
pentru necesarul Grupului de cogenerare apartinand Municipiului Bacau, care in fond
refactureaza apoi catre populatie plata proprie catre operatorul de distributie a gazelor
naturale.

In consecinta, scenariul tehnico-economic selectat este acela de a realiza alimentarea
cu gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur,
in sistem by-pass, prin racordarea in sistemul de transport a gazelor naturale a SNTGN
TRANSGAZ S.A.

Astfel se va face posibila alimentarea continua si siguranta in furnizarea gazelor
naturale la Grupul de cogenerare de 14 MWt apartinand Municipiului Bacau.

Lucrarile necesare constau in construirea unei conducte de transport gaze naturale de la
SRMP Bacau II pana la Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-
abur, conducta care va functiona ca si instalatie de utilizare de inalta presiune.

Traseul conductei va fi pe cit posibil rectiliniu si va fi marcat prin inscriptii pentru zona de
montaj subteran.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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I1.2.3.Scenarii tehnico economice pentru atingerea obiectivelor proiectului de
investitii

Avand in vedere ca amplasamentul Grupului de cogenerare cu ciclu combinat gaze —
abur realizat de catre Municipiul Bacau este situat in apropierea conductei magistrale
apartinand TRANSGAZ Medias, conducta care alimenteaza Combinatul Chimic
AMURCO, se propune o solutie de alimentare care consta in executia unei instalatii de

utilizare de inalta presiune care va face legatura intre SRMP Bacau Il si Grupul de
cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur.

SCENARII PROPUSE

SCENARIUL A — Instalatie de utilizare gaze naturale de inalta presiune in_montaj
subteran_pentru_alimentarea cu_gaze naturale a_Grupului de cogenerare de_inalta
eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Scenariul de mai sus prevede executarea in montaj subteran a unei instalatii de utilizare de
inalta presiune care alimenteaza cu gaze naturale Grupul de cogenerare de inalta
eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi urmatorul:

¢ in montaj subteran - de la SRMP Bacau Il pana dupa subtraversarile cailor
ferate industriale apartinand SC AMURCO SA s1 SC CET Bacau:
- conducta din otel;

- lungimea de 190 ml;
- montaj ingropat la o adancime de minim 1,lm fata de cota
terenului;

e in montaj subteran - dupa subtraversarea cailor ferate industriale si pana la
intrarea in incinta:
- conducta din otel;

- lungimea de 1710 ml;
- montaj ingropat la o adancime de minim 1,Im fata de cota
terenului;

* in montaj ingropat - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:
- conducta din otel;

- lungimea de 1210 ml;
- montaj ingropat la o adancime de minim 1,1m fata de cota
terenului;

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Alimentarea cu gaze nalurale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului
de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau din

magistrala TRANSGAZ de transport @ 16 Urachesti - Bacau ll
SCENARIU A

Couprsa nstzite:
coynems HuTk sl Bacay
- —Towcn popiclzhc
@ r :'/ Vunie eut Baccu

Chimiei nr.6

LEAEL ST - FTVEES OV R O
inaly sezunc pebdaln

AMURCO

A-B - Instalatie utiizere gaze naturake inata presiune
montaj subteran - prisctata

Pl

r/'—SRU P AULRCD

H

[Smipﬁ
ancnases Nota: Traseul conductei de
legatura este informativ

Avantajele acestui scenariu sunt:

- alimentare directa din SNT;
- siguranta continuitatii privind alimentarea cu gaze naturale;

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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- accesul la SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se
prioritate in alimentarea cu gaze naturale, consumatorul AMURCO avand statut de
consumator intreruptibif;

- conducta de transport gn are statut de conducta instalatie de utilizare,
neimpunandu-se restrictiile caracteristice conductelor apartinand SNT;

- asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzatoare pe toata perioada anului,
atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

Dezavantajele acestui scenariu sunt:

este necesara obtinerea acordului SC AMURCO pentru subtraversarea cailor
ferate industriale proprit;
- costuri mari pentru lucrarile de sapatura manuala/mecanizata a santurilor(traseul
conductei trece prin zona cailor ferate industriale);
- costuri mari pentru izolarea impotriva coroziunii a conductelor;
- costuri mari la transportul tevilor izolate din statia de izolare pe santier;
- traverseaza terenuri private fiind necesar a se obtine acorduri de la proprietarii de¢
terenuri;
- intocmire documentatii de scoatere temporara din circuitul agricol, daca este cazul;
- intocmire documentatii de scoatere definitiva din circuitul agricol, daca este cazul,
~ masurarea gazelor se fuce la distania fata de consumator, ceea ce implica pierderi
de presiune pe traseul instalatiei de utilizare;
- pe terenurile afectate de traseul conductei se impun restrictii de construire a altor
obiective pe o zona de 6m stanga/dreapta conductei, pentru respectarea distantelor
de siguranta prevazute in Normele Tehnice NT - 2006.
Aspecte legislative

Scenariul A poate fi implementat din punct de vedere legislativ, este in concordanta cu
politicile de mediu.

Scenariul A este in concordantd cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
prevederile legislative privind protectia mediului, precum si cu celelalte acte normative cu
referire directd sau indirecta la protect.

In ceea ce priveste implementarea proiectului, Municipiul Bacau, define teren, resurse
umane, dotiri si echipamente necesare pentru exercitarea rolului de management de
proiect.

Aspecte sociale

In varianta propusd, realizarea Scenariului A genereazd cresterea nivelului de trai prin
reducerea costurilor cu energia(abur, apa calda, energie termica).

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Aspecte privind mediul inconjuriitor si sinfitatea populatiei

Implicatiile Scenariuli A asupra nivelului de viata al populatiei §i mediului inconjurator pot
fi concretizate astfel:

e cresterea nivelului de trai a populatici din zona,
e cresterea calititii apei calde furnizate catre populatic;

e imbunitafirea accesului populatiei la serviciului de alimentare cu
energie termica

e avand in vedere legitura strinsd dintre mediu si celelalte sectoare
economice si sociale, implementarca acestui proiect va contribui la
dezvoltarea durabila a intregii zone

e aparitia unor noi oportunitdti pentru investitii private i comer.

Traseul instalatiei de utilizare de inalta presiune va urmari zonele mai putin
aglomerate cu cai ferate, drumuri, etc.

Dupi finalizarea lucrarilor, trasecle afectate vor fi refacute la starea inigiala. Nu sunt
lucrari de constructii in zonele inundabile si in zonele care pot afecta cursul si calitatea
apelor.

Prin materialele si sistemele de imbinare propuse se exclude posibilitatea infiltrarii
apei freatice in conductele de apa si deci alterarea calitafii apei potabile distribuite.

Lucririle proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In acest
context, nu se estimeaza aparifia unui impact negativ asupra mediului. Impactul potential
asupra mediului este redus i acceptabil in perioada de executie a lucrdrilor datorita
anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de
combustibili cauzate de mijloacele de transport §i executie a lucrarii.

Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurtd durata,
adica pe perioada de executie a lucrdrilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele
sistematizate vor {1 refacute.

SCENARIUL B - Instalatie de utilizare gaze naturale de inalta presiune executata_in

montaj subteran si aerian pentru alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare

de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Scenariul de mai sus prevede executarea in montaj subteran si aerian a unei instalatii de
utilizare de inalta presiune care alimenteaza cu gaze naturale Grupul de cogenerare de
inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului
de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau din
magistrata TRANSGAZ de transport @ 16 Urechesti - Bacau Il

SCENARIU B

Compiadt Nslaptie
£ogene K Liuneipal Badas

— L—Torn propok
© | —1// ljurn:i:FB‘;cef
Chimiei nr.6
i

Irstalate 4o Li-£3w qe2> nalacke
P23 FEa UMD Rro0ciea

AB - nstalatie ullizare gaze naturale inata presiune
montaj subteran - proiestata

B-C - Instalatie utiizare gaze naturale inaka presune
mmonta) suprateran - preiectata

ERUIPALILRCO

SRLIP B4
sublre cliae cat

wonaae NoOta: Traseul conductei de
legatura este informativ

Scenariul presupune construirea unei instalatii de utilizare (fig.1.)care se va executa
partial in montaj subteran si partial in montaj aerian. Instalatia va face legatura intre SRMP
Bacau II pana la Grupul de cogenerare cu turbina cu gaze apartinand Municipiului Bacau.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi urmatorul:

e in montaj subteran - de la SRMP Bacau II pana dupa subtraversarile cailor
ferate industriale apartinand SC AMURCO SA si SC CET Bacau:
- conducta din otel;

- lungimea de 190 ml;
- montaj ingropat la o adancime de minim 1,Im fata de cota
terenului;

e in montaj aerian -dupa subtraversarea cailor ferate industriale si pana la
intrarea in incinta:
- conducta din otel;

= lungimea de 1710 ml;
- montaj aparent pe esiacadele din beton existente(conducta de
abur demontata);

¢ in montaj aerian - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:
- conducta din otel;

- lungimea de 1210 ml;

~ montaj aparent pe estacadele din beton existente, care vor fi
suprainaltate cu suporti din confectii metalice si pe estacade nou
proiectate din profile metalice.

Avantajele acestui scenariu sunt:
- reducerea costurilor privind achizitia gazelor naturale prin:

- alimentare directa din SNT;
- siguranta continuitatii privind alimentarea cu gaze naturale;

- accesul la SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se
prioritate in alimentarea cu gaze naturale, AMURCO fiind consumator
intreruptibil;

- conducta de transport gn are Sstatut de conducta instalatie de utilizare,
neimpunandu-se restrictiile caracteristice conductelor apartinand SNT,

- costurile necesarc executiei instalatiei de utilizare de presiune inalta vor fi reduse
considerabil, datorita montajului aerian pe circa 84% din traseu;

- nu necesita utilizarea tevii izolate, nu necesita lucrari de sapatura/acoperire, etc.

- asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzatoare pe toata perioada anului,
atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

- nu sunt necesare obligatiile privitoare la eventualele terenuri afectate de constructia
instalatiei de utilizare.

Dezavantajele acestui scenariu sunt:

- Pentru aceasta solutie este nevoie de acordul SC AMURCO pentru
subtraversarea cailor ferate industriale proprii;

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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- masurarea gazelor se fuce la distanta fata de consumator, ceea ce implica
pierderi de presiune pe trascul instalatiei de utilizare;
- amortizarea graduala a investitiei in timp.

Aspecte legislative

Scenariul B poate fi implementat din punct de vedere legislativ, este in concordantd cu
politicile de mediu.

Scenariul B este in concordantd cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
prevederile legislative privind protectia mediului, precum §i cu celelalte acte normative cu
referire directd sau indirecta la proiect.

In ceea ce priveste implementarea proiectului, Municipiul Bacau, define teren, resurse
umane, dotari si echipamente necesare pentru exercitarca rolului de management de
proiect.

Aspecte sociale

In varianta propusd, realizarea Scenariului B genercaza cresterea nivelului de trai prin
reducerea costurilor cu energia(abur. apa calda, energie termica).

Aspecte privind mediul inconjurator si siniitatea populatiei

Implicatiile Scenariului B asupra nivelului de viatd al populatiei si mediului inconjuritor
pot fi concretizate astfel:

e cresterea nivelului de trai a populatiei din zona prin micsorarea costurilor cu
montajul instalatiei de utilizare de presiune inalta;

e cresterea calitafii serviciului de alimentare cu energie termica furnizata catre
populatie;

e avind in vedere legitura strnsi dintre mediu si celelalte sectoare economice i
sociale, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea durabild a
intregii zone

e aparitia unor noi oportunitafi pentru investiii private $i comert.

Traseul instalatiel de utilizarc de inalta presiune va urmari zonele mai putin
aglomerate cu cai ferate, drumuri, etc.

Dupa finalizarea lucrarilor, traseele afectate vor {i refacute la starea initiald. Nu sunt
lucrari de constructii in zonele inundabile sau in zonele care pot afecta cursul si calitatea
apelor.Prin materialele si sistemele de imbinare propuse se exclude posibilitatea infiltrérii
gazelor naturale pentru cca 84% din traseul conductei se executa in montaj acrian.

Lucrérile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosistemne sensibile. In acest
context, nu se estimeazi aparifia unui impact negativ asupra mediului. Impactul potential
asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a lucrdrilor datoritd
anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de
combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrdrii.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insd de scurtd durata,
adica pe perioada de executie a lucrarilor. La finalizarca acestora, cadrul natural si zonele
sistematizate vor fi reficute.

Scenariul recomandat de elaborator este SCENARIUL B - Instalatie de utilizare gaze
naturale de inalta presiune executata in montaj subteran si aerian pentru alimentarea cu
gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur
Trascul proiectat pentru conducta de gaze naturale pentru scenariul recomandat de
elaborator va fi urmatorul:

¢ in montaj subteran - de la SRMP Bacau II pana dupa subtraversarile cailor

ferate industriale apartinand SC AMURCO SA si SC CET Bacau:
- conducta din otel;

- lungimea de 190 ml;

- montaj ingropat la o adancime de minum I.Im fata de cota
terenului;

¢ in montaj aerian -dupa subtraversarea cailor ferate industriale si pana la
intrarea in incinta:
- conducta din otel;

- lungimea de 1710 ml;
- montaj aparent pe estacadele din beton existente(conducta de
abur demontata);

¢ in montaj aerian - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:
- conducta din otel;

- lungimea de 1210 ml;

- monta] aparent pe estacadele din beton existente, care vor fi
suprainaltate cu suporti din confectii metalice si pe estacade nou
proiectate din profile metalice.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului B sunt urmatoarele:
- reducerea costurilor privind achizitia gazelor naturale prin:

- alimentare directa din SNT;
- siguranta continuitatii privind alimentarea cu gaze naturale;

- accesul la SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se
prioritate in alimentarea cu gaze naturale, AMURCO fiind consumator
intrerupltibil;

- conducta de transport gn are statut de conducta instalatie de utilizare,
neimpunandu-se restrictiile caracteristice conductelor apartinand SNT;

- costurile necesare executiei instalatiel de utilizare de presiune inalta vor fi reduse
considerabil, datorita montajului aerian pe circa 84% din traseu;

- nu necesita utilizarea tevii izolate, nu necesita lucrari de sapatura/acoperire, etc.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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- asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzatoare pe toata perioada anului,
atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

- niu sunt necesare obligatiile privitoare la eventualele terenuri afectate de constructia
instalatiei de utilizare.

I1.2.4. Descrierea constructivi, functionali si tehnologica a investitiei

Pentru dimensionarea instalatiei de utilizare de inalta presiune s-au luat in considerare
urmatoarele:

a)  Presiunea necesara pentru buna functionare a Grupului de cogenerarc;
b) Lungimea trascului instalatiei de utilizare de presiune inalta;

11.2.4.1. Alimentare Grup cogenerare Bacau printr-o instalatie de utilizare de inalta
presiune racordata in SRMP Bacau I1.

Instalatia_de cogenerare cu turbine cu gaze va fi alimentata din SRMP Bacau II,
printr-o conducta de legatura - instalatie de utilizare a consumatorului si va urma un traseu
(in montaj subteran) care va subtraversa liniile ferate industriale ale SC AMURCO si SC
CET Bacau si va urmari un traseu (in montaj aerian) paralel cu calea ferata industriala a
CET Bacau si cu calea ferata Ploiesti — Vicsani.

Conducta de legatura dintre SRMP Bacau II si Grupul de cogenerare, va functiona
ca o instalatie de utilizare de inalta presiune, conform cu Regulamentul de stabilire a
cerintelor tehnice minime de exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de
inalta presiune, aprobat cu Ovdinul ANRE nr.4/2009, avand avand urmatoarele avantaje:

- se executa in montaj aerian;

- nu este necesara izolarea materialului tubular;

- nu impune restrictii de construire a altor obiective(distante de siguranta);
- nu este necesara scoaterea terenului din circuitul agricol;

- nu impune restrictii la care se supun conductele apartinand TRANSGAZ.

Lungimea totala a conductei este de 3.110 m, iar diametrul va fi Dn 200 mm.
Teava este confectionata din otel, SR EN ISO 3189/2013, L360N.

I1.2.4..2. Prescriptii tehnice de executie:

Pentru executia investitiei se vor respecta Normativele specifice si standardele in vigoare.

Conductele suprateranc ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se pot monta, in
functie de conditiile locale, pe :

a) peretii exteriori ai cladirilor din cdramida sau beton;
b) garduri stabile din cardimida sau beton,
¢) stalpi metalici sau din beton gi estacade.
Conducta proiectata in montaj aerian se va monta pe estacade existente si proiectate.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013
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Imbinarile se vor executa prin sudura, iar verificarea calitatii acestora se va face prin
metode nedistructive la cel putin 25% din numarul total al sudurilor.

Izolatia conductei pozata aerian se va face prin vopsire cu minium de plumb si apoi
in doua straturi cu vopsea de ulei de culoare galbena.

Conductele supraterane ale instalatiilor de utilizare exterioare se protejeazi impotriva
descarcarilor electrice conform reglementérilor specifice.

Intrarea in cladiri a racordurilor se realizeazd suprateran, prin traversarca peretelui
exterior al cladirilor; este interzisd intrarea acestora in pardoseala sau sub pardosecala
cladirilor.

Este interzisd montarca instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de
modul de pozare:

a) 1in terenuri susceptibile la tasiri, alunecari, erodart etc.;

b} sub constructii de orice categorie;

¢) 1in tunele si galerii;

d) 1n canale de orice categoric avand comunicatie dircctd cu cladiri;

e) la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate, situate la distan{c de pdna ia 2 m,

11.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIE]

Instalatia de utilizare de gaze naturale de inalta presiune va fi executata in montaj subteran
— 190ml si in montaj aerian — 2920 ml.

11.3.1. Zona si amplasamentul: Judetul Bacdu, Municipiul Bacdu, str.Chimiei, nr.6

11.3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat: teren proprictate a
Municipiului Bacau

11.3.3. Situatia ocuparilor definitive de teren: terenul afectat de lucrari este situat in
intravilan, dar nu va fi ocupat definitiv.

I1.3.4. Studii de teren: Ridicare topografica in sistem STEREO 70
I1.3.5. Caracteristicile principale ale lucrarilor din cadrul obiectivului de investitii:

Categoria de importanta, conform HG 766/1997, in care se incadreaza constructiile
obiectivului de investitii, este categoria C.

Pe terenul din proprictatea municipalitatii din strada Chimiei nr. 6 se instaleaza un
grup de cogenerare echipat cu turbind cu gaze, compresor de gaze naturale, cazan
recuperator si turbina cu abur, combustibilul de alimentare fiind gazele naturale din
sistemul de transport a SNTGN TRANSGAZ S.A.

Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi:

Montaj subteran:

Lungimea conductei ce se va monta subteran este d¢ 190ml si va fi din OL cu diametrul
DN200mm SR EN ISO 3183/2013. Montajul conductei se va realiza in sant deschis pe o
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lungime de 115ml iar restul de 75 ml se vor realiza prin foraj orizontal pentru
subtraversarea cailor ferate industriale. La forajul orizontal conducta proiectata va fi
montata in tub de protectie din OL cu diametrul DN350mm SR EN [SO 3183/2013. In
amonte si aval de caile ferate industriale se vor monta vane de sectionare DN200 in
imprejmuiri de 2m x 2m realizate din plasa de sarma. Subtraversarea cailor ferate
industriale se va realiza in conformitate cu STAS 9312/1987.

Maontaj aerian:

Lungimea conductei ce se va monta aerian este de 2920ml si va fi din OL cu diametrul
DN200mm SR EN ISO 3183/2013. Montajul conductei se va realiza pe estacadele din
beton existente (conducta de abur demontata), pe estacadele din beton existente care vor fi
suprainaltate cu suporti din confectii metalice si pe estacade nou proiectate confectionate
din profile metalice. Pentru cuplarea instalatiei la compresorul grupului de cogenerare se
vor folosi doua vane cu sfera DN150 si DN100, un filtru pentru gaze naturale DN150 si un
robinet cu actuator DN150 care prin intermediul detectorului de gaze montat in incinta
compresorului opreste alimentarea cu gaze naturale in cazul unor scapari de gaze.,

Materialul tubular(conducta) va fi insotit de certificat de calitate de la producitor.

Materialele care nu au certificate de calitate se pot folosi numai daci sunt atestate de
un laborator de specialitate.

I1.3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: Surse de alimentare cu
apa, energie electrica, gaze

Lucrarile de executie nu necesita racorduri pentru alimentarea cu energie electrica,
apa sau gaze. Acestea vor fi asigurate, pe perioada executiei, de catre antreprenor din surse
proprii, sau locale, incluse in organizarea de santier.

I1.3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese, respecta reglementarile aplicabile

in vigoare referitoare la protectia mediului din Romania.

Pe parcursul executici si exploatarii obiectivului se vor respecta prevederile
legislatiei de mediu in vigoare, aplicabila activitatii desfasurate s1 anume:

e OUG NR. 195/2005-privind protectia mediului modificata de OUG164/2008;
Legea nr. 107/1996 — a apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

e QUG nr. 243/2000 — privind protectia atmosferei, modificata si aprobata prin
Legea nr. 655/2001;

e Ordin nr. 462/1993 — pentru aprobarea conditiilor privind protectia atmosferica si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare;

e OUG nr. 78/2000 — privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile
ulterioare;

o QUG nr. 16/2001 — republicata privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile;

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013

LK



e HG nr. 621/ 2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

24

Evaluarea impactului implementarii proiectului asupra mediului s-a realizat pentru fiecare
factor de mediu in parte (inclusiv pentru factorul socio-economic) in cazul tuturor etapelor
proiectului — faza de constructie, operare si postinchidere.

Alaturat, este prezentat Eco-bilantul pentru identificarea aspectelor de mediu:

Activitatea

Input

combustibili, energie,
materiale specifice,
echipamente
electrice, utilaje,
consumabile

Mentenanta

energie, consumabile X
echipamente

energie, apa, hartie,
cartuse, materiale

plastice, dispozitive Ativitati desfasurate

electronice
(computer, telefon,
etc)

in birou

Output Aspecte de mediu Impact de mediu

oy T . ,
| Activitati de teren | :
! {transport, executie
. luerari specifice de |
' reparatii constructii)

uzate, zgomot, Diminuarea resurselor

vibratii, deseuri ; Consum de resurse . naturale, contaminare sol,

specifice Emisii de CO,, NO« | poluare atmosferica,
lucrarilor de . diminuarea stratului de O3
| Constructii ‘

| Diminuarea resurselor
. naturale, contaminare sol,
poluare atmosferica,

¢ Consum de resurse,
Noxe, deseuri |

(piese uzate,
filtre uzate)

generare de deseuri
nepericuloase si
... periculoase
: " Consum de resurse, :
. generare de deseuri ne-
: periculoase si
periculoase (cartuse,
tonner), apa uzata,
expunere la radiatii ¢
. electromagnetice -

Diminuarea resurselor
naturale, contaminare
{indirecta) a solului si
atmaosferei, poluarea apei

Ape uzate,
| deseuri, zgomot,

 diminuares stratului de Os

I1.3.7.1.Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu in perioada de realizare a
investitiei

Sursele de poluare a aerului specifice perioadei de constructie a noilor instalatii si de
inchidere a depozitelor neconforme din mediul urban, vor {i asociate urmatoarelor
activitati:
- transportul materialelor (pamant, argila, balast etc.) — emisii de poluanti
caracteristici gazelor de esapament generate de vehiculele pentru transport;
- descarcarea, imprastierea si compactarea materialelor — emisii de particule, emisii
de poluanti caracteristici gazelor de esapament generate de utilaje.
- sapaturi (decopertare stratului de sol vegetal, excavarea solului, strangerea in
gramezi a pamantului);
- stocarea temporara a pamantului in spatii special amenajate (inclusiv incarcare,
descarcare);
- umpluturi (descarcarea si imprastierea pamantului si a argilei pentru realizarea
bazei platformelor, respectiv a stratului de impermeabilizare a depozitului,
scarificare si compactare).

Principalii poluanti specifici operatiilor de constructie sunt particule in suspensie(cu
un spectru dimensional larg) si poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip
Diesel cu care sunt echipate utilajele si vehiculele pentru transport sunt (oxizi de azot, oxizi
de carbon, oxizi de sulf, particule cu continut de metale grele, compusi organici - inclusiv
hidrocarburi aromatice policiclice — HAP, substante cu potential cancerigen).
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Avand in vedere debitul masic al principalilor poluanti produsi, se considera ca
impactul activitatilor de constructie asupra aerului este redus si localizat la aria de
desfasurare a lucrarilor.

Principalele forme de impact asupra solului posibil a se produce in etapa de
constructie a noilor investitii sunt:

* scoaterea din circuitul agricol si ocuparea definitiva a unet suprafete pentru
construirea investitiilor;

- modificarea ireversibila a unor circuite naturale care implica procesele
biochimice ce au loc la nivelul solului;

- poluarea cu produsi petrolieri si metale grele;

- degradarea calitatii in urma stocarii diverselor materiale/deseuri direct pe
sol;

- poluarea cu materii organice continute de apele uzate.

Impactul potential produs pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructii va fi
redus, localizat la aria de desfasurare a lucrarilor si doar pe perioada organizarii de santier.

Prin sistematizarea si acoperirea deseurilor este prevenita imprastierea acestora si
scurgerea de levigat pe suprafetele adiacente.

Impactul proiectului asupra mediului social si economic va fi unul pozitiv prin:

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei ca urmare a respectarii
cerintelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor;

- cresterea atractivitatii turistice a zonelor cu potential turistic si promovarea
unui turism durabil ca urmare a stoparii depozitarii necontrolate.

Impactul proiectului asupra conditiilor economice locale va {1 unul pozitiv prin
crearea unui numar suplimentar de numar de locuri de munca, atat in perioada de
constructie cat si in faza de operare.

In ceea ce priveste potentialul impact asupra zonelor locuite, acestea nu vor fi
afectate in etapa de operare a depozitului zonal si a instalatiei de tratare mecano —
biologica, intrucat noile constructii sunt amplasate la o distanta semnificativa de zonele
locuite.
11.3.7.2.Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu in perioada de operare a
investitiei

Evaluarea impactului produs asupra mediului a fost efectuata sectorial, pentru fiecare factor
de mediu in parte si distinct pentru fiecare etapa a investitiel.
In vederca realizarii evaluarii a fost identificata, respectiv cuantificata, intensitatea
impactului asupra fiecarui factor de mediu in parte, fiind codificata astfel:
- nu este cazul — desfasurarea activitatilor nu genereaza niciun fel de impact
asupra mediului;
- nesemnificativ - prejudiciu minor adus mediului, manifestat doar in limitele
amplasamentului;
- mediu —~ pot aparea unele depasiri ale valorilor limita stabilite prin legislatie
si alte reglementari, afecteaza vecinatatea;
- semnificativ — prejudiciu mare adus mediului, numeroase depasiri ale
valorilor limita stabilite.
Functionarea instalatiei de producere a energiei electrice nu produce surse de poluare,

mediul fiind perfect protejat si datorita masurilor prevazute in proiect.
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Poluarea apelor — functionarea instalatiei se face cu amestec de racire apa - glicol in
circuit inchis, prin proiect fiind exclusa posibilitatea poluarii prin scurgeri de amestec (a se

vedea sistemul de racire).

Uleiul necesar functionarii motorului dupa 2000 h de functionare este evacuat cu
ajutorul pompelor in rezervorul de ulei uzat, punandu-se in loc ulei nou. Umplerea
rezervorului de ulei nou (proaspat) si preluarea uleiului uzat se face in cadrul activitatii de

mentenanta cu firme autorizate.

Poluarea acrului: sursa de poluare ar fi gazele de ardere, care nu trebuic sa aiba un
continut de NO, mai mare de 500 mg/Nme (5%0,). Prin proiect temperatura maxima de
evacuare a gazului este de 130 °C, exista catalizator pentru reducerca monoxidului de
carbon si a hidrocarburilor de la evacuarea gazelor care transforma acestea in dioxid de
carbon si apa prin reactii chimice. Exista si amortizor fonic la evacuarea aerului care

impiedica propagarea zgomotelor de ardere catre instalatia de evacuare a gazelor.

Concluzia este ca statia de producere a energiei electrice cu grupuri clectrogene cu
motor pe gaz nu produce poluarea mediului inconjurator, asigurand prin proiect conditiile
impuse de legile in vigoare, inclusiv pentru colectare deseuri (ulei uzat, amestec de racire ,

etc.).

I1.4. Durata de realizare si etapele principale

Avand in vedere faptul ca realizarea investitiei este la inceput (realizarea studiului
de fezabilitate), etapele principale de derulare a investitiei sunt:

e ctapa preinvestitionala;
e ctapa investitionala — Derularea contractului;
e ctapa probelor de functionare si punere in functiune.

Etapa preinvestitionala este etapa care cuprinde elaborarea temei de proiectare

pentru intocmire studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, a documentatiei de
atribuire si apoi licitatia propriu-zisa (lansare procedura de achizitie, adjudecare,

contractare proiectare).

Etapa investitionala cuprinde :
e claborarea proiectului (SF si PT);
e obtinere avize, acorduri, licente, etc.;
e procedura de atribuire lucrari de executie;
e executie instalatie de utilizare pres. inalta;
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Etapa de probe si PIF cuprinde:

e probe de presiune(de casa, de rezistenta, de etanseitate);
* punere in functiune.

Pe perioada montajului, probelor si PIF se va instrui si personalul desemnat de beneficiar
pentru acest obiectiv.
Durata totala a investitiei este de cca 7 luni si este prezentata in graficul anexat:

Graficul de realizare a investitiei

Activitate Perioada alocatd(zile)

Elaborare proiect SF, PTh 60
Obtinere autorizazitie de construire 30
Organizarea si derularca procedurii de achizitie 60
pentru executia lucrarilor
Executie instalatic de utilizare de inalta presiune,

P 60
montaj utilaje, probe, PIF
TOTAL 210

II1.Costurile estimative ale investitiei

Devizul general al investitiei sintetizeaza valoric ansamblul cheltuielilor de capital
necesare pregatirii, promovarii si realizarii lucrarilor. Prin aprobarea investitiei si a
elaborarii acesteia de catre organele competente se stabilesc termenul de incepere si de
terminare a lucrarilor, durata de realizare, esalonarea sarcinilor (in expresie fizica si
valorica) ce revin fiecarui factor responsabil in realizarea investitiel (investitor, proiectant,

executant, furnizor materiale).

Devizul General estimativ al investitiei s-a intocmit conform HG28/2008.

Detalierea pe structura devizului general este prezentatd mai jos.
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Devizele generale s-au intocmit separat pentru fiecare Scenariu propus.

Consideram ca devizele generale intocmite reprezinta o valoare pentru bugetare,

costurile efective apreciem a fi mai reduse.

- SCENARIUIL A:

Denumire Valoare fara Valoare {ara Valoare cu Valoare cu
TVA TVA TVA TVA
miilei miieuro miilei mileuro

Costul investitiei 2,961.05 664.64 3,671.71 824.16
Costul constructii 1.464.39 576.21 3,183.17 714.50
montaj

- SCENARIUL B:

Denumire Valoare fara Valoare fara Valoare cu Valoare cu
TVA TVA TVA TVA
miilel miicuro miilei miieuro

Costul investigiel 2,732.21 613.28 3,387.94 760.46
Costul constructii | 501 77 283.22 1,564.59 351.19
montaj

Esalonarea costurilor s-a realizat in functie de graficul de realizare ainvestitici prezentat la
punctul 11.4. cu precizarea ca s-a prevazut ca plata sa se faca fie la sfarsitul unei activitati, fie pe
parcursul desfasurarii acesteia(consultanta, asistenta tehnica).

Esalonarea costurilor este doar orientativd; la semnarea contractelor de proiectare si de
executie, graficul de timp si esalonarea costurilor vor fi reficute in concordanta cu ofertele de
executie.

1V.Analiza de risc

IV.1.Obiectivul principal al lucrarilor

Prezenta analiza de risc s-a intocmit in cadrul lucrarii STUDIU DE FEZABILITATE —Alimentarea
cu gaze naturale a Grupului de cogenerare avand drept scop sa evidentieze ce riscuri exista si care este
impactul acestora asupra obiectivului mentionat, in conditiile respectarii normativelor in vigoare si a

prevederilor din documentatia tehnica.
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IV.2 Categorii de risc pentru fiecare faza de proiect

Categoriile de risc identificate pentru fiecare faza de proiect, sunt cele prezentate in tabelul alaturat:

Faze de proiect ale obiectivului Categorii de risc aferente

Tema de proiectare

Preinvestitional
Procedura de atribuire a contractului
Demarare contract
Proiectare(SF+PT)

Investitional Obtinere avize, acorduri, licente

(derulare contract ) Procedura atribuire lucrari de executie
Executie instalatie utilizare inalta presiune
Punerea in functiune

Postinvestitional Exploatare

Elaboratorul studiului de fezabilitate, bazat pe experienta sa, a realizat o lista de riscuri, impartita pe

fiecare faza a proiectului si pe fiecare categorie de risc, conform urmatorului tabel:

Faza de proiect Categorie de risc Denumire risc
. . . . . Pl
N ] Nu exista experienta anterioara pentru tipul de proicct
['ema de proiectare
demarat
- . ‘ . . .| P2
Iema de proiectare contine informatii inexacte si
contradictorii
. . . P3
Devizul general nu prevede / cuprinde teate cheltuiclite
necesare realizarii investitiei
Preinvestitional
- . . . N P4
Procedura de  atribuire a [ Tema de proiectare contine informatii inexacte si
contractului contradictorii
. iy . - ] P5
Documentatia de atribuire, caietul de sarcini contine
informatii si date inexacte si contradictorii
Devizul general din SF este subevaluat P6
Ofertele tehnice sunt nesatisfacatoare Pr7
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11
Contractantut nu constitute garantia de buna cxceutie
Demarare contract
. Lo I . 12
Contractantul ¢ste in imposibilitate de a indeplini
obiectul contractulu
Proiectul tehnic este eronat/neaplicabil 3
Proiectul tehnic este incomplet [4
Proiectare
. .. . 15
Documentatia detalii de executic cstc cronata /
neaplicabila
Documentatia detalii de executie este incompleta 16
Procedura atribuire lucrari  de | Documentatia de atribuire, caietul de sarcini contine .
executic informatii si date inexacte si contradictorii
18
Lxecutantul nu consulta atent documentatia de executie
- - . . . 9
. Executantul [ucrarii deterioreaza echipamentele in timpul
Investitional o
executiei
(derulare contract)
. . . 1o
Exccutantul  lucrarii  executa  lugran  de  calitate
necorespunzatoare
Executic LUCRARI
Se pun in opera materiale neadecvate 11
. . . N 112
Nu se respecta distantele prevazute in proiccl f{ata de
retelele utilitali (energie electrica, gaze naturale etc)
Efectuarea lucrarilor provoaca evenimente in SEN [13
. . . 114
Nu se pot acorda intreruperi pentru executarea lucrarilor
in timp util
R L . . . s
Materialele folosite in executie sunt de calitate slaba si s¢
deterioreaza
Punere in functiune
. . 116
Lucrarile executate nu corespund cu documentatia
tehnica (PT+DE)
] Contractaniul nu reactioneaza si nu intervine la timp
Garantie . 117
pentru indepartarea defectelor
El
Postinvestitional Exploatare Nerespectarea planului de mentenanta al obiectivului
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. S 132
Neasigurarea debitului de gaz natural necesar. conform
proiect

. P . . - E3
Neasigurarea calitatii gazolui functionarii din punct de
vedere fizic sifsan chimic. conform proiect

e . . ‘ F4
Defectiuni si intreraperi in LEA 20 XV in proprictatea
Llectrica Moldova Nord
Accidente in timpul lucranlor de revizii E3
Nerespectarea instructiunilor de exploatare curenta a
obicctivului
Schimbarea legislatica E7
Reduccerea pretului de vanzare a energiei clectrice L3

IV.3 Metoda de analiza

S-a optat pentru o metoda care analizeaza gravitatea (impactul) producerii unui cveniment combinat

cu probabilitatea producerii acestuia: sistemul Metoda de Analiza a Disfunctionalitatii Sistemelor — Metoda

Organizata Sistematic de Analiza a Riscurilor (MADS - MOSAR).

Pentru a evalua riscul aferent fiecarei optiuni, consultantul a dezvoltat o matrice a riscurilor

considerand atat probabilitatea unui eveniment cat si impactul lui asupra obiectivului .

A fost evaluata influenta negativa a fiecarui risc asupra obiectivului, folosind o scara cu 5 niveluri,

asa cum se arata in tabelul de mai jos:

Impaect Descriere Valoare Factor de scala
Sever Impact total asupra obiectivului 500
Semnificativ Se afecteaza parti importante ale obiectivului 200
Moderat Se afecteaza parti ale componentelor obiectivului 75
Minor Unele componente ale obiectivului sunt afectate 15
Neglijabil Efect mic, dar prezent asupra obiectivului 1

O data cu matricea a fost completata, pentru a evalua riscurile solutiei propuse, a fost dezvoltata o matrice a

riscurilor considerand probabilitatea unui eveniment, definitiile considerate fiind prezentate in tabelul de

mai jos:
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Probabilitatea Scenariu Valoare Factor de scala
Evidenta Se va intampla sigur 5 30
De asteptat Se poate intampla des 4 13
Predictibila Cel putin 0 sansa sa apara 3 10
Ocazionala Se poate sa apara 2 5
Minora Nu este asteptat sa apara 1 1

A fost evaluata probabilitatea fiecarui risc sa se intample pentru solutiile studiate privind obiectivul.

Cu cat probabilitatea unui risc sa apara este mai mica cu atat nota este mai mica si invers. Bazandu-

ne pe aceste presupuneri, pentru a permite o buna apreciere a impactului de risc, a fost evaluata

probabilitatea aparitiei fiecarui risc.

1V.4 Terarhizarea riscurilor

O data ce probabilitatea si importanta riscurilor sunt evaluate, urmatoru] instrument de analiza este
Matricea de evaluare a riscurilor conform tabelului de mai jos, care trebuie sa fie folosita pentru evaluarea

in ansamblu a riscurilor cu privire la dezvoltarea in viitor a solutiilor, folosind definitiile si modelele de mai

Sus.

Semnificativ

Minor

Neglijabil

10

Ocazional

Predictibil

De asteptat

Evident

10

15

30

Legenda:
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1V.5 Evaluarea riscurilor

Dupa stabilirea naturii si probabilitatii impactului se realizeaza o evaluare a riscurilor in functie de

capacitatea Beneficiarului proiectului de a le gestiona.

Avand in vedere riscurile mentionate in tabelul nr. 6 si matricele mentionate, trecem la evaluarea

acestora. Astfel:
P1 — Nu exista experienta anterioara pentru tipul de proiect demarat

Intr-adevar, pentru beneficiar, proiectul este nou, dar exista experienta importanta in evaluarea

datelor din tema, calitatea gazului pus la dispozitie, presiunea gazului si destinatia folosirii acestuia.
Deci consideram ca Tema de proiectare elaborata de Beneficiar cuprinde date clare si sigure.
Riscul se incadreaza ca impact la NEGLIJABIL, iar ca probabilitate la MINORA.

P2 — Tema este exacta si nu contine date contradictorii din contra, ofera posibilitatea de analiza a

mai multor solutii. Deci incadrarea riscului este identica cu P1.

P3 — Devizul general va cuprinde toate investitiile necesare, conform prevederilor din Ordonanta nr.
28/2008, iar cheltuielile vor fi acoperitoare, luandu-se in calcul chiar si cheltuieli neprevazute. Incadrarea

riscului este identica cu Pl.

P4 — Studiul de fezabilitate va pune la dispozitia Beneficiarului informatii si date clare si exacte

pentru a putea elabora un caiet de sarcini foarte bun. Incadrarea riscului este identica cu P1.
P5 — Idem P1.
P6 — Idem P1.

P7 — Ofertele tehnice analizate in SF sunt luate de la producatori de grupuri electrogene de top si
ofera date complete; acelasi tucru pentru transformatoarele de 0,4 / 20 kV. Incadrarea riscului este identica

cu Pl1.

11 — Exista acest risc daca, prin caietul de sarcini si contractul care se incheie cu castigatorul

licitatiei, nu se prevede in mod expres aceasta garantie.
In conditiile in care Beneficiarul ia aceasta masura, riscul se incadreaza in aceiasi categorie cu P1.

I2 - Contractantul va fi ales prin licitatie si trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate si de

capabilitate precizate in Documentatia de atribuire a licitatiei si in Caietul de sarcini.

Daca contractantul ales, dupa inceperea lucrarilor, intra intr-o situatie care il pune in imposibilitatea

de a exccuta total sau partial lucrarile, impactul este SEMNIFICATIV dar probabilitatea este
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OCAZIONALA. Acest risc se poate reduce daca, in contract se prevede obligativitatea de cesionare a

contractului, cu acordul Beneficiarului, unui alt constructor agreat si capabil.

I3 — Proiectul tehnic se contracteaza de asemenea prin licitatie. cu un proiectant atestat ANRE
pentru lucrari de instalatii electrice si gaze naturale (prevederi ce trebuie trecute in Caietul de sarcini) si in
plus recomandam ca Beneficiarul sa-si angajeze un Verificator de proiect atestat MEC pentru domeniile EA
407401, 402, 403 si DL 33 — 333, care sa supervizeze documentatia tehnica (PT + DE). In aceste conditii
consideram ca riscul este MINOR ca impact, si MINOR ca probabilitate.

14 — In conditiile de 1a I3 incadrarea este tot MINOR ca impact si OCAZIONALA ca probabilitate.
I5 — Idem 13
I6 — Idem 14

17 — Proiectul tehnic va pune la dispozitia Beneficiarului informatii si date clare si exacte pentru a
putea elabora un caiet de sarcini foarte bun, riscul este minor ca probabilitate desi ca impact ar putea fi

incadrat ca SEMNIFICATIV.
I8 - Idem I3

19 — Executantul este ales in urima unei licitatii, deci fiind necesar sa indeplineasca anumite criterii
de eligibilitate si capabilitate tehnica, sa dovedeasca prin alte Jucrari executate si prin recomandari ca este
un executant serios si care nu a produs neplaceri beneficiarilor anteriori. Totusi probabilitatea de aparitie o

consideram a fi OCAZIONALA, iar impactul cel mult MODERAT.

Daca Beneficiarul angajeaza un diriginte de santier care este si atestat ca Responsabil tehnic cu

executia, de catre MEC in aceleasi domenii mentionate la I3, riscul se diminueaza.

110 — In conditiile expuse la 19 este greu de presupus o executie necorespunzatoare. Cel mult aceasta
poate sa apara ocazional si va fi sistata imediat de dirigintele de santier respectiv Responsabilul tehnic cu
executia (RTE). In plus executantul trebuie sa faca dovada ca detine un atestat 1SO si ca lucreaza dupa un

Plan de calitate, urmarit de beneficiar. Probabilitatea o consideram OCAZIONALA, iar impactul MINOR.

111 — Daca executantul este serios si daca este exercitat un control permanent, riscul este MINOR ca

impact, iar probabilitatea OCAZIONALA.

1512 — In conditiile unui control permanent, riscul este NEGLIJABIL iar probabilitatea MINORA.

113 — ldem 112

114 — Lucrarea de racordare la SEN va fi programata de Electrica Moldovasi evident va fi pregatita

de executant. Intreruperea fiind pentru un interval de maxim o ora, nu creaza probleme deosebite.
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Incadrare idem 113

115 — Idem 19

116 — In conditiile in care se lucreaza dupa un plan de calitate si exista un control permanent din

partea RTE-istului probabilitatea este MINORA, iar riscul cel mult MODERAT.

117 — Conditiile de garantie trebuie mentionate foarte clar in contract iar pentru intarzieri in
interventii prevazute daune egale cu pagubele produse beneficiarului prin nefunctionarea instalatiei. Riscul

este OCAZIONAL ca probabilitate, si MODERAT ca impact.

E1 — Conform proiect este prevazut un plan de mentenanta care trebuie respectat cu strictete fie

direct de personalul beneficiarului fie prin contract cu o firma de profil.

Daca programul de mentenanta este respectat cu strictete probabilitatea aparitiei unor probleme este
OCAZIONALA (intemperii, nu se poate ajunge la obiectiv) dar impactul poate fi SEVER, putandu-se afecta
serios functionarea instalatiei, mai ales ca exploatarea se face automatizat si orice parametru

necorespunzator de functionare duce la oprirea instalatiei 9 motorului).

E2 — Avand in vedere datele din tema de¢ proiectare , respectiv un debit zilnic de 38100 mii Smc/zi,
adica o medie de ¢ca. 1600 mii Smc/h, este greu de presupus ca nu se asigura un debit de 7500 me/h cat este
necesar functionarii instalatiei de producere a energiei electrice. Deci probabilitatea este MINORA desi,

riscul ar fi SEMNIFICATIV.

E3 - Conform ofertei, gazul de alimentare al motoarelor trebuie sa respecte compozitia fizico-
chimica conform tabelului anexat ofertei. Daca conditiile fizice se asigura prin filtrare si reglare de statia de
separare, reglare, masura a PRIMARIA BACALU, de statia proiectata pentru preluarea gazelor de la
PRIMARIA BACAU, antecamera de gaz a motorului si sistemul de filtrare de la alimentarea motorului in
schimb compozitia chimica poate varia orar, zilnic, saptamanal, lunar si aici ne referim in special la puterea

calorifica a gazului livrat de sonda .

In consecinta pot avea loc variatii ale puterii livrate de grupul generator, desi motorul poate executa
unele reglaje automat prin clapete de admisie turbosuflanta si de acceleratie (in limite + 8%) totusi este de

asteptat sa existe scaderi ale puterii livrate in reteaua SEN,

Probabilitatea aparitiei unor asemenea fenomene o apreciem a fi DE ASTEPTAT, dar impactul nu

poate depasi gradul MINOR intrucat puterea nu poate varia SEMNIFICATIV.

E4 — Aceste defectiuni pot sa apara OCAZIONAL, la diverse manevre, la revizii planificate, la

evenimente atmosferice, accidente care produc avarierea stalpilor sau a conductorilor.

Efectul acestor defectiuni este SEVER intrucat practic instalatia se opreste neavand unde debita

energia produsa.
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E5 — Reviziile la instalatiile de producere a energiei electrice nu ar trebui sa produca accidente daca
s¢ respecta instructiunile din documentatia tehnica. Deci evaluam riscul ca fiind cu efecte MINORE si cu o

probabilitate MINORA.
E6 — Instalatia este exploatata automat prin calculator si nu poate sa implice riscuri majore.
Incadrare identica ca la E5.
E7 — Schimbarea legislatiei.

Evident ca legislatia se poate schimba in bine sau in rau, Daca presupunem ca legislatia s¢ aliniaza
Ja cea europeana, trebuie sa aiba efecte pozitive asupra obiectivului analizat . Totusi pe termen scurt este

posibil la modificari de taxe si tarife in crestere. Evaluare risc: impact MINOR cu probabilitate MINORA.

E8 — Nu este de asteptat mai ales daca avem in vederc evolutia pretului pe piata OPCOM care a

inregistrat o crestere permanenta.
Evaluare: impact NEGLIJABIL cu probabilitate MINORA.
Concluzionand, matricea de evaluare a riscurilor enumerate mai sus, este conform Tabelului nr.10

Tabel nr 10

Sever % S T T s e e p e R v PR g T e
Semnificativ ]
Moderat : : s e b
Minor 13, I5, I8, ES, E6, |

E7
Neglijabit Pl, P2, P3, P4, PS5,

Pe, P7, 11, 112,

113,114, E8

Minor Ocazional Predictibil De asteptat
Legenda

Deci, din cele 32 de riscuri identificate in Tabelul nr.6, 7 apartin fazei PREINVESTITIONALE
(22%), 17 fazei INVESTITIONALE (53%) si 8 fazei postinvestitionale (25%).
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Fazele prowectulu

] ] ] 1 1 1 ]

} } t t 1 1 1 1
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

[ |PosTINvESTITIONAL
- INVESTITIONAL

| PRENVESTITIONAL

Fignr 14 - Repartitia riscurilor pe faze

Este de mentionat ca riscurile fazei investitionale reprezinta 53% din totalul riscurilor, deci aici

trebuie mare atentie.

IV.6 Rezultatele analizei

Din cele 32 de riscuri identificate, 3 sunt in zona NEDORIT (inacceptabil) si anume
El si E4 din faza POSTINVESTITIONALA (EXPLOATARE) si 12 din zona
INVESTITIONALA, respectiv :

o Contractantul este in imposibilitatea de a indeplini obiectul contractului.
e Nerespectarea conditiilor de exploatare a obiectivului

e Defectiuni si intreruperi in alimentarea cu gaze naturale datorata operatorului de
transport(OST).

Daca pentru primele 2 riscuri mentionate BENEFICIARUL poate actiona in sensul
diminuarii lor printr-o mare atentie la alegerea constructorului (nu neaparat PRETUL CEL
MAI MIC) si prin asigurarea executarii PROGRAMULUI DE MENTENANTA la timp si
foarte serios (direct sau prin contractare), la cel de-al treilea risc BENEFICIARUL nu
poate actiona decat printr-o buna conlucrare cu OST, in sensul cooperarii in remedicrea

defectelor cat mai urgent posibil.
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Inca 11 riscuri sunt in zona ACCEPTABIL, restul de 18 riscuri aflandu-se in zona

NEGLIJABIL .

Dorim sa atragem atentia ca plasarea acestor riscuri in zonele mentionate s-a facut in

conditiile respectarii cu strictete a prevederilor mentionate la fiecare risc in parte .

CONCLUZII

Analiza de risc mai sus prezentata a permis identificarea riscurilor precum si
impactul lor potential asupra obiectivului de investitie analizat.

Se observa ca cele mai multe riscuri se afla in zona investitionala si de aceea
recomandam sa se acorde o mare atentie la intocmirea Caietului de sarcini si a
Documentatiei de licitatie, a contractelor cu Proiectantul si cu Executantul.

Atentionam sa se dea importanta precizarilor facute de noi la fiecare risc in parte si
sa se procedeze conform acestor indicatii. Sugeram sa se contracteze un consultant care sa
urmareasca toate fazele de realizare a investitiei (Caiet de sarcini, Documentatie de licitatie,
alegere Proiectant, alegere Executant, asigurare echipamente, verificare proiecte, controlul
executiei, al PIF, etc.). In conditiile respectarii celor precizate, consideram ca nu exista
riscuri majore pentru realizarea obiectivului .,Valorificarea gazelor naturale din structura
Bacau prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta™.

V. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Prezentul proiect poate fi supus finantdrii in conformitate cu legislatia roméneasca in
vigoare, din urmatoarele surse:

< Fonduri de la bugetul de stat
< Fonduri de la bugetul local

o Alte surse legal constituite

VLESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

VL.1. Numir de locuri de muncé create in faza de executie

Constructorul desemnat pentru executia lucrarii va fi singurul in masuri sa decidid numaérul
personalului necesar §i dacd este cazul sd creeze noi locuri de muncd special pentru
executia acestei lucréri.

In functie de personalul disponibil, Municipiul Bacau decide crearea de noi locuri de munca
atit pe perioada executiei, cdt si In pericada de operare.
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Beneficiarul va instrui personal (din cadrul primariei sau nou angajat) in perioada de
executie pentru a putea prelua operarea noii investitii.

VI1.2. Numiir de locuri de munca create in faza de operare

In regulamentul de exploatare si Intrefinere a sistemului de alimentare cu gaze naturale vor
fi cuprinse si urmatoarele categorii de lucréri:

Verificari

Revizii

reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constatate
masuri specifice pentru pregatirea exploatirii pe perioada de iarna

tinerea evideniei pe perioada de exploatare.

La lucrdrile de verificari, revizii si reparatil curente este necesara prezenfa permanenta a
unui lucrator (instalator) care la intervale stabilite pentru efectuarea lucrdrilor va fi ajutat
obligatoriu de inca un muncitor. Ca urmare vor fi necesari doi angajati.

Perspanele desemnate

din cadrul primariei pentru exploatarea si intretinerea sistemului de

alimentare cu gaze naturale, vor fi instruite corespunzitor, indeosebi pentru operarea in
bune conditii a instalatiei de utilizare de inalta presiune.
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VILPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEIL

VII.1 Valoarea totali de investitie

Valoarea de investitie la cursul BNR 1 Euro=4,4551 lei:

¢ valoare totald investitie: 2,732.21 mii lei, la care se adaugé: 655.73 mii lei TVA;

e constructii montaj: 1,261.77 mii lei, la care se adauga: 302.82 mii leit TVA.

VIL2 Esalonéreé”iﬁ\rfesrt?itﬂiéi'

Investitia s-a estimat cé se va realiza in 7 luni

Cost
cu TVA
miilet miieuro
Costul investitiei 3,387.94 | 760.46
Costul constructii montaj | 1,564.59 | 351.19

VIL3. Durata de realizare

Conform tabelului din capitolul 11.4 s-a estimat c¢d prezenta investifie se poate
realiza intr-o perioada de 7 luni.

VIL4. Capacititi
e debitul asigurat de gaze naturale: 7.500 Nmc/h

e cantitatea de gaze consumata anual : 65,700 mil Nmc/an, respectiv 625,714 mii
MWh/an

e (Conductaotel : 3110 ml

VILS. Asistent%x tehnica si- supervmare

Asistenta tehnicd pe perioada implementarii proiectului poate fi asigurati de contractorul
serviciilor de proicctare sau de o firmi specializata.

Proiectantul (societatea specializatd in asistentd tehnicd) va asigura transpunerea exactd a
proiectului in practicd. Eventualele nereguli sesizate pe parcursul executarii lucrarilor vor fi
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remediate, proiectantul (societatea specializati in asistentd tehnicd) asigurdnd suportul
tehnic in timpul perioadei de notificare a neconcordantelor.

Acordarea asistentei tehnice pe perioada implementdrii proiectului va consta din:

verificarea conformitatii lucrdrilor executate de antreprenorul de lucriti cu proiectul
tehnic la fiecare solicitare a responsabilului legal de proiect. Expertul delegat va
raspunde solicitarii scrise a responsabilului tehnic de proiect in maxim 48 de ore de la
data primirii acesteia;

asistentd tehnica dupa caz, cu privire la: modificarea oricérei parti a lucrdrii pentru o
completare corespunzdtoare si/sau functionare corespunzitoare a acesteia. Astfel de
modificéri pot include addugiri, omisiuni, substituiri, schimbdri in calitate, cantitate,
forma, fel, pozitie, dimensiuni, nivel, caracteristici, schimbari in secventa specificd
(ordinea lucrérilor), metoda si timpul afectat fiecarei lucrari;

asistenta tehnica pentru lucrari neprevazute;

asistenta tehnica la receptiile partiale i la receptia finald a obiectivului de investitie.
Receptia finald va fi ficutd de o comisie de specialisti care va constata calitatea
lucrarilor executate;

participarea la toate fazele determinante de verificare.

VIILAVIZE S1 ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru prezentul proiect se vor obfine:

< Avizul beneficiarului de investifie privind necesitatea si  oportunitatea
investitiei;

< Certificatul de urbanism

2 Avize si acorduri pentru protectia mediului si a apelor

Alte avize de specialitate stabilite prin Certificatul de urbanism.

Intocmit,

Ing. Georgeta Havrile
. ‘ RS L )
: ‘:v‘_'___ ;‘-:‘7“‘. o
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Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU
DEVIZ GENERAL
Scenariul A
privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitie
Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand
Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport @ 16 Urechesti — Bacau I
cota TVA 24%
mii lei/mii euro la din data
cursul 4.4551  de 16.09.2413
Nr. Yenumirca capitolelor si a subcapitolelor de lucriri Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
cri. Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii eurp
1 2 3 4 5 6 7
ZAPETOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarca terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“APITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obicctivului 1189.99 267.11 | 285.60 1.475.59 33121
OTAL CAPITOL 2 1,189.99 267.11 | 285.60 1,475.59 331.21
CAPITOLYL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
3.1 | Studii de teren 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 | Taxe pt obfinerea de avize, acorduri i autorizatii 2.80 0.63 0.67 347 0.78
3.3 | Proiectare §i inginerie 58.30 13.09 13.99 72.29 16.23
3.4 | Organizarca procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 | Consultan{d 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00
3.6 | Asistentd tchnica 28.71 6.44 6.89 35.60 7.9
3.6.1 | Asistenta tehnica din partea proiectatntului 1.22 0.27 0.29 1.5] 0.34
3.6.2 | Asistenta tehnica prin diriginte de santier 27.49 6.17 6.60 34.09 7.65
TOTAL CAPITOL 3 89.91 20.16 21.55 111.37 25.00
TAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 1,335.85 29985 | 320.60 1,656.45 371.81
4.1.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 1,191.91 26754 | 286.06 1.477.97 331.75
4.1.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire 143.94 32.31 34.55 178.49 40.06
4.2 | Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
’ 4.22 | Subtraversare CFI si imprejmuire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje, echip. tehnolog. si functionale cu montaj 38.713 8.69 9.30 48.03 10.78
, 4.3.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 30.15 6.77 7.24 37.39 8.39
4.3.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire 8.58 1.93 2.06 10.64 2.39
4.4 | Utilaje faira montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.5 | Dotiri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.2 | Subtraversare CF1 si imprejmuire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I ‘OTAL CAPITOL 4 1,374.58 308.54 § 329.90 1,704.48 382.59
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 41.24 9.26 9.90 51.13 11.48
5.1.1 | Constr. si instalatii afer. organizarii de santicr 41.24 9.26 93.90 51.13 11.48
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe. cost credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 | Cheltuicli diverse si neprevazute 265.44 59.58 63.71 320.14 73.88
TOTAL CAPITOL 5 306.68 68.84 73.60 380.28 85.36
| 'APITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cg:ﬁlfl)L 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

intoemit: J
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! Reneficiar: MUNICIPIUL BACAU
DEVIZ GENERAL
Scenariul B
privind chedtuielile necesare realizirii obiectivului de investitie
Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu ciclu combinat. apartinand Municipiului Bacau din
magistrala TRANSGAZ. de transport © 16 Urechesti — Bacau 11
cota TVA 24%
mii lei/mii cure la din data
cursul  4.4551 de 16.09.2013
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitoletor si a subcapitolelor de tucrdri Valoare (fari TVA) TVA TVA)
crt, Mii lei Mii euro Mii lei Mii Lei Mii curo
1 2 3 4 5 6 7
ZAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 (L00 0.00 0.00 0,00
1.2 | Amenajarca terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 | Amenajari pentru proteciia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitiifilor necesare obiectivului
2.1 Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiectivului 1.189.99 26711 283.60 1.475.59 331.21
TOTAL CAPITOL 2 1,189.99 267.11 285.60 1,475.59 331.21
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenti tehnica
3.1 { Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 | Taxe pt obfinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.80 0.63 0.67 347 0.78
3.3 | Proiectare §i inginerie 58.30 13.09 13.99 72,29 16.23
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 | Consultanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 | Asistentd tehnicd 24.74 5.55 594 30.68 6.89
3.6.1 | Asistenta tehnica din partea proiectatntului 1.22 0.27 0.29 1.51 0.34
3.6.2 | Asistenta tchnica prin diriginte de santier 23.52 5.28 5.64 29.16 6.55
FTOTAL CAPITOL 3 85.84 19.27 20.60 106.44 23.89
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 1,137.20 255.26 272.93 1,410,13 316.52
’ 4.1.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 993 26 22295 238.38 1,231.04 276.46
4.1.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire 143.94 3231 34.55 178.49 40.06
\ 4.2 | Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 | Instalatie de utilizare de inalta presiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje, echip. tehnolog. si functionale cu montaj 38.73 8.69 9.29 48.02 10.78
4.3.1 | Instalatic dec utilizare de inalta presiune 30.15 6.77 7.24 37.39 839
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4.3.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire 8.58 1.93 2.06 10.64 2.39
4.4 | Utilaje fird montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotiri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 | Instalatic de utilizare de inaita presiunc (.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.2 | Subtraversare CFI si imprejmuire (.00 0.00 (.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FTOTAL CAPITOL 4 1,175.93 263.95 282.22 1,458.15 327.30
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 3528 7.92 8.47 43.74 2.82
5.1.1 | Constr. si instalatii afer. organizarii de santier 35.28 7.92 8.47 43.74 9.82
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane. cote legale. taxe, cost credit 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00
5.3 | Cheltuieli diverse i neprevizute 245,18 55.03 5884 304.02 68.24
TOTAL CAPITOL 5 280.45 64.54 67.31 347.76 78.06
ZAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste i predare la beneficiar
6.1 | Pregatirca personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intocmit:

/
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IX. PARTI DESENATE
Plan de incadrare in zona Plansa: |
Plan de situatie Plansa: 2
Subtraversare cai ferete industriale Plansa: 3
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

Nr. w608 din 709 09/3
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 54’(? Dini 09 .20/

in scopul:
1.1.1.CY) ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL
GRUPULUL DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT, APARTINAND MUNICIPIULUL BACAU, DIN
MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT @16 URECHESTI - BACAU I, DEBIT 7500NMC, PRESIUNE

MINIMA 6BAR

----- ~Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL, BACAU
cu domiciliul\sediul injudeful ____ BACAU—-———— —jqcalitates... _BACAU
satul - - ,sectorul -, cad pogial -
strada CALEA MARASESTI AT, 5 bl - ,
5C. - et - s B - , tel/fox 40 234 SR1%49 , e-mail PRIMARIE@PRIMARIEE
inregistrats la or, 41698 din 09-09.2013 ,

pentru imobilut - teren si/sau constructii - situat In judejut Baca, Municipiul Bacau,
satul - » Sectorud - , cod postal: - '
strada str. CHIMIEI , r, 6 , bl - :
se. - ,et__~ . ap.__ = sauidentificat prin: _extras din pianul cadsstral pe ortofotoplan. ur. codastral
70024

in temeiul reglementarilor documentatiei de whanism nr. 250 / 2008 ,

faza PUG aprobath prin  Hotéirirea Consiliului Local Bacdu or. 84 din 13.04.2012

in conformitate cu prevederile Legli nr, 50/1951 privind autorizarea executitrii lucriirilor de
construetii republicatlt, cu modific#rile si completiirile ulterioare,

SE CERTIFICA;

1. REGIMUL JURIDIC
Imobilul este sftuat in intravilanul municipiului Bacau.
Imobiiul este proprietate a municipiului Bacau.

Caonform Extrasului de Carte Funciar$ pentru infermare nr.20766/21.05.2013 terenul cu nr. cadastral
70024 este proprietate SC CET SA Bacau s existd Insctiert privitoare la sarcinl.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosin{a actual: teren liber de constructii, taren curli constructii.

Funcliunea aprobata prin P.U.G./2012 este zona unitéli industriale si zond cai de comunicatie feroviara sl
amenajdr aferente incluse in UTR 11,

Terenul se afld in zona "D" de Impozitare.

1/4



3. REGIMTJL TEHNIC
Conform anexa REGIM TEHNIC

¥ . . O T T LT TPy R PP eP T E R LR TP R P TR PE RV

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT, APARTINAND MUNICIPIULUL
BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT @16 URECHESTI - BACAU Ii, DEBIT
7500Nmc, PRESIUNE MINIMA 6bar.

Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizafie de construire sau autorizatic de
desfiintare gi nu conferd dreptul de a executa lucriiri de constructii,

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentatiei pentru antorizarea executirii lucrfrilor de constructii - de
construire/de desfiinjare - solicitantul se va adresa autorité{ii competente pentru protectia mediului

AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI, str. Qituz nr. 23 mun, BACAU jud. Bacau

In splicarea Dircctivel Consiliulyi 83/337CEE (Direstiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecto publica gi privals
psupra medinli, modificatd prin Directiva Conailiului 97/1 1/CE gi prin Directiva Consiliului yi Parlamentufui Eutopean 2003/35/CE
privind participarea publicului ls elaborarea anumitor yanuri §i programe in legitura cu mediul 9i modificares, cu privire is participarea
publicului si acceaul I justitio, a Divectivei B5/337/CEE gi & Directivei 95/6 VCE, prin certificstul de urbaniam so comunics solicitantului
obligatis do a contacta autoritaton teritoriall de mediu pentne ca sccasta sk analizeze gi sl decidd, dupa caz, incadrarsa/neineadrarca
proiectului investitis publice/privats in lista proicotclor supuza gvalulirii impactutui asupra medialud,

In aplicarea provederitor Directivet Conailiulni 85/337/CEB, proccdura do emitore a acerdului do mediu s deafijoars dupd emilarsa
certificatului do whanism, anterior depunerii documentatiei pentrs autorizaves executilrii lucrisilor do constructii Is autoritatca
sdminiatratiei publice competente.

in vederes satinfazerii cerinfslor cu privire la procedura de emiters a acordului do mediu, sutoritatea competentd pentru potectia
medinlui stabilegts mecanismul asiguriinii consult®rii publice, centralizérii aptivniior publicului gi al formulirii unui punct do vedero
oficinf ¢ priviny Is realizarea investitici in acord ca rezultatelo consultirit publics.

Tn acests canditii:

Dupd primires prezentului certificat do urbenism, titularul are obligsiis de a 18 prezenta [s avtoritatea competentd pontm
protoetis mediului in vederea ovalulsii inifiale a nvestifici g stabitirii necesitatii evahedsit ofectolor scesteia asupra mediubui In
urms cvalulirii initialc a inveatiici se va cmite actud administrativ al autoritigii competznta pentru protectia mediului.

In situa(ia in caro autoritatca competents pentru protectia mediulul stabilegto necesitates ovaluldsii ofctslor investiticd
ssuprs ruediului, solicitantul zro obligalia do a notifica acest fapt autoritdtii administratiei publice campetents cu privirs la
mentineroa corerit pentru sutorizares oxccuthisii lucrlinlor do constructii.

fn aituntia in care, dupk emiterea certificatului de urbanism osi pe paspursul deraltii procedurii do evaltiare a efectolor
investitiei asupra mediului, solicitantul renuntk Ia intentis de reslizare a inveatiticd, sccsta are obligatia do a notifica aceat fapt
auteritAtii adminisirafici publice competenta,

{ntaemit: NADA VIOLETA - CONSILIER
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5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructii, sau, dupé caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi §i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care

legea nu dispune altfel (copie legalizats),
¢} documentatia tehnici - D.T., dupé caz (2 exemplare originale):
MDTAC. {0 D.I.CE. ODT.AD.

d) avizele gi acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:
d.1) avize yi acorduri privind utilitiile urbene gi infrastructura:

¥ slimentare cu ap (3 gaze naturale Alte avizefacordur

™ canalizare . . @ telefonizare M SC AMURCO SRL

(¥ alimentare cu energie electrich [ salubritate SQCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT
4 alimentare cu energie termica {1 transport urban GAZE NATURALE TRANSGAZ SA

d.2) avize 3i acordur privind:

M securitatea la incendiu ] protectie civila (7 siniltatea populatiet

d.3) avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale gi/sau ale servicitlor descentralizate ale acestora {copie):

d.4) Studii de specialitate
- PROIECT DE EXECUTIE
¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului (copie);

f) documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copia):

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valsbilitate de 12 luni de la data emiterdi,
SECRETAR,

QVIDIU NICOLAE POPOVICI

ARHITECT SEF,
arh, VASILE ALEXANDRU GE

Achitat taxa de .."77.. lei, conform chitanteinr, .77 dif .o,
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin pogti la data de VA 2. o/, 3



in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrirlor de
constructii,republicats, cu modificérile si completirile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism nr.
deladatade............. pinaladatade..............

Dupi nceasta datii, o nout prelungire a valabilitdfii nu este posibily, solicitantul urmiind s
obting, in condifiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,

ARHITECT $EF,

Data prelungirii valabilitafii: ..................
Achitat taxade .....c.cooeveen lei, conform Chitanfei nr. .............. din ..o
Transmis solicitantului la datade .................. direct/prin posti.

Imtacmit: NADA VIOLETA - CONSILIER &/



Anexd la Certificat de urbanismnr. 244 din /.99 20/3 - REGIM TEHNIC

Imobilul se afla in:
- zona ) — zona cu regim de inaltime pentru constructii impus, conform Ordinului nr. 11872003
- zona de protectie fata de cai ferate
- apropierea unui obiectiv cu risc major — SC Amurco SA Bacau (directiva SEVESQ 1 transpusa prin HG
804/2007).
Partial imobilul se afla in zona protejata pe baza normelor sanitare.
Functiunea dominanta:
- unitati industriale si depozitare de tip industrial existente/propuse;
- unitati industriale de mica industrie si servicii de tip industrial existente/propuse;
- unitati de depozitare existente/propuse;
- cal de comunicatie feroviara si constructii aferente.

Functiunile complementare admise:
- cai decomunicatie rutiere, feroviare si constructli aferente;
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente;
- institutii publice si aite servicii compatibile (Is,co; Is.s: Is.sv);
- gospodarie comunala;
- circulatie carosabila si pistonala,

- stationare autovehicule (garaje, parcaje);

- spatii verzi si perdele de protectie.

- constructii compatibile functiei de baza (LM, LI, IS, 1A, GC),
- accese pietonale si carosabile;
- echipare tehnice-edilitara si constructii aferente;
- spatii verzi de protectie sau amenajate pe suprafetele libere rezultate din modul de organizare a
intersectiilorfincintelor;
- amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protectie impotriva poluarii si
pentru asigurarea securitatii circulatiei feroviare;
- activitati de salubritate si gospodarie comunala.

Utilizari admise:
- functiuni industriale.
- cai de acces carosabile si pietonale;

- retele de echipare edilitara
- instalatii, constructii si depozite necesare functionarii serviciilor feroviare si intretinerii retefei de circulatie
rutiera:
— echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare,
— |ucrari de terasament;

— Jucrari si/ sau zone de protectie impotriva poluarii fonice, olfactive si altor noxe (praf, fum, funingine,
€02, 802, etc.).

Pentru zona de unitati industriale s-au stabifit urmatarii indick:

- Inaltimea maxima admisa a constructilor masurata la cornisa superioara sau la aticul ultimului nivel
neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 16,00m.

- Inallimea maxima admisa a constructiilor masurata fa coama acoperisului sau la aticul nivelului retras,
in punctul cel mai inalt, nu va depasi 20,00m. .

- P.O.T. maxim = 70%

- C.ULT. maxim=24.

Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicatii, apa, canalizare, energie termica.

Se solicita - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A TURBINE! CU GAZE NATURALE DIN CADRUL
GRUPULU! DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT, APARTINAND MUNICIPIULLI BACAU, DIN
MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI - BACAU I, DEBIT 7500Nmc,

PRESIUNE MINIMA 6bar.
Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilitatilor existente in zona. .
JUDETULBACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ANEXA LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

N 54’{5 din 09 20 /3

Arhirect sef,

Intocmit: NADA VIOLETA - CONSILIER
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatici tehnico — economice, faza Studiu de
Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie :

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL
GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND MUNICIPIULUI
BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 6 16 URECHESTI — BACAU 11,
DEBIT 7500 NMC, PRESTUNE MINIMA 6 BAR "

Proicctul de hotirire cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:

- Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificirile i completirile ulterioare, care precizeaza:
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale

(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi. a caror finantare se
asigura integral sau in completare din bugetele locale. precum si ale celor finantate din imprumuturi
interne si externe, coniractate direct sau garantate de autoritatile administratici publice locale, se¢
aproba de catre autoritatile deliberative.
- Prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de proceduri fiscala,
republicati si actualizati;
- Prevederilor art. 47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2601 privind administratia publica
locali republicata, ulterior modificata si completati, care precizeaza:
Art. 47 Hotdrarite consiliului tocal se semneaza de presedintele de sedintd, ales in conditiile
prevazute la art. 35, si se contrasemneazd. pentru legalitate, de citre secretar. In cazul in care
presedintete de sedinta lipseste sau refuza sa semneze. hotdrdrea consiliului local se semnearza de 3-5
consilieri locali.
Art. 117 Scerctarul unitdfii administrativ-teritoriale indeplineste. i condititle legii. urmditoarele
atributii;

a) avizecazd. pentru legalitate. dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului

judetean. hotardrile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean,

- Prevederilor art, 36 (2) lit. « b » si alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei
publice locale, republicata si modificati,care precizeaza:
Art. 36 (2) Consiliul local exercitd urmétoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de mediu a comunei, orasului sau
municipiului;

(4) In exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobd, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de
investitti de interes local, In conditiile legii:
- si-l avizam favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC
NICOLAE-OVIDIU POPOVICL.

SEF Sk RVIC&J
CORNELIU(GAVRILESCU
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATOR PUBLIC
DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA TEHNICA

RAPORT

AL COMPARTIMENTELOR DE RESORT DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
la proiectul de hotarare
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru
obiectivul de investitie :

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT ¢ 16

URECHESTI -~ BACAU I, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ”

Documentatia tehnico-economica supusa aprobarii a fost intocmita in conformitate cu
cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare iar finantarea obiectivului va fi asigurata
conform Programului de investitii aprobat pentru anul 2013, motiv pentru care avizam favorabil
proiectul de hotarare in forma propusa.

Beneficiar : Municipiul Bacau.

DIRECTOR EXECUTIV

VINERICA CLEMENTINA
!

5%



ROMANIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU APROBAT
DIRECTIA TEHNICA PRIMAR
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII ROMEO STAVARACHE
Nr. 7183 /25.09.2013 )

REFERAT
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru
obiectivul de investitie :

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN
CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND
MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT ( 16

URECHESTI - BACAU II, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR 7

In prezent, Municipiul Bacau deruleaza contractul de executie pentru montajul unui grup de
cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt.

Investitia este amplasata pe un teren proprietatea Municipiului Bacau, in str. Chimiei nr.6.
Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MW, are in
componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

Acest grup de cogenerare, apartinand Municipiului Bacau, necesita alimentarea cu gaze
naturale din reteaua de transport SNTGN TRANSGAZ S.A prin intermediul unui SRMP
nou, a unei conducte de transport a gazelor montata aerian/subteran si a instalatiilor
grupului de cogenerare cu ciclu combinat.Se impune acest lucru intrucat in SRMP Bacau II
existent, instalatiile tehnologice au creat numeroase probleme de functionare, multe din
echipamentele ce au fost initial in functiune au fost schimbate, reparate.

Amplasarea noii Statii de reglare masurare SRMP Bacau II se va face in vecinatatea
imediata a SRMP SOFERT II, pe un teren in suprafata de 1550 mp, ce apartine
Municipiului Bacau si care va fi pus la dispozitia TRANSGAZ SA Medias, conform HCL
nr. 131/12.04.2013.

Realizarea racordului la conducta de transport gaze naturale @ 16 Urechesti — Bacau Il si a
SRMP Bacau II, este in sarcina TRANSGAZ, dupa achitarea de catre Primaria Bacau a
tarifului de racordare .

Dimensionarea conductei s-a facut pentru debitul de 7.500 Nmc/h. Lungimea totala a
conductei este de 3.110 m ( in montaj aerian si subteran), iar diametrul va fi Dn 200 mm.

Conform Studiului de Fezabilitate, valoarea investitiei va fi de 3.387,94 mii lei ( cu TVA) din care
C+M de 1.564,59 mii lei (cu TVA).

Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul de investitii aprobat pe anul 2013.

In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,
propunem promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice
faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii mentionat .

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA DUGAN



