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Prezentul proiect de hotirare a fost inaintat pentru intocmirea raportului in
vederea avizdrii la Comisia de specialitate nr. 1 — Comisia pentru activititi
economico- financiare ,buget, investitii si la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului i agricultura.

Amendamentele pe care le veti formula vor fi depuse la camera 48, in cel
mai scurt timp.
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul ,,Construire str.Ulmilor, municipiul Baciu”

Strada Ulmilor, situata in cartierul Serbénesti, municipiul Bacéu, nu are
canalizare decdt partial.

Pe o portiune de 552 ml, datoritd cotei terenului nu se poate asigura
panta de scurgere a canalizarii.

Consumatorii din zond deverseaza apele uzate pe teren, in spatiul verde
s1 pe micile tronsoane cu rigola, contaminind pénza freaticd, solul si aerul din zon4,
cu consecinte asupra sanatatii oamenilor si ecosistemelor din zona.

Se impune executia unor lucrdri constand in proiectarea unei statii de
pompare si a retelei de canalizare cu racordurile aferente.

Propunem abrobarea principalilor indicatori tehnico-economici - ai
obiectivului dupa cum urmeaza :

valoare totala: 629,478 mii lei cu TVA, din care C+M: 389,199 mii lei cu
TVA, conform Devizului General, parte componentd a proiectului nr. 8/2012,
intocmit de S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. Baciu, faza SF.

Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul de investitii pe
anul 2013.

Fati de cele prezentate, vi rog sd aprobati proiectul de hotdrdre in
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forma propusa.




ROMANIA )
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul ,,Construire str. Ulmilor, municipiul Baciu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

¢ Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, actualizata;
o Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

e Referatul nr. 1571/ 05.02.2013 al Directiei Drumuri Publice;

e Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale
republicata, ulterior modificata si completata;

e Expunerea de motive a Primarului Municipiului Baciu;

In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. ,,b” si alineatul (4) lit. ,,d” din Legea 215/ 2001 privind
administratia publica locala republicata si actualizati, |

HOTARASTE

ART. 1. - Se aprobd documentatia tehnico-economicd faza Studiu de Fezabilitate la
obiectivul ,,Construire str. Ulmilor, municipiul Bacau”, conform Anexei nr. 1, parte integranta
din prezenta hotéréare. ' '

ART. 2. — Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevazut la art.
1 cu o valoare totald de 629,478 mii lei (cu TVA) din care C+M de 389,199 mii lei (cu TVA),
conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarére.

ART. 3. — Hotirdrea va fi comunicati Directiei Drumuri Publice, Directiei Tehnice, si
Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bacau.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
W WM din 9078 20

CERTIFICAT DE URBANISM
50h om0 TR

Nr. 97
in scopul:
1.1.1 ©) CONSTRUIRE STRADA ULMILOR $ITLUCRARI TEHNICO - EDILITARE

Ca urmare cererli adresate de MUNICIPIUL BACAU )
e domiciliuisediut in judetul BACAU , localitatea BACAU |
satul - sectorul .=, cod postal - .,
strada CALEA MARASESTI oro_. 6 W
5¢. - , et. - , ap. - , tel.ffax - , e-mail o= s

2544 gn _ 25-06-2012

nregistratd ia nr,

peniru imobilul - teren gi/saun consiruetii - situat in judeful Bacau, Municipiul Bacau,

satul - ,sectorul___- _, cod pogtal: —:
sat/strada str, Ulmilor , IIf. bl Y
se. et ap.____, sauidentificat prin: plan de situatie o

in temeiul reglementiritor documentatiei de urbanism nr. 250 I 2008

faza PUG aprobatd prin  Hotararea Consiliului Tocal Baciu nr. 84 din 13.04.2012 .

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de
construetii,republicata, cu modificarile si completirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
Teren situat in intravilanul tocalitétil, proprietate publicd a municipiului Bacau.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuald: teren de utilitate publica.

Functiunea aprobata prin P.J.G./2012 este zond cii de comunicatie rutierd i amenajari aferente,
inclugd Tn UTR 22.

Terenul se afld in zona "D" de impozitare.
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3. REGIMUL TEHNIC
Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentn:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - STRADA ULMILOR

LUCRARI TEHNICO EDILITARE -
L Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizafie de construire sau autorizatie de ]
desfiintare i nu conferd dreptul de a executa lucréri de constructii.

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

fn scopul elabordrii documentatiei pentru autorizarea executérii lucrérilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritafii competente pentru protectia medinhy

AGENTIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU , str. Oitz nr. 23 mun. BACAU
jud. Bacan

1n aplicarea Directivei Consilivlui 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluares efectelor anumitor proiecte publice gi privats

asupra mediului, modifionts prin Directiva Consilivlui 97/11/CE i prin Directiva Consiliviui gi Parlamentului European 2003/35/CE
privind participarea publicutui la elaborarea anumitor planuri gi programe in leghitura cu mediut i modificares, cu privise la pasticiparea
publicului 5i acceaul La justifle, a Directivei 85/337/CEE ¢ a Directivei 56/6 L/CE, prin certificatul de urbanism se comunicd selicitantului
obligstia de & contacta antoritatez teritoriald de mediu pentny s acessts 1 analizezo gi s decidi, dupa caz, incadrarea/neincadraren
proiectului inveatitiel publice/privata in lista projectelor supuse evsludii impactului asupra medivlui,

tn aplicarca prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, pracedura de emiters a acordului do mediu se desfigoara dupi emiterea
certifioatutui de urbanism, antetior depunerii documentatiel pentru autorizarea executdrii lucrasilor de constructii la autoritates
administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerinjelor cu privire la procedura de emiterc a acordului de mediu, autoritatea competentsl pentru protecia
mediului stabilegts meconismul asigurieii consultérii publice, centralizaril opgiunilor publiculuigi al formulirii unui punct de veders
oficial cu privire la realizaren inveatifiei in acord cu rezultatgle conaultrii publice.

in aceste conditii:

Dup4 ptimires prezentului certificat do urbanism, titlarul are obligatia de a se prezenta 13 autoritatea competentd pentru
proteofia mediului in vederea evaluinii initiale a mvestitiei si stabilisii necesitatii evalirii efectelor acqsteis asupra mediului. in
wrma evalubirii inifiale & investiiei se va emite achul administrativ al autoritdtii competents pentry protectia mediului.

T situatia ins care autorifatea competentd pentru protectia mediului stabilests necesitatea evaludiii efectelor investitiei
asupta medinlui, selicitantul are obligatia de a notifies acest fapt autoritifii administraijei publice competente cu privire la
mentinetea cererii pentru autorizarea executiri lucririlor do congtructii,

i situatia tn care, dupd emiterea certificatului de urbanism ofi pe parcureul deruldrii procedusii de svaluare a efectelor
investifiei asupra mediului, solicitantul renunts 1a intentia de reatizare a investitiei, acesta are obligaiia de n notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice competente.
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Functiunea dominanta : cai de comunicatie rutiera
Functiunile complementare admise:

= constructii compatibile functiei de baza;

- agcese pietonale si carosabile:;

~ achipare tehnico-edilitara si constructii aferente;

~ spatii verzi de pretectie sau amenajate pe suprafetele libere rezultate din modul de organizare a
interseciilor/incintelor; o

- amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protectie impotriva poluarii si
pentru asigurarea securitatii circulatiei feroviare;

-- activitati de salubritate si gospodarie comunala.

Utilizari admise;

Unitati ale intreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

- parcaje si garaje publice;

- intreaga retea de strazi din intravilan apartinand domeniutui public (clasele tehnice | ~ [V proiectate
conform STAS 10.144/1-80 revizuit in 1988 — “Caracteristici ale arterelor de circulatie din localitatile
urbane si rurale™;

- spatii de stationare/parcare;

- platforme/alveole carosabile pentru transport Th comun;

— trotuare, alei pentru biciclistt;

- refugii si treceri pentru pietoni;

— plantatii de aliniament si de separare a fluxurilor;

- elemente de consolidare a partilor carosabile;

- pasaje denivelate carosahile / pietonale.

SE SOLICITA:- CONSTRUIRE STRADA ULMILOR

- LUCRARI TEHNICO-EDILITARE
Utilitati existente in zon&: energie electricd, apa, canalizare, gaze, telecomunicatii.
Traseul L.T.E. solicitate vor fi corelate cu traseele utilitailor existente in zona.

JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPFIULUI BACAU

ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

nr. 3}!%3) din 9‘ 07\402()/5__
Arhitect gef,
arh. VASILE ALEXANDRU GELIMAN
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5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA F1
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism,
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau consiructii, sau, dupi caz, extrasul de plan
cadastral actualizat 1a zi si extrasul de carte funciard de informare actalizat la zi, in cazul in care

legea nu dispune alifel (copie legalizatd),

¢) documentatia tehnicd - D.T., dupi caz:
MDTAC. 1 D.T.O.E. ODTAD.

d) avizele gi acordurile stabilitae prin certificatal de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilit&{ile urbane §i infrastructura:

™ atimentare cu apd ™ gaze naturale Alte avize/acorduri
™ canalizare . ™ telefonizare O
¥ alimentare cu energie electrica [ salubritate
] alimentare cu energie termick 7} transport urban
d.2) avize si acorduri privind:
[] securitatea la incendiu Oprotectie civild [ séinftatea populatiei
d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale §i / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
d.4) Studii de specialitate .
- . PROIECT DE EXECUTIE PENTRU LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE
¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritd{ii competente pentru protectia mediului (copie);
f) documentele de plati ale urmétoarelor taxe (copie):
sculit
e urbanism are valabjlitate de 12 luni de la data emiterii
PRIMAR, SECRETAR, F
/ OVIDIU NICOLAE POPOVICW'/
ARHITECT $EF, {/
arh, VASILE ALEXANDRU GELIMAN

Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei ar. ... dinl oo
SCUTIT
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin pogté la data de 7, fjff‘ AL
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Bacéau, str. Mihai Viteazu, nr. 12, sc. C, ap. 8
tel/fax 0234 / 525558
tel. 0744 / 701023, 0745 / 407693

STUDIU GEOTEHNIC
pentra

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR
CARTIER SERBANESTI, MUN. BACAU,
JUp. BACAU

ELABORATOR PROIECT : S.C. GENERAL TECTONIC SR.L
BAcaAd
BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C. ECO GEO PREST
S.R.L. BACAU

CONTRACT NR. 40 / 2012

INTOCMIT : ing. geolog Maria Manea

VERIFICAT : ing. geolog Adriana Nicolaides

2012
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BACAU-ROMARIA

MEMORIU TEHNIC

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE

Ca urmare a solicitarii benefiarului PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, s-a intocmit
prezenta documentatie geotehnica referitoare la conditiile impuse de teren, pentru executarea
proiectului tehnic pentru ,,CONSTRUIRE STRADA ULMILOR” — RETELE DE CANALIZARE
CU STATIE DE POMPARE APE UZATE.

Obiectul proiectului il constituie realizarea retelelor de canalizare pe toate bretelele strazii
Ulmilor din municipiul Bacdu ( tronsoanele cu o lungime totald de cca. 0,6 km care nu au inca
refea de canalizare ) prin pozarea unei conducte de canalizare din PVC Dn 200 mm, cu
racorduri canalizare PVC @ 140 mm, cu camere de vizitare si o statie de pompare ape uzate,
din GRP ( poliester armat cu fibrad de sticla ) avand 21800 mm si H = 6000 mm, echipata
antiflotajie ( radier din beton cu ancore antiflotatie ). Din stafia de pompare apele uzate se
pompeaza in refeaua deja existentd pe un tronson al strézii Uimilor, la o cotd supericara
retelelor nou proiectate. Statia de pompare se va funda pe un radier de beton armat cu o
grosime de 0,2 m, prevazut Imprejur cu inel din beton armat si ancore antiflotatie.

Retleaua de canalizare va fi pozaté la adancimi ale generatoarei superioare, de minim
-1,0m CTA.

De asemenea, este necesara identificarea prezenfe a apei subterane in terenul prin care
se va executa sapatura pentru pozarea conductelor si a racordurilor corespunzitoare.

1.1.  Prezentul studiu are drept scop :

stabilirea constitutiei litologice si a principalelor caracteristici ale rocilor de pe traseul
retelei de canalizare si de sub statia de pompare ape uzate;

semnalarea unor condifii speciale ale amplasamentelor:

recomandari privind conditiile de fundare, cu asigurarea stabilitaii generale.

1.2. Situatia existenta :

Tn prezent, strada Ulmilor din municipiul Bac3u, situatd in Cartierul Serbanesti, in partea
de est a municipiului, nu este racordata decit pariial la reteaua de canalizare municipald, pe un
tronson dinspre strada Luceafdrului. Tronsonul dinspre strada Plaiului, precum si bretele de
acces aparute intre timp, nu sint racordate la sistemul centralizat de canalizare al orasului.

Traseul viitoarelor conducte si racorduri, care constituie obiectul prezentului studiu, este
pozifionat in partea mediana a strazii Ulmilor.

1.3.  Prospectiuni executate :

Pe traseul strazii Ulmilor au fost executate 4 foraje geotehnice, conduse pani la
adancimea de — 2,0 m CTN, pentru determinarea constituiei litologice a terenului prin care se

3
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vor pozitiona conductele gi racordurile de canalizare si un foraj geotehnic condus pana la
adancimea de — 6,0 m CTN pe amplasamentul statiei de pompare ape uzate ( vezi Pl. G 2).

De asemeni, prezentul studiu, coreleazd rezultatele, obfinute in faza de teren, cu
rezultatele aitor studii executate, cu caracter hidrogeologic si geotehnic, aflate in vecinatatea
amplasamentului, in aceeasi unitate de relief.

1.4. Perioada de executie a lucréarilor de prospecfiune a fost a doua decada a luni
decembrie 2012, perioadd caracterizata prin temperaturi §i precipitatii normale pentru aceasta
perioada.

CAP. 2. CONSIDERATII GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE,
HIDROGEOLOGICE $l CLIMATICE

2.1. Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din
versantul stang al raului Bistrita, aval de sectoru! in care aceastd terasd devine comuna cu
terasa joasd a versantului drept al raului Siret. Separarea teraselor celor doud rauri se
realizeaza in lungul liniei de cumpana a apelor din Dealul Sducesti si se extinde pana la pintenul
de terasd superioard de la Capul Piscului. Terasa joasa de interfluviu are altitudinea relativa de
5-7m.

In toatad aceastd zona terenul este plan si aproape orizontal, cu o slaba inclinare de la est
ia vest, spre fosta albie majora a raului Bistrita.

Amplasamentul strazii este aproximativ de la nord la sud, paralel cu structura, dinspre
aval spre amonte. Bretelele sint perpendiculare pe tronsonul principal, spre vest.

2.2. Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantfosei
Carpatilor Orientali si unitatea geologicd majord a Platformei Moldovenesti, orasul Bacdu s-a
dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasa ale celor doua mari rauri care conflueaza la sud
de el.

Treapta de relief constituitd de terasa de 5 — 7 m din versantul stang al raului Bistrita este
formatd din roci cuaternare de naturd aluviala, mai rar proluviala, rezultate din acumularea
sedimentelor transportate de cursul de apd. Depozitele au vérstd holocen superioara gi sunt
reprezentate de aluviuni necoezive, cu granulozitate mare { pietrisuri cu nisip si bolovani, cu
elemente constituite predominant din roci sedimentare ), cu grosimi de 4 — 8 m, acoperite de un
strat de roci necoezive cu grosimi variabile, de 0,5 - 4,5 m.

2.3. Cota de aparitie a nivelului hidrostatic variaza de la — 3,5 la — 5,5 m iar grosimea
stratului acvifer este gi ea variabild, situdndu-se intre 4 i 6 m.

2.4. Din punct de vedere climatic perimetrul in care se situeazd municipiul Bacau se
incadreaza in zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte
specifice culoarelor depresionare i dealurilor joase din nord-vestul Podigului Moldovenesc, cu
influente scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuald este stabilitd n jurul valorii de 9,2 ° C, luna cea mai
calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianualad de 21,2° C iar luna cea mai rece ianuarie
cu temperatura medie de — 4,1 ° C, rezultdnd o amplitudine termica anuala de 25,2 ° C. Numarul
zilelor de vara este relativ redus — cca. 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 ° C. Numarul
mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.

Valoarea medie multianuala a precipitatiilor din zona confluentei raurilor Bistrifa $i Siret
este de cca. 542 mm/an.

Valorile medii multianuale ale precipitatilor fiecarei luni evidentiazd un maxim
pluviometric Tn intervalul mai — august si minime in lunile decembrie — martie.

Vanturile predominante sunt din directiile nord $i nord-vest, culoarul Siretului favorizéand o
dirijare mai mult nord-sud a curentilor atmosferici. In timpul iernii viteza vantului poate depasi 70
km/ h, viteza medie avand valori de pana la 6 m/s.
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CAP. 3. CONSIDERATII LITOLOGICE S| GEOTEHNICE

Pe traseul strdzii Ulmilor au fost executate 4 foraje geotehnice, conduse pand la
adancimea de - 2,0 m CTN (vezi Pl. G 2-G 3 i G4 — G 7)), pentru determinarea constitutiei
litologice a terenului pe care se vor poza conductele si racordurile de canalizare si un foraj
geotehnic condus pand la adancimea de — 6,0 m CTN ( vezi Pl. G 8), pe amplasamentul statiei
de pompare ape uzate.

Structura litologica a zonelor mai adanci decat terenul prospectat de actuala lucrare este
cunoscuta din foraje cu caracter hidrogeologic si geotehnic aflate in vecinitatea
amplasamentului, in aceeasi unitate de relief ( Alimentare cu ap4 Biserica Catolica Serbanesti,
alimentare cu ap3 statie spalare auto AUTOSALON etc. ).

In urma lucrarilor de prospectiune executate pe amplasamentul propus a aparut evidenta
neuniformitatea litologica a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale, care muleaza
suprafata superioara a aluviunilor grosiere din fosta albie majora a raului Bistrita, deveniti in
prezent, dupa executarea lucrérilor hidrotehnice pe raul Bistrifa, treapta de luncid de 3 — 5 m
altitudine.

Cuvetura coeziva, formaté din praf argilos sau praf nisipos argilos, are grosimi variabile.

Asfel Tn forajul F, a fost interceptat un strat de praf argilos cafeniu inchis, umed, plastic
vartos. De la— 1,0 m la 2,0 m CTN a fost deschis un strat de praf nisipos argilos cafeniu umed,
plastic consistent.

Tn forajele F, si F, a fost traversat un strat de praf nisipos argilos pana la adancimea de
- 1,0 = 1,2 m CTN, acesta fiind urmat de un strat de praf nisipos cafeniu, umed, plastic
consistent.

Forajul F, a deschis tot un strat de praf nisipos argilos, cafeniu inchis, umed, plastic
consistent, strat continuat de la — 1,3 m CTN de un strat de nisip argitos, cafeniu umed. In acest
strat, odata cu adéancimea, creste si procentul de nisip.

Dupa observatiile in situ, la baza depozitelor préfoase apare Tn general un strat de nisip
sau nisip pufin argilos, cafeniu, umed, plastic consistent. Din alte lucréri executate in apropiere
( foraje de alimentare cu apa, sediu si depozit VAMINA COM ) se cunoaste ci acest strat de
nisip precede stratul aluvionar format din pietrig cu nisip si bolovani.

in forajul F, executat pe amplasamentul statiei de pompare ape uzate, a fost
interceptat subaerian un strat de praf nisipos argilos cafeniu, umed, plastic vartos, urmat de o
lentila de 0,3 m de praf nisipos, de asemenea umed si plastic vartos. Dela-20mia— 28 m
CTN a fost deschis un strat de nisip argilos cafeniu, umed, plastic consistent, iar apoi foreza a
interceptat depozitul aluvionar grosier, unde sunt prezente in proporiie crescuté pietriguri mari i
bolovani. La adancimea de — 5,2 m a fost interceptata o lentila de 0,2 m de argild prafoasa
cafenie.

Nivelul de apa subterana a fost interceptat la addncimea de — 4,8 m CTN.

CAP. 4. CONCLUZII S| RECOMANDARI

4.1. In urma lucrrilor de prospectiune executate i dupa studierea informatiilor despre
zona avute la dispozilie se considerd cd pe amplasamentul propus existd conditii pentru
fundarea constructiilor de tipul si cu caracteristicile descrise la CAP. 1.

4.2. In conformitate cu prevederile normativutui NP 074 / 2007, lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic scazut ( teren de fundare bun ~ 2 puncte, apa
subterand sub adancimea de fundare — 1 punct, constructie de importanta normald — 3 puncte,
fara risc de degradare a constructiilor invecinate — 1 punct, zona seismica cu a;20249=2
puncte = punctaj 9 ).



4.3. Stabilitatea amplasamentului este asigurats, nu existd posibilitatea producerii unor
fenomene moifo-dinamice si in mod normal nu exist3 pericol de inundatii, terenul fiind protejat
de digut de protectie al canalului de fuga al UHE Bacau Il

4.4. Nu se cunoaste existenta accidentelor subterane in subsohul amplasamentelor
refelei de conducte si a statiei de pompare ape uzate si este putin probabild prezenta lor,
Intrucat amplasamentul a functionat ca teren liber de constructii pana nu demuit.

4.5. Nivelul hidrostatic este situat la adancimea de — 4,8 m CTN ( F, ), variaza functie de
microrelief §i admite o variafie sezoniera de + 0,5 m. Apa nu prezinti agresivitate fata de
betoane sau metale.

Pentru cazul stafiei de pompare ape uzare, cu radierul la — 6,0 m CTN, unde se vor
executa sapaturi si sub nivelul freatic, se recomandé un debit de epuisment q = 2,3 m*h/im2
Sub nivelul hidrostatic sapaturile se vor executa obligatoriu cu sprijiniri.

4.6.1. Sistemul de fundare recomandat pentru retelele de canalizare este pozarea
conductelor in teren natural, pe pat de nisip, conform specificatiilor producatorilor materialului
tubutar.

4.6.2. Sistemul de fundare recomandat pentru statia de pompare este fundarea directa in
teren natural, pe un radier de beton armat, cu inel exterior din beton armat si trei ancore
antiflotatie.

Sapatura generald la adincimea de 6 m, pentru montarea radierului si pozarea structurii
din polietilena armatad cu fibra de sticld se va executa cu sprijiniri si epuismente, conform
paragrafului 4.5. din prezentul studiu.

4.7.1. Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsonelor de canalizare si
racordare este cel de praf nisipos, local praf nisipos argilos ( F, ), sau nisip argilos ( F, ).

4.7.2. Stratul de fundare recomandat pentru fundarea statiei de pompare este stratul de
pietrig cu nisip si bolovani, saturat.

4.8.1. Adancimea de pozare pentru conductele retelei de canalizare va tine cont ca
generatoarea superioara a conductelor sa fie cu cel pufin 0,1 m sub adéncimea de inghet care,
in zona municipiului Bacdu, este, In conformitate cu prevederile STAS 6054 — 77, de — 0,9 m.
Deoarece conductele de canalizare, conform planselor transmise de proiectantul general, au
diametrul de 200 mm, adincimea minima de fundare va fide — 1,3 m CTN.

4.8.2. Adancimea de fundare pentru statia de pompare este data de catre proiectant si
este de — 6,0 m de la cota partii carosabile.

4.9.1. Presiunea conventionald admisibild pe stratul de praf nisipos, local praf nisipos
argilos, pe care se vor poza retelele de canalizare, conform NP 112 — 04, la adincimea de
fundare D, = 1,3 m, este:

Pconv = 186 kPa (pentru 10 % < 1,<20 %, 1. =0,55ie=0,9)

4.9.2. Pentru statia de pompare a apelor uzate presiunea conventionald admisibil3 pe
stratul de pietrig, pe care se va construi radierul din beton armat, conform NP 112 — 04, Anexa
A, Tabelut A.2, se va lua, pentru sarcini fundamentale: P, = 350 kPa.

Aceasta valoare este valabild pentru fundatii avand latimea talpii B = 1,0 m si adancimea
de fundare fatd de nivelul terenului D; = 2,0 m. Pentru alte valori ale Iatimii si adancimii de
fundare, presiunea conventionalad se corecteaza :

Peonv = Peow + Cg + Cp
unde Cgsi C, sunt corectiile de Iatime respectiv de adancime.

Corectia pentru latimi prezumate ale fundatiilor B # 1,0 m, pentru 5 m > B > 1,0 m, cu

utlizarea coeficientului de corectie K, = 0,10, este :

Ce = Poonv XKy x (B —1)=350x0,10x(1,8-1) =28 kPa.
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Pentru adancimea de fundare D, = 6 m > 2 m se va corecta valoarea presiunii
conventionale, in conformitate cu prevederile punctului 2.2. din Anexa A la NP 112 — 2004, se
valuaK,=25si y= 18,00 kN/m®

Co =KX yx(D;—2)=25x18,00x (6,0—-2) =180 kPa

Capacitatea portantd a terenului de frundare format din pietris neuniform, cu nisip si
bolovani, cu indesare mare, la adincimea de fundare D; = 6,0 m, calculatd pe baza presiunii
conventionale, este :

Peonw = 350 + 28 + 180 = 558 kPa.

4.10. In conformitate cu prevederile normativului P 100 — 1 / 2006, zona orasului Baciu
se caracterizeaza prin urmatorii coeficienti seismici :

perioadad de colf T, = 0,7 sec.;

acceleratia seismica a, = 0,28 g ;

grad de intensitate seismica Vil ( MSK ) .

4.11. Tn conformitate cu prevederile INDTs / 81, pamantul care va fi excavat la saparea
santurilor gi fundatieie statiei de pompare ape uzate se incadreaza in urmatoarele categorii :

umplutura — coeziune mijlocie ~ foarte tare

nisip argilos — slab coeziv — mijliociu

pietris de rau cu nisip — slab coeziv - tare.

Se va solicita asistenta tehnica pe santier a inginerului geolog la incheierea sapaturilor
pentru fundatia stratiei de pompare ape uzate.

INTOCMIT, VERIFICAT,

ing. geolog Manea Maria ing. geolog Adriana Nicolaides
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CAP.Il. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu
implementarea proiectului.

Urmare actiunii intreprinsa de organele locale, privind ridicarea nivelului de trai gi
siguranta a locuitorilor din cartierele marginage ale municipiului Bacau, care dupa anul
1990 au cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabila s-a propus a se realiza investitia
de fata. Viata oamenilor din municipiul Bacau poate fi dusa in conditii de igiena si confort
daca li se asigura alimentarea cu apa pentru consum menajer (preparare hrana, baie,
dus, spalat, stropit, etc) precum si evacuarea apei de restitutie in conditii ecologice.

Reabilitarea retelelor de apa si de canalizare de pe strada Ulmilor a fost absolut
necesara si oportuna

Strada Ulmilor se afld in cartierul Serbanesti , municipiul Bacau , strada care are
alimentare cu apa , dar nu are canalizare decét partial . Astfel pe un tronson in
lungime de 552,00m ce cuprinde si cele trei scurtaturi laterale n-au fost rezolvate retelele
de canalizare datoritd cotei terenului ce nu poate asigura panta de scurgere a apelor
uzate si care impune o statie de pompare . Urmare acestei situatii consumatorii din
zona deverseaza apele uzate pe teren , in spatiu verde si pe micile tronsoane cu rigola.
Ca rezultat a acestei situatii se contamineaza panza freatica , solul si aerul din



zona cu consecinte asupra sanatatii oamenilor si ecosistemelor din zona.

Ca atare rezolvarea canalizarii pe strada Ulmilor apare nu numai oportuna ci gi strict
necesara. Pentru rezolvarea acestei problemei Primaria Municipiului Bacau are
capacitatea pentru implementarea proiectului.

2. Descrierea investitiei
a) Conscuziile studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de

investitii pe termen lung

Mentonam ca in zona nu s-a Intocmit in prealabil un studiu de prefezabilitate , dar
cartierul Serbanesti din care face parte si strada Ulmilor are un plan detaliat de investitii
pe termen lung privind rezolvarea completa a apelor de restitutie.

Prin executia lucrarilor de canalizare si a statiei de pompare pe tronsoanele mentionate
se va evacua in mod civilizat si corespunzator debitele de ape uzate din fiecare cladire
adiacenta , fiecare proprietate privata sau constructii social culturale si agenti economici,
in etapa actuala si de perspectiva.

b) Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului

de investitii pot fi atinse
Pentru rezolvarea canalizérii in strada Ulmilor tronsonul cuprins intre strada Plaiului i
caminul de vizitare existent CV8 cuprinzand si cele trei scurtaturi laterale ( vezi plansele
H1, H2 si profilele longitudinale H3 si H4) s-a studiat urmatoarele scenarii
« Scenarii de rezolvare a retelei de canalizare
intrucat statia de pompare ape uzate este strict necesara in orice varianta , datorit3
situatiei locale - imposibilitatea asigurarii pantei de scurgere a apelor uzate datorita cotel
terenului - pentru analiza s-au luat in studiu materialele pentru retele de canalizare , fie
retea pe ax , fie racorduri ori retele pe cele trei scurtaturi.
Scenariul 1 — conducte din PAFSIN
Conductele din PAFSIN prezinta urmatoarele avantaje:
-rezistenta sporita la coroziune
-etangeitate totala fata de apele freatice
-durata de serviciu ridicata
-rugozitate redusa
-exploatare avantajoasa
-sistem de Tmbinare etansg
Dezavantaje:
-necesita personal de executie cu calificare inaita
-sistem de imbinare etans dar trebuie executat cu mare atentie
-transportul si manipularile vir fi realizate cu mare atentie si grija
Scenariul 2 - conducte din PVC —~ SN4
Desi denumirea de PVC este veche , chiar clasica , conductele PYC — SN4 sunt o
variantd moderna prezentdnd urmatoarele avantaje:
-montare rapida si ugoara
-proprietati mecanice superioare
-rezisten{a la coroziune
-inele de etansare pentru imbinari sunt rezistente la substantele corozive continute in
apele uzate
-rezistenta la uzura
-exploatare avantajoasa
-tehnici de imbinare simple
-PVC-SN4 rezista la trafic greu max. 181,/ axa

I+



Scenariul recomandat de elaborator
In ambele scenarii tuburile de canalizare prezinta avantaje tehnice , mecanice ,
rezistenta la uzura , rugozitate mica la transport lichide, dar avand in vedere tehnologia
usoara si rapida ta montaj si in special la imbinare , necesitand personal mai putin
calificat de executie si exploatare si avand in vedere pretul mai scazut pe ml conducta
PVC-SN4 fata de mi PAFSIN la acelasi diametru si tinind cont ¢4 reteaua de canalizare
existenta pe strada Uimilor este tot PVC se recomanda scenariul 2 .
Avantajele scenariului 2 recomandat
Asa cum s-a precizat si mai sus scenariul 2 recomandat prezinta urmatoarele avantaje
pe care le retinem si te completam :
« Montare usoara si rapida
¢ Mana de lucru mai putin calificatd dar cu aceleasi rezultate sub aspectul realizarii
tehnice la probele de etanseitate $i mecanice precum si sub aspectul mentenantei
Costul pe ml conducta mai redus
Rugozitate redusa
Durata de serviciu apropiata de PAFSIN
Mentinerea aceluiagi personal de exploatare ; PVC existent ; PVC -SN4 proiectat
Mentionam ca pentru realizarea lucrariior se vor folosi materiale agrementate , conform
reglementarilor nationale in vigoare , precum si legislatiei i standardelor nationale
armonizate cu legislatia UE , aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile
HG766/1997 sia Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate
la executia lucrarilor.
Obiectivele proiectului sunt urmatoarele:
- cresgterea calitatii vietii si imbunatétirea starii de sanatate a populatiei;
- Imbunétatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor
din zona;
- prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini activitatile
economice comerciale

CAP. lll. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a. Zona si amplasamentul

Asa cum s-a aratat si mai sus strada Ulmilor se afla in cartierul Serbanesti , municipiul
Bacau , judetul Bacau. Cartierul $Serbanesti din municipiul Bacau se afla pe terasa mal
stang a raului Bistrita .

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima in cartierul $Serbanesti, este clima specifica municipiului Bacau, avand ca specific
microclimatul creat la confluenta raului Bistrita cu rdul Siret.

Din punct de vedere climatic, teritoriul se Incadreaza in zona de extindere a climatului
temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare

si dealurilor joase din nord — vestul Podigului Moldovenesc, cu influente scandinavo —
baltice. Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2° C, luna cea
mai calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuald de 21,2°C, iar luna cea mai
rece este ianuarie cu temperatura medie de - 4,1°C, rezultand o amplitudine termica
anuald de 25,2° C. Numarul zilelor de vard este respectiv redus — cca. 86 zile cu
temperaturi mai mari de 25° C. Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.
Valoarea medie multianuala a precipitatiilor din zona confluentei raurilor Bistrita si
Siret este de cca. 542 mm / an. Valorile medii multianuale ale precipitatiilor fiecarei luni
evidentiaza un maxim pluviometric in intervalul mai - august si minime in lunile
decembrie - martie. Vanturile predominante sunt din directiile nord si nord-vest, culoarul
Siretului favorizand o dirijare mai mult nord-sud a curentilor atmosferici. in timpul iemnii

24



viteza vantuiui poate depasi 70 km/h, viteza medie avand valori de pana la 6 m/s.

Temperaturile ambientale - temperaturi inregistrate la statiile meteorologice
de joasa inaltime :

Judetul Temperatura ambientala ( grd. C.) Precipitatii
Medie anuala | Maxima anuala | Minima anuala (1/an)
Bacau 9,5 + 347 -22.8 586,2

Amplasamentul apartine din punct de vedere al:
- actiunii vantului (NP 082-2004) - Qret = 0,50 kPa
- actiunii zapezii(CR 1-1-3-2005) -s0 = 2,50 kN/mp

In conformitate cu normativul P100/1-2006 , din punct de vedere seismic, valoarea de
vart a acceleratiei pentru perimetrul dat este de ag = 0,28g, conform anexa 1, pentru
cutremure avand mediul de recurenta IMR = 100 ani; valoarea perioadei de colt
Tc =0,70 s, onform (anexa 2), iar zona de calcul C cu o valoare Ks = 0,28, corespunzand
gradului de intensitate seismica VIl — scara M.S.K.

b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat.

Din punct de vedere juridic, aceste terenuri sunt proprietatea Consiliului Local al
municipiului Bacau si sunt situate in intravilan. in ceea priveste regimul economic,
terenul mentionat este domeniu public.

c. Situatia ocuparii definitive de teren:
Suprafata totald este de 2750,00mp reprezentand teren din intravilan .
d. Studii de teren

» Studii topografice
Studiul topografic realizat reda ca pozitie, forma gi dimensiuni, elementele ptanimetrice si
nivelitice ale terenului cu acoperirile lui, in limitele zonei pentru care s-a efectuat studiu.
Studiul topografic este concretizat in reprezentarile grafice prezentate in ,Studiul
Topografic" aferent prezentului proiect.

Materializarea pe teren a studiului topografic este facutd cu borne si repere, care sa
asigure aplicarea exacta a proiectelor de executie si sa permita dezvoltarea ultericara a
studiilor topografice. Studiile topografice cuprind planurile topografice , cu
amplasamentele repereior , liste cu repere in sistemul de referinta national. La
documentatie s-a anexat planul de situatie pe suport topografic .

Planul s-a intocmit in sistem de proiectie STEREOQGRAFIC 1970, Sistem de
refrerintd 0 - Marea Neagra 1975. Pentru ridicarea detaliilor s-a creat o retea de sprijin
prin drumuiri constranse pe puncte de coordonate cunoscute din care s-au ridicat in plan
toate detaliile planimetrice si nivetitice. La exploatarea detaliilor s-a avut in vedere sa se
asigure densitatea optima de puncte cotate care sa redea cat mai corect forma terenului,
impusa de cerintele planului .

Dupa efectuarea calculelor de birou (calcului drumuirilor, a punctelor radiate si a
punctelor cotate) s-a procedat la redactarea planului. Reprezentarea grafica a detaliilor
planimetrice s-a facut cu semne conventionale cuprinse in atlasul de semne
conventionale editat de M.A.l.A.in anul 1978. Pentru punctele de poligonatie
principala s-au Intocmit fise de descriere topografice, iar inventarul de coordonate
cuprinde atat punctele vechi cat si cele nou determinate. La executarea lucrarii s-a folosit
metoda drumuirii planimetrice, combinata cu metoda radierii. Masuratorile au fost efectuate
cu tahimetrul electronic

e Prezentarea amplasamentului din punct de vedere geomorfologic, geologic,
hidrogeologic

Datele geotehnice sunt conform studiului gectehnic intocmit pe amplasament —
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« Construire strada Ulmilor , cartier Serbanesti, din municipiul Bacau, jud. Bacau »
intocmit de §.C. ECO GEO PREST » S.R.L. Bacau,

Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din
versantul stang al raului Bistrita, aval de sectorul in care aceasta terasa devine comuna cu
terasa joasd a versantului drept al raului Siret. Tn toatd aceasta zona terenul este plan si
aproape orizontal , cu o slaba inclinare de la est la vest , spre fosta albie majora a raului

Bistrita. Amplasamentul strazii este aproximativ de la nord la sud , paralel cu structura
dinspre aval spre amonte. Bretelele sunt perpendiculare pe tronsonul principal , spre vest.

Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantifosei
Carpatilor Orientali si unitatea geologica majora a Platformei Moldovenesti , oragul Bacau
s-a dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasa ale celor doud mari ruri care
conflueaza la sud de el. Treapta de relief constituita de terasa de 5,00m - 7,00m din
versantul stang al raului Bistrita este formata din roci cuaterare de natura aluviala, mai rar
proluviald , rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursul de apa. Depozitele
au varsta hologen superioara si sunt reprezentate de aluviuni necoezive , cu granulozitate
mare - pietriguri cu nisip si bolovani , cu elemente constituite predominant din roci
sedimentare - cu grosimi de 4,00m — 8,00m, acoperite de un strat de roci necoezive cu
grosimi variabile de 0,50m — 4,50m. Cota de aparitie a nivelului hidrostatic variaza de la
-3,50m la -5,50m iar grosimea stratului acvifer este si es variabila , situandu-se intre 4,00m
$i 6,00m.

In urma lucrarilor de prospectiune executate pe amplasamentul propus a aparut evidenta
neuniformitatea litologica a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale , care muleaza
suprafata superioara a aluviunilor grosiere din fosta albie majora a raului Bistrita , devenita in
prezent , dupa executarea lucrarilor hidrotehnice pe raul Bistrita , treapta de lunca de
3,00m - 5,00m altitudine. Cuvertura coeziva , formata din praf argilos sau praf nisipos
argilos , are grosimi variabile.

In conformitate cu prevederile normativului NP074/2007 , amplasamentul se incadreaza
in «categoria geotehnica 1 » cu risc geotehnic redus.

Stabilitatea generala si locala a terenului este asigurata , nu exista posibilitatea
producerii unor fenomene morfo-dinamice .gi in mod normal nu exista pericol de inundatii
terenul fiind protejat de digul de protectie al canalului de fuga al UHE Bacau |l

Nu se cunoaste existenta accidentelor subterane in subsolul amplasamentelor retelei de
conducte gi a statiei de pompare ape uzate si este putin probabila prezenta ior intrucéat
amplasamentul a functionat ca teren liber de constructii pana nu de mult.

Nivelul hidrostatic este cantonat la adancimea de — 4,80 m CTN, variaza functie de
microrelief $i admite o variatie sezoniera de + 0,50m. Apa nu prezinta agresivitate fata de
betoane sau metale. Pentru cazul statiei de pompare ape uzate cu radierul ta -6,00mCTN
unde se vor executa sapaturi i sub nivelul freatic, se recomanda un debit de epuisment
q = 2,3mc/h/mp.

Sistemul de fundare recomandat pentru retelele de canalizare este pozarea conductelor
in terenul natural , pe un pat de nisip , conform specificatiilor producatorilor materialului
tubular.

Sistemul de fundatie recomandat pentru statia de pompare este fundarea directa in teren
natural , pe un radier de beton armat , cu inel exterior de beton din beton armat si trei
ancore antiflotatie.

Sapatura generala la adancimea de 6,00m pentru montarea radierului si pozarea
structurii din poliester armat cu fibre de sticla se va executa cu sprijiniri i epuismente

Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsoanelor de conducte de canalizare
si racordarile este cel de praf nisipos , local praf nisipos argilos sau nisip argilos.
Stratul de fundare recomandat pentru fundarea statiei de pompare este stratul de pietrig
cu nisip si bolovani , saturat.



Adancimea de pozare pentru conductele retelei de canalizare va tine cont ca
generatoarea superioara a conductelor sa fie cu cel putin 0,10m sub adancimea de inghet
care in zona municipiului Bacau este in conformitate cu STAS 6054 -77 de -0,90m.

Deoarece conductele canalizare au diametrul de 200mm, adancimea minima de fundare
va fi de -1,30mCTN. Adancimea de fundare pentru statia de pompare este min.-6.00m
de la cota partii carosabile.

. Presiunea conventionala admisibild pe stratul de praf nisipos , local praf nisipos argilos ,
pe care se vor poza conductele de canalizare este de 186 kPa. Pentru statia de pompare
ape uzate , presiunea conventionalda admisibila pe stratul de pietris , pe care se va
construi radierl din beton armat se va lua 350 Kpa . Avand in vedere faptul ca adancimea
de fundare a statiei este mai mare de 2,00m valoarea presiunii conventionale se
corecteaza in conformitate cu prevederile punctului 2.2 din AnexaA din NP112 — 2004
Capacitatea portanta a terenului de fundare format din pietrig neuniform cu nisip si
bolovani , cu indesare mare, este 558Kpa.

In conformitate cu prevederile INDTs/81 pamantul care va fi excavat la saparea
santurilor $i fundatiei statiei de pompare ape uzate se incadreaza in urmatoarele
categorii:

- umpluturd - coeziune mijlocie - foarte tare
- nisip argilos — slab coeziv - mijlociu
- pietris de rau cu nisip - slab coeziv - tare

Se solicita asistenta tehnica pe santier a inginerului geolog la incheierea sapaturilor

pentru fundatia statiei de pompare ape uzate.

e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului
de investitii , specifice domeniului de activitate gi variantele
constructive de realizare a investitiei , cu recomandarea variantei
optime pentru aprobare:

Avand Tn vedere situatia existenta pentru rezolvarea canalizarii pe tronsonul strada

Plaiului — CV8 si a bretelelor in numar de trei denumite tot Ulmilor se propun
urmatoarele lucrari i constructii edilitare:
» Statie de pompare tip cheson GRP (poliester armat cu fibra de sticla) avand
21800mm si H = 6000mm echipata antiflotatie si ramforsata (vezi lista de utilaje )

Statia pompare ape uzate din GRP echipata antiflotatie $i ramforsata are (1+1R})

electropompe ape uzate cu rotor retras antivortex puténd primi particule pana la 60mm i
disc de maruntire.

. Statia de pompare mentionata asigura preluarea apelor menajere de la gospodariile
situate pe tronsonul de strada Plaiylui pana la CV7 si de la cele trei bretele prin
coborarea radierelor si conducerea apelor de restitutie in chesonul SP la aceeasi cota
din ambele sensuri (vezi profilul de canalizare tronson CV1 - SP - CV7) .Lucrarile
aferente statiei de pompare cuptind

- lucrdri de excavare |, spatiul minim de lucru in jurul cAdminului statiei sa fie de
minim 50cm, astfel groapa este mai mare cu minim D = 100cm decéat diametrul
exterior al statiei Pentru statie cu diamtrul @ 1800mm si H = 6000mm se propune
sapatura in spatii poligonale cu laturile de 2,80m x 2,80m

- fundatie - avand in vedere nivelul ridicat al panzei freatice care intra in contact cu
statia de pompare tip GRP, aceasta se va instala pe o placa radier de beton
armat antiflotatie, executata pe un strat de beton de egalizare . Radierul are o
grosime de 25¢cm in exteriorul caminului $i 20cm in interior , armat corespunzator
cu doua plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20 si realizat

-
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pe un strat de egalizare C8/10 in grosime de 10cm. Radierul este prevazut cu o
piesa de epuisment din otel ® 500

- lucrari de conexiuni hidraulice

- compactarea — se ageaza imprejurul statiei un strat de nisip cu granulatie maxima
de 8mm si gros de minim 300mm care se va compacta la fiecare 30 cm . Diferenta
de la 300mm pana la umplerea gropii se realizeaza cu materialul excavat ,
evitandu-se a se folosi pietre sau alte materiale cu muchii taicase sau ascutite.

- placa de beton armat cu ramd si capac carosabil . placa de beton de 25cm
grosime este poligonala cu laturile de 2,80m x 2,80m , armata cu doua plase din
bare independente PC52 asociate cu beton C16/20. Ventilarea statiei se face
printr-un tub de ventilatie ® 100 montat in golul prevazut in placa superioara.

¢ Conducta de refulare PE80@140 Pn6 in lungime de 55,00m

» Colector canalizare PVC @250 SN4 traseu CV1 — SP in lungime de 161,00m si
CV7 - SP din PVC ©200 SN4 lungime de 45,00m si pe traseele CV4 - CV16 ;
CV5 - CV19 si CV6 - CV22 din PVC ©200 SN4. in lungime de 346,00m

Caminele de vizitare pe ax au @1,00m si Hmed -2,00m , STAS 2448-82 si

capac+rama din fontd STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe ax sunt
carosabile si sunt in numar de 22 bucati.

+ Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restitutie in numar de 26 buc.

din PVC @140 SN4. Toate racordurile pleaca din caminele de vizitare de pe ax pana la

caminul de vizitare necarosabil de la limita proprietatii

gospodariei respective sau a grupului de gospodarii. S-a prevazut o lungime medie

pentru consumatori de 4,10m insumand o lungime de 107,00m.

Céaminele de vizitare au @1,00m si Hmed -1,75m , STAS 2448-82 si capac+rama

din fontad STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe racordurile de canalizare

sunt necarosabile numar de 26 bucati.

+ Alimentare cu energie electrica trifazata din linia de 0,4 KV de pe stélpul din
intersectia strazii Ulmilor cu fundétura nr. 3 cum vii dinspre strada Plaiului ( vezi
pantea de electrice ).

¢ Bloc de comanda si automatizare pentru statie pompareimprejmuit $i asigurat cu
lacat .

Avand in vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersectia conductelor
de canalizare proiectatd cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu
tuburi din PVC SN4 , avand diametrul cu 10 cm mai mare decéat diametrul existent .
Distanta la paralelism intre conducta de canalizare proiectata si conducta de gaze

existentd va fi de min 0,60m si de 1,00m fatd de caminele de canalizare . De asemenea
se vor respecta toate conditiile impuse de furnizorii de utilitati prin avizele date.
Reteaua de canalizare si statia de pompare din strada Ulmilor sunt lucrari
tehnico - edilitare si cuprind totalitatea conductelor, armaturilor, $i constructiilor ,
accesorii care asigura transportul apei uzate de la consumatori prin brangamentele
utilizatorilor. Reteaua de canalizare urmareste, in general, traseele strazii gi bretelelor
aferente.
Reteaua de canalizare este in lungime de 552,00m din care :
- Retea PVC @ 250mm SN4 in iungime de 161,00m
- Retea PVC @ 200mm SN4 in lungime de 391,00m
Asa cum s-a precizat la paragraful privind scenariile propuse , investitia s-a analizat in
doua variante privind materialele de constructii, intrucét statia de pompare este strict
necesara in ambele scenarii datorité situatiei locale din teren si anume :
Var. 1. retea canalizare din PAFSIN cu racorduri de canalizare din PESO
Var. 2. retea canalizare din PVC SN4 cu racorduri de canalizare PVC @140 SN4
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. In urma analizei se recomanda varianta 2 cu retele de canalizare din PVC SN4 asa cum
este realizat gi tronsonul existent de canalizare CV8 — strada Luceafarului cu varsare in
colectorul de pe aceasta B @400mm care are capacitatea s& primeasca si apele de
canalizare de la investitia mentionata.

Apele de canalizare din strada Ulmilor au caracteristicile fizico-chimice pentru varsare in
colectorul B @400mm conform NTPA 002/2006.

Asigurarea cerintei din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii
S-au asigurat :

- Rezistenta mecanica a elementelor componente ale retelei {conducte , armaturi , statie
pompare , camine de vizitare ,etc.

- Presiunea de incercare , functia de presiunea nominald a elementelor componente
este urmatoarea :

¢ conducte 5mcA

e armaturi 5mcA

¢ conducte refulare 6 atm
Conditii i masuri pentru asigurarea usurintei de interventie
Pentru exploatare si mantenanta:

e Asigurarea accesului organelor de control si exploatare;
Accesul liber si direct la organul de manevrare la subtraversari;
Prevederea de mijloace care sa permita si sa faciliteze interventia (scari, chei,
pentru capace la camine de vizitare, la statii de pompare ape menajere, etc.)
« Platforme si scari la statiile de pompare
Asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al sigurantei in exploatare.

S-a asigurat.etangeitatea elementelor componente ale sistemului de canalizare
respectiv toate conductele din PVC sunt imbinate cu mufa. Tuburile se vor imbina printr-
0 veriga simetrica cu garnitura de cauciuc EPDM incastratd pe toata latimea ei cu céte
doua garnituri marginale pe fiecare parte(simetric). Neetanseitatea se verifica la
incercarea in situ:

-Traversarea din reteaua de conducte gi bransamente 0,5 bari dar nu mai putin de 5mcA

. - Incercarea in ansamblu 0,5 bari dar nu mai putin de 5mcA pentru intregul sistem
cu exeptia conductei de refulare la 6,0 bari. .

Asigurarea altor cerinte specifice .
- Obligativitatea existentei instructiunilor de exploatare
Asigurarea unor pante corespunzatoare (min. 5 %)
Asigurarea caminelor de vizitare la principalele intersectii
Camine la ambele capete la toate subtraversarile sistemului rutier prin foraj orizontal
Durata de viata in care reteua de canalizare proiectata isi pastreaza performantele
este minim 40 ani pentru conducte $i 25 ani pentru organele de inchidere.
Pentru protectia la inghet conductele vor avea deasupra generatoarei superioare minim
1,10m. La exploatarea sistemului de canalizare se va folosi personal calificat atestat.
f. Situatia existenta a utilitatilor $i analiza de consum
Utilitatile existente in zona sunt
- conducta de apa PEHD &110mm deservind intreaga strada , facand parte din retelele
de apa cartier Serbanesti , municipiul Bacau .
- retele de gaze de joasa presiune pentru toti consumatorii de pe strada Ulmilor
bransgata la conducta medie din zona.
- retele electrice LEA 0,4KV din care se va alimenta cu energie electrica sistatia de
pompare (vezi plansa H1).
Avand n vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersectia conductelor
de canalizare proiectata cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu
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tuburi din PVC SN4 , avand diametrul cu 10 cm mai mare decat diametrul existent .

Distanta la paralelism intre conducta de canalizare proiectata si conducta de gaze
existenta va fi de min 0,60m si de 1,00m fata de caminele de canalizare . De asemenea
se vor respecta toate conditiile impuse de furnizorii de utilitdti prin avizele date.

g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului.

Realizarea investitiei canalizare strada Ulmilor cartier Serbanesti are impact pozitiv
asupra mediului din zona.

Materialele utilizate pentru realizarea retelelor de canalizare sunt:

- PVC SN4

- tuburi din polietilena inalta densitate pentru conducta refulare

- piese de legatura din polietilena de inalta densitate pentru canal refulare

- camine din beton sau din elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru retelele de canalizare din PVC si PE-HD nu prezinta pericol
pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu. Materialele folosite la realizarea lucrarilor
sunt numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare , precum
si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.; aceste materiale
sunt in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. in timpul executiei
vor fi afectate de lucrari urmatoarele suprafete:

a. Suprafata afectata de sapatura - Aceasta suprafata cuprinde sdpatura pentru
realizarea retelelor care vor avea latimea de 0,60m - 0,90m. Sapatura se va
realiza pe tronsoane de 50,00m pana la 100,00m.

b. Suprafata afectata de umplutura extrasa pentru realizarea sapaturi. Depozitarea
umpluturii se va face pe o singura parte a transeii, partea cealalta fiind necesara
pentru depozitarea si lansarea tuburilor in gant.

c. Suprafata afectata de utilaje si echipamente necesara executarii sapaturii. Functie
de gabaritul utilajelor si echipamentelor necesare efectuarii ucrarilor se va stabili
suprafata necesara acestora.

d. Suprafata afectatd de punctele de lucru . - Aceasta suprafatd este ocupata de baraci
materiale pentru sprijiniri de mal, etc.care reprezinta organizarea de satier. Tuburile
necesare executarii retelelor de canalizare vor fi stocate in depozitele executantului
si vor fi transportate in santier in functie de cantitatile corespunzatoare tronsonului
sapat.

Dupa realizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de terasamente sau
depozitarea materialelor vor fi aduse la forma initiala, pamantul excedentar sau deseuri
rezultate din demolari, resturi de materiale vor fi colectate de catre constructor si
transportate la rampa de gunoi a orasului. Alte cerinte sunt:

- Toate caminele de vizitare au capacele asigurate cu cheie

- Accesul in caminele de vizitare pentru diverse manevre se face numai de cétre
personalul de exploatare

- Toate caminele de vizitare vor avea scari de acces

- Datorita retelelor de gaz din zond accesul in caminele de vizitare se face numai
dupa o prealabila aerisire de minim 45 minute.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetatiei sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului. Dupa realizarea lucrarii proiectate se va reda circulatiei
suprafetele afectate readuse la forma initiala , din punct de vedere al impactului
asupra mediului ambiant lucrérile neintroducand disfunctionalitati fata de situatia
actuala. Impactul pozitiv asupra mediului este asigurat prin amenajarea
corespunzatoare a suprafetelor , prin refacerea sistemului carosabil sau necarosabil ,
contribuind astfel la evitarea unor aspecte negative asupra mediului, cum ar fi aducerea
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de pamant sau de material aluvionar pe partea carosabild a drumurilor. Materialele
utilizate sunt ecologice, nepcluante, si se integreaza in mediul inconjurator. Prin
tehnologia utilizatd la executarea lucrarilor, executantul este obligat s& nu produca
poluari ale mediului.

CAP.IV. DURATA DE REALIZARE $I PRICIPALELE ETAPE

Programul de executie a lucrarilor; graficele de lucru
Pregatirea, programarea, lansarea si urmarirea lucrarilor de constructii — montaj
este dependenta de termenele de punere Tn functiune, de mijloacele disponibile si de
toti ceilalti factori care determina conjuctura in care se prevede desfasurarea lucrarii
respective. Graficul de egalonare a investitiei constitue totalitatea activitatilor prevazute
in cadrul unei actiuni, in scopul realizarii unei investitii , incepand de la aprobarea lucrarii
$i pana la receptia finala ( realizarea parametrilor proiectati). Acest grafic evidentiaza
interdependenta activitatilor si responsabilitatilor aferente, si urmareste:
- fundamentarea duratei de executie
- planificarea fizic si valoric a investitiei pentru tofi factorii care contribuie la
realizarea obiectivului propus: beneficiar, proiectant, furnizori de utilaje,
antreprenor general{ constructor)
- urmarirea si controlul modului de realizare a sarcinilor ce revin factorilor
responsabili
Laboratorul antreprenorului general $i testele ce cad in sarcina sa
Testele si verificarile tuturor materialelor puse in opera cad in sarcina antreprenorului i
vizeaza asigurarea rezistentei, sigurantei si durabilitatii lucrarilor in exploatare.
Sefii laboratoarelor i personalul acestora au obligatia sa efectueze analize, incercari si
sa stabileasca retetele cu respectarea riguroasa a prescripfiilor tehnice, raspunzand de
exactitatea rezultatelor si de transmiterea lor la timp.
Masurarea lucrarilor
Se face conform pieselor desenate, la care se adauga toleranteie legale pentru
partea de constructii { rezistenta, arhitectura). La partea de instalatii, masurarea se
face la lungimea reald de conducte puse in opera.
Durata de realizare (luni)
Se estimeaza ca , avand in vedere natura lucrarilor ce necesita a fi executate —
durata de realizare a lucrarilor este de 3 luni.

CAP.V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIE

a. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general -

Investitia de capital

Devizul general al investitiei sintetizeaza valoric ansamblul cheltuielilor de capital
necesare pregatirii, promovarii gi realizarii lucrarilor. Prin aprobarea investitiei si a
esalonarii ei de catre organele competente, se stabileste termenul de incepere si de
terminare a lucrarilor, durata de realizare, egsalonarea sarcinilor (in expresie fizica si
valorica) ce revine fiecarui factor responsabil in realizarea investitiei (titular - beneficiar,
proiectant, executant, furnizor wilaje). Valorile cuprinse in structura devizului general
reflecta efortul financiar necesar realizarii investitiei i este conformat HG28/2008 —
privind continutul cadru al documentatiitor tehnico-economice aferente investitiilor
publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare
a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum sia
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii



Valoarea totala a investitiei (exclusiv T.V.A. 24%) in mii lei si euro valabila la
nivelul lunii ianuarie anul 2013 este dupa cum urmeaza:

Valoare totala = 508,579 mii lei = 116,239 mii euro
Din care:
Valoare C + M = 313,870 mii lei = 71,737 mii euro

b. Esalonarea investitiei
Avandu-se in vedere volumul si categoriile de lucrari ce trebuiesc realizate , durata
de realizare este de 3 luni, esalonarea investitiei presupune urmatoarele:
Anul | - valoare totala = 508,579 miilei = 116,239 mii euro
-dincareC+M= 313,870 miilei = 71,737 mii euro
Valorile sunt exclusiv T.V.A.

CAP. VI. ANALIZA COST BENEFICIU

Conform Anexa atasata memoriului general.

CAP.VII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei pentru lucrarea CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER
SERBANESTI, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU este asigurata de Primaria
municipiului Bacau.. Sursele de finanatare a investitiei se constituie in conformitate cu
legislatia in vigoare si constau in fonduri de la bugetul de local

CAP. VIil. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI
Avand in vedere caracterul lucrarilor tehnico - edilitare propuse a se realiza prin

finalizarea construirii strazii Ulmilor din cartierul Serbanesti , municipiul Bacau, judetul
Bacau, nu putem vorbi de fortd de munca ocupata dupa realizarea investitiilor, ci doar
de forta de munca ocupata in faza de executie

Putem vorbi doar de asigurarea stabilitatii fortei de munca existente gi de perspectiva
din zona, avand in vedere amplasamentul lucrarilor in intravilanul focalitatii, cu avantajul
legaturii cu dotarile din suprastructura si infrastructura edilitara existenta . Este un
argument in plus pentru stabilizarea fortei de munca existente gi atragerea alteia noi.

CAP. IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI Al
INVESTITIEI
a. Valoarea totala a investitiei

Valoarea totala a investitiei (exclusiv T.V.A. 24%) in mii lei gi euro valabila la
nivelul lunii ianuarie anul 2013 este dupa cum urmeaza;

Valoare totala = 508,579 mii lei = 116,239 mii euro
Din care:
ValoareC+ M= 313,870 mii lei = 71,737 mii euro

b. Esalonarea investitiei
Avandu-se in vedere volumul si categoriile de lucrari ce trebuiesc realizate , durata
de realizare este de 3 luni, esalonarea investitiei presupunand urmatoarele:
Anul | - valoare totald = 508,579 miilei = 116,239 mii euro
-dincare C+ M= 313,870 mii lei = 71,737 mii euro
Valorile sunt exclusiv T.V.A.
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c. Durata de realizare (luni)
Se estimeaza ca , avand in vedere natura lucrarilor ce necesita a fi executate —

, durata de realizare a lucrarilor este de 3 luni.

d. Capacitati
» Statie de pompare tip cheson GRP (poliester armat cu fibra de sticla) avand
©1800mm si H = 6000mm echipata antiflotatie si ramforsata (vezi lista de utilaje )
Statia pompare ape uzate din GRP echipata antiflotatie si ramforsata are (1+1R)

electropompe ape uzate cu rotor retras antivortex putand primi particule pana la 60mm si
disc de maruntire.
¢ Conducta de refulare PE80@140 Pn6 in lungime de 55,00m
e Colector canalizare PVC @250 SN4 traseu CV1 - SP in lungime de 161,00m si
CV7 - SP din PVC @200 SN4 in lungime de 45,00m si pe traseele CV4 - CV16 ;

CV5 - CV19 si CV6 - CV22 din PVC @200 SN4 in lungime de 346,00m.

Caminele de vizitare pe ax au @1,00m si Hmed -2,00m , STAS 2448-73 si
capac+rama din fonta STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe ax sunt
carosabile si suntin numar de 22 bucati.

e Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restitutie in numar de 26 buc. din
PVC @140 SN4 . Toate racordurile pleaca din cadminele de vizitare de pe ax pana la
caminul de vizitare necarosabil de la limita proprietatii gospodariei respective sau a
grupului de gospodarii. S-a prevazut o lungime medie pentru consumatori de 4,10m
insuméand o lungime de 107,00m.

Caminele de vizitare au @1,00m si Hmed -1,75m , STAS 2448-73 si capac+rama din
fontd STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe racordurile de canalizare sunt
necarosabile. si sunt in numar de 26 bucati.

Reteaua de canalizare este in lungime de 552,00m din care :

- Retea PVC @ 250mm SN4 in lungime de 161,00m

- Retea PVC @ 200mm SN4 in lungime de 391,00m

e. Indicatori calitativi
Solutiile de interventie prezentate mai sus, fundamentate din toate punctele de

vedere - fundamentare tehnica, functionald, economica, a tehnologiei de executie,
incadrarea in mediul construit existent - asigura realizarea unei lucrari definitive, sigure
si durabile. Proiectarea si executarea lucrarilor a avut la baza normativele si
prescriptii de calcul in vigoare, 1n ceea ce priveste si conditiile referitoare la materiale:

Aceasta trebuie completata cu o executie corecta, o exploatare gt urmarire in timp

a comportarii lucrarilor tehnico-edilitare in conformitate cu regulile stabilite in proiect.

Acesta implica in executie

- intfroducerea in opera a unor materiale de calitatea celor prevazute in proiect,
calitate atestata conform prevederilor legale;

- aplicarea unor tehnologii de executie corespunzatoare;

- respectarea pe santier a detaliilor de alcatuire prevazute in proiect, precum si
a indicatiilor din caietele de sarcini care intregesc documentatia de executie a

lucrarii.

CAP.X. AVIZE $I| ACORDURI
In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 ale Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991,

ale Ordinul MF si MLPAT si ale celorlalte acte normative in vigoare, referitoare la
promovarea obiectivelor de investitii, atacarea, realizarea si finantarea lucraritor sunt

conditionate de obtinerea avizelor si acordurilor specifice:
12
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- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea
realizarii investitiei;

- certificatul de urbanism cu incadrarea amplasamentului in Planul Urbanistic,
avizat i aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului; avizul
pentru ocuparea terenului;

- avizele si acordurile de specialitate, privind utilititile, stabilite prin certificatul
de urbanism.

- avizele pentru consumul de combustibil

- acordurile gi avizele pentru protectia mdiului si a apelor

- alte avize de specialitate stabilite potrivit dispozitiilor legale specifice tipului
de interventie

Obtinerea avizelor gi acordurilor mai sus mentionate sta in sarcina beneficiarului si
se realizeaza in baza documentatiior si elementelor specifice oferite de catre
proiectantul general.

CAP. XI INCADRAREA DOCUMENTATIEI iN LEGISLATIA GENERALA
DE PROIECTARE

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale
si a legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale si ordonante dupa cum urmeaza:
HG28/2008 — privind continutul cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente
investitiilor publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor
de aplicare a unor prevederi din din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice,
precum $i a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucréri de interventii" Legea 10/1995 — privind calitatea in constructii ; Legea
50/1991 - privind autorizarea executérii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor; Ordinul 119/2009 — privind modificarea si completarea Legii 50/1991; Legea
137/1995 — privind protectia mediului; Ordin M.A.P.P.M. 125/1996 pentru aprobarea
procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului
inconjurator;, HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Ordin M.L.P.A.T.77/N/1996 —
privind aprobarea indrumatorului privind aplicarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; HGR
273/1994 — privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora; regulamentului privind urmérirea comportarii in exploatare,
interventie in timp si postutilizare a constructiilor. De asemenea, au fost respectate, pe
categorii si capitole de lucrari, normele tehnice si prevederile in vigoare pentru:
- P1001/1-2006 - Normativ privind protectia antiseismica a constructiilor;
- 122-99 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de
aductiune gi a retelelor de alimentare cu apa si canalizare
- SR 4163/1-95, 4163/2-96, 4163/3-96 - Retele de distributie. Prescriptii
fundamentale de proiectare. Prescriptii de executie si
exploatare
Adancimi maxime de inghet
Aductiuni, studii, prescriptii de proiectare gi executie
Retele edilitare subterane, conditii de amplasare
Masuri de siguranta contra incendiitor
Marcarea si reperarea retelelor de conducte
Constructii hidrotehnice
Normativ de siguranta a constructiilor la incendiu

STAS 6054-77
SR 6819-97
SR 8591-91
STAS 9342-82
STAS 9570-89
STAS 4273-83
P118-99
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- C16-1979 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de

constructii si a instalatiilor aferente.
- Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in
constructii
- STAS 10107/0-90 - privind calculul si alc&tuirea elementelor structurale din
beton, beton armat si beton precomprimat.
- STAS 2448-82 - Camine de vizitare
- C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructi”
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
- HGR 925/1995  pentru aprobarea Regulamentului de verificare i
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor $i constructiilor

- CRO -2005

- HGR 273/1994

CAP. Xll. CLASA DE IMPORTANTA S| CERINTELE DE VERIFICARE
IMPUSE

Lucrarile tehnico — edilitare propuse a se realiza se incadreaza in:
- categoria ,,D” de importanta;
- clasa |V. de importanta conform STAS 4273-83

Cerinte de verificare

Conform HG 925/1995 art. 6 si Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
art. 13 si art. 21c¢c , documentatiile la faza DTAC, PTh, CS, DE trebuiesc verificate
de verificatori atestati . Avénd in vedere categoria si clasa de importanta a lucrarilor
propuse — este obligatorie verificarea la cerinta A — rezistenta si stabilitate —
respectarea prevederilor reglementarilor de proiectare Tn vigoare in ceea ce privegte
conceptia generala a structurii de rezistentd pentru constructii si  instalatiile aferente ls,

CAP. Xlll. OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI, PROIECTANTULUI
EXECUTANTULUI
Obligatiile beneficiarului

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, beneficiarul are urmatoarele
obligatii:

I1 -asigurarea verificarii proiectului prin specialigti atestati de M.L.P.T.L.

7 -asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin
diriginte de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe
tot parcursul lucrarilor ;

L1 -actionarea in vederea solutiondrii neconformitatilor, a defectelor aparute pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor de proiectare;

O -asigurarea receptiei lucrérilor de constructii la terminarea lucrarilor si la
expirarea perioadei de garantie ;

7 -intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

] Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea
lucrarilor de executie cu 30 de zile inainte |.5.C. Bacau.

Obligatii i raspunderi ale proiectantului
a) Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate

corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

23



c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatitor si

neconcordantelor semnalate;
d) Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,

exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire

privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai fa solicitarea proprietarului;

e) Stabilirea prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile
aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de
acestea,

f} Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului, la constructile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe $antier a solutiilor
adoptate, dupa Tnsusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati, la cererea investitorului:

g) Participarea la intocmirea céartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate.

Obligatii si raspunderi ale executantilor

a) Sesizarea investitorilor asupra neconformitatiior gi neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

b) Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii
si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

d) Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) Solutionarea neconformitatiior, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului;

f) Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care existad agremente tehnice, care conduc ia
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor
si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate
si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

i) Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice
a constructiei;

i) Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat

in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitad potrivit legii;

I} Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor,

m) Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor ta procesul de productie - factori de

raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de

asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
n) executantul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate



aspectele legate de munca.

In cazul in care un executant apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitatile sale In acest domeniu. Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca nu aduc atingeat principiului responsabilitatii executantului. In cadrul
responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia s& ia masurile necesare pentru:

a} asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucrétorilor;

d} asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii
in munca.

Executantul (angajatorul} are obligatia s& urmareasca adaptarea masurilor prevazute
tindnd seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunétatirea situatiilor existente.
Executantul (angajatorul) are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin,
de mai sus pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om n special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de
munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de muncé si de
productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat
si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

adaptarea la progresul tehnic;

inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce
este mai putin periculos;

dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile,
organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din
mediul de munca;

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de
protectie individuala:

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare tucratorilor.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protectia si sanatatea muncii,
tindnd seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, executantul
(angajatorul) are obligatia;

- sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor inclusiv la
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor
chimice utilizate sl la amenajarea locurilor de munca;

- ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de
prevenire, precum i metodele de lucru si de productie aplicate de catre
angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii
lucratorilor gi sé fie integrate Tn ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii
respective si la toate nivelurile ierarhice;

- sdia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea
si sdnatatea in munca, atunci cand i incredinteaza sarcini;

- 3 asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul
consultarilor cu lucratorii gifsau reprezentantii acestora in ceea ce priveste
consecintele asupra securitatii gi sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific,
accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit
instructiunile adecvate.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protectia si sanatatea
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muncii(Legea 319/2006), atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara
activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, executantii (angajatorii)
acestora au urmatoarele obligatii:
- sd coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si
igiena Tn munca, luand in considerare natura activitatilor;
- saigi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor gi prevenirii riscurilor
profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
- sd se informeze reciproc despre riscurile profesionale:
- sd informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in
nici o situatie obligatii financiare pentru lucratori. Conform HGR 31/1995, beneficiarul
va anunta cu cel putin 10 zile Thainte de inceperea executiei, Inspectia in Constructii a
judetului Bacau,
Obligatii si raspunderi ale administratorilor si utilizatorilor de investitii
a. Folosirea constructiilor si lucrarilor tehnico-edilitare conform instructiunilor de
exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei;

b. Efectuarea in timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin conform

contractului;

c. Efectuarea de lucrari de interventie la constructii si lucrari tehnico-edilitare
existente in sensul prevederilor art. 18 afin. 2, din Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii numai cu acordul proprietarului §i cu respectarea
prevederilor legale;

d. Efectuarea urmaririi in timp a constructiilor si lucrarilor tehnico-edilitare

conform  céartii tehnice si a contractului incheiat cu proprietarul;

e Sesizarea, In termen de 24 de ore, a inspectiei de stat in constructii, lucréri
publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice
la constructiite si lucrarilor tehnico-edilitare in exploatare,

CAP. XIV. DISPOZITII FINALE
Conceptia generalad avuta in vedere la studierea solutiilor de rezolvare sub
aspect tehnic, a tinut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicita
realizarea unei solutii definitive, sigure si durabile, sa asigure functionalitatea
constructiilor gi lucrarilor tehnico-edilitare. Totodata solutia avuta in vedere
contribuie si la asigurarea unor conditii corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei mediului. Atacarea lucrarilor de executie se face numai dupa elaborarea
proiectului tehnic, precum si obtinerea Autorizatiei de Construire, intocmite dupa
avizarea studiului de fezabilitate ca indicatori tehnici i economici. Modificarile datelor si
continutul documentatiei nu pot fi facute decat cu acordul expres al proiectantului
general.
De asemenea, beneficiarul si ordonatorul principal de credite au obligativitatea de
a pastra confidentialitatea datelor inscrise in documenitatie, de a folosi documentatia
numai Tn scopul pentru care a fost intocmita si de a nu multiplica sau Tnstrdina, in parte
sau in ntregul ei, aceasta documentatie fara acordul expres al proiectantului general.
Pentru realizarea conditiilor de calitate prevazute in proiect , constructorul si
beneficiarul prin responsabilii lor autorizati sunt obligati sa respecte integral toata
legislatia si normativele in vigoare referitoare ta executia , conducerea, supravegherea
si verificarea lucrarilor .
in vederea asigurarii functionalitatii si durabilitatii lucrarilor si prevenirea degradarilor
premature, se impune ca beneficiarii de investitii s& respecte unele reguli generale de
exploatare i masuri de intretinere corespunzatoare. Controlul calitatii in timpul executiei,
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se face conform prevederilor din "Normativul pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructii" C56/1985, C56/2002. Proiectarea, executarea precum $i
exploatarea constructiilor are la bazé i prevederile ordonantei privind calitatea in
constructii (Legea nr.10/1995), asigurand prin aceasta cresterea sigurantei,
durabilitatii i calitatii constructiilor. Lucrérile proiectate nu introduc efecte negative
suplimentare fatd de situatia existentd asupra solului, drenajului, microclimatului,
vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Programul de urmarire in timp a comportérii lucrarilor executate revine utilizatorului.
Urmarirea se face pe toata perioada de viata a lucrarilor si cuprinde un ansamblu de
activitati, stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii cerintelor de calitate.

Toate aceste activitati constituie componente principale ale sistemului calitatii
in constructii si instalatii, obiectul urmaririi comportirii in exploatare a constructiilor si

instalatiilor, a lucrarilor tehnico-edilitatre si al interventiilor in timp fiind evaluarea stérii
tehnice a constructiilor si instalatiilor si mentinerea  aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existenta a acestora.

Acest proiect este proprietatea intelectuald a SC GENERAL TECTONIC SRL Baciu.
Instrainarea, multiplicarea sau utilizarea cu alta destinatie decat cea prevazuta in
contract intra sub incidenta Legii dreptului de autor

Documentatia a fost intocmitd in faza SF - Studiu de fezabilitate . in 3 (trei)
exemplare, toate cu aceeasi valabilitate.

PROIECTANT ,
Numele complet: arh. $tefan Viorel Boiciuc
Titlul: DIRECTOR GENERAL
Adresa: SC GENERAL:TECTONIC S.R.L.
Bacau, /Str'l '

Numele complet: ing. Gheorghe Gondor
Titlul: SEF PROIECT

sto Th;A_man, nr. 94, etajul 6
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CAP. VI. ANALIZA COST BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIE! $| DEFINIREA OBIECTIVELOR
Obiectivul general al proiectului canalizare si statie de pompare strada
Ulmilor, municipiul Bacau este imbunatatirea calitatii servicillor existente si
reducerea impactului negativ al evacudrii de ap& uzatd conform practicilor i

politicilor UE.
Obiective specifice Valori fara proiect Valoare asteptata dupa
terminare

1. Cresterea acoperirii de 2,66% 8,5%
servici de apa si
canalizare
2. instaurarea de | Numarul ROC/IDA  cu | Numarul ROC/IDA cu
operatori si setare setare

structuri asociate | institutionald adecvata si | institutionald adecvata si
eficiente capacitate pt. operarea | capacitate pt. operarea
(ex. Companii de | de de
operare lunga durata ale | lunga durata ale
regionala si asociatii ale | sistemelor sistemelor

municipalitatii)

de apé/apa uzata

de apa/apa uzata

2. PERIOADA DE REFERINTA

Durata de realizare a investitiei este importantd deaorece pe parcursul ei nu
se obtine profit si practic, aceasta va insemna o pierdere , comparativ cu cazul in
care in care banii cheltuiti ar fi fost folositi in scopul de a obtine profit imediat.

Esalonarea in timp a investitiilor pe parcursul termenului de realizare se face
astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost-beneficiu a proiectului s-a luat in calcul urmatoarea
pericada de referintd pentru esalonarea investitiei:

* 3 luni —reprezentand perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile
pentru investifia de baza

Perioada de referintd a obiectivului investitional reprezintd un indicator
relevant pentru stabilirea eficientei economico-financiare a proiectului , decarece
se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective , in functie de
compunerea variatiei evolutiei costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost beneficiu a proiectului mentionat s-a luat in calcul
urmatoarea pericada de referintd pentru durata de viatd a investitiei (durata
normala de functionare) :

* 30ani
Astfel perioada de referinta a investitiei este rezumata in urmatorul tabel:

Perioada de referinta Durata de functionare

3 luni
30 de ani

1. Durata de realizare
2. Perioada de referinta




| 3. Durata de functionare | 50 de ani ]

3. ANALIZA OPTIUNILOR in proiect presupune luarea in considerare a
urmatoarelor 3 variante:

3.1.  Varianta zero ( varianta fara proiect)

In cadrul acestei variante s-a analizat raportul cost - beneficiu daca situatia

din terenar rdmane neschimbata si anume nu s-ar investi niciun leu .

» Prin pastrarea situatiei existente, locuintele sunt prevazute cu bazine de

acumulare improvizate, existand riscul de contaminare a panzei freatice

subterane, dar si a apelor de suprafata;

* Este necesard colectarea si evacuarea apelor uzate printr — un sistem
centralizat de canalizare, pentru cresterea nivelului de viatd al
locuitorilor, dar si pentru protectia mediului;

* Veniturile Primariei nu vor fi in nici un fel influentate datorita faptului ca
nu se vor putea creea noi locuinte, societati comerciale etc, in general
nu vor fi create conditile pentru atragerea de noi venituri la bugetul
local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate .

3.2. Varianta cu proiect (cu investitie maxima)

In aceasta varianta se propune realizarea unui sistem centralizat de
canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale. Se elimina in
acest mod posibilitatea de contaminare a apelor subterane si de suprafata.
Dintre cele doud optiuni prezentate, varianta selectatd a fost varianta nr. 2
datorita faptului cd aceasta raspunde in cea mai mare masurad obiectivelor
acestui studiu de fezabilitate.

Pentru rezolvarea canalizdrii Tn strada Ulmilor tronsonul cuprins intre strada
Plaiului si cdminul de vizitare existent CV8 cuptinzdnd si cele trei scurtaturi
laterale { vezi plansele H1, H2 si profilele longitudinale H3 si H4) s-a studiat
urmatoarele scenatii:
= Scenarii de rezolvare a retelei de canalizare
Intrucét statia de pompare ape uzate este strict necesara n orice variant3
datoritd situatiei locale - imposibilitatea asigurdrii pantei de scurgere a apelor
uzate datoritd cotei terenului - pentru analiza s-au luat In studiu materialele
pentru refele de canalizare , fie retea pe ax , fie racorduri ori retete pe cele trei
scurtaturi.

Scenariul 1 — conducte din PAFSIN

Conductele din PAFSIN prezintd urmatoarele avantaje:

-rezistenta sporitd la coroziune

-etangeitate totala fata de apele freatice

-duratd de serviciu ridicata

-rugozitate redusa

-exploatare avantajoasa

-sistem de imbinare etans

Dezavantaje:
-necesita personal de executie cu calificare inalta
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-sistem de imbinare etansg dar trebuie executat cu mare atentie
-transportul si manipularile vir fi realizate cu mare atentie si grija
Scenariul 2 - conducte din PVC — SN4
Desi denumirea de PVC este veche , chiar clasica , conductele PVC — SN4
sunt o
variantd moderna prezentand urmatoarele avantaje:
-montare rapida si usoara
-proprietati mecanice superioare
-rezistenta la coroziune
-inele de etansare pentru imbindri sunt rezistente la substantele corozive
continute in
apele uzate
-rezisten{a la uzura
-exploatare avantajoasa
-tehnici de imbinare simple
-PVC-SN4 rezista la trafic greu max. 18t, / axa

Scenariul recomandat de elaborator
In ambele scenarii tuburile de canalizare prezinta avantaje tehnice |,
mecanice , rezistentd la uzurd , rugozitate mica la transport lichide, dar avand in
vedere tehnologia usoara si rapidd la montaj si in special la imbinare |,
necesitidnd personal mai putin calificat de execufie si exploatare si avand in
vedere pretul mai scazut pe ml conductd PVC-SN4 fatd de ml PAFSIN la acelagi
diametru gi tinind cont ¢a reteaua de canalizare existenta pe strada Ulmilor este
tot PVC se recomanda scenariul 2 .
Avantajele scenariului 2 recomandat
Asa cum s-a precizat si mai sus scenariul 2 recomandat prezintd urmatoarele
avantaje pe care le retinem si le completam :
e Montare ugsoara si rapida
* Mana de lucru mai putin calificatd dar cu aceleasi rezultate sub aspectul
realizarii tehnice la probele de etanseitate si mecanice precum si sub
aspectul mentenantei
Costul pe ml conducta mai redus
Rugozitate redusa
Durata de serviciu apropiata de PAFSIN
Mentinerea aceluiasi personal de exploatare ; PVC existent ; PVC -SN4
proiectat
Mentionam ca pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale agrementate ,
conform reglementarilor nationale in vigoare , precum si legisiatiei si standardelor
nationale armonizate cu legislatia UE , aceste materiale trebuie sa fie in
concordanta cu prevederile HG766/1997 si a  Legii 10/1995,  privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.
Obiectivele proiectului sunt urmatoarele:
- cresterea calitatii vietii si imbunatatirea starii de sanatate a
populatiei;
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- imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a
activitatilor
din zona;
- prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini
activitatile economice comerciale .

3.3. Analiza financiara

Analiza financiara va utiliza metoda recomandata de “Ghidul pentru
analiza cost — beneficii a proiectelor de investiti (UE Guide to cost — benefit
analysis of investment project) si cele prevazute in Documentul de lucru nr. 4.
Investitia de capital este prezentatd in devizul general al investitiei intocmit in
conhformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 si a Normelor metodologice
de aplicare a acesteia.
Valoarea investitiei totale de capital este de:
* 508.579 mii lei fara TVA, respectiv 629.478 mii lei inclusiv TVA.
Durata de implementare a investitiei va fi de 3 luni.

Conform devizului general, valoarea totala a investitiei s-a calculat pentru:
= Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica,
» Cheltuieli pentru investitia de baza
» Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane, taxe , cote legale,
cheliuieli diverse si neparavazute in procent de 10%.
Prognoza cheltuielilor pentru scenariul cu proiect V1 este prezentata in
Anexa nr. 2,
_Inprognoza cheltuielilor de operare si intretinere, pentru scenariul cu proiect
In prognoza cheituielilor de operare si intretinere, pentru scenariul cu proiect V1
s-au luat in considerare ca baza de calcul cheltuielile de intretinere si operare ale
retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera (anul 0). Pentrul anul 1
dupa finalizarea investitiei cheltuielile care au fost luate in considerare au fost
cele cu: intretinerea retelei de alimentare cu apa, intretinerea retelei de
canalizare menajera si cheltuielile cu energia electrica aferente statiilor de
pompare.

S-a avut in vedere o crestere a cheltuielilor cu energia electrica incepand cu
anul 1, dupa finalizarea investitiei, datorata punerii in functiune a statiei de
pompare ape uzate, care are o0 putere max. Absorbita de 9.7 KW.

Totodata incepand cu anul 2 dupa darea in folosinta a celor doua retele de
utilitati, s-a progonozat o crestere a cheltuielor cu intretinerea acestora,
echivalenta cu 2% din valoarea investitiei, iar incepand din anul al 10-lea s-a
prognozat inca o crestere a cheltuielor de intretinere cu 2% din valoarea
investitiei.

Pentru cheltuielile de capital s-au luat in considerare cheltuielile cu schimbarea
utilajelor si echipamentelor cu durata de functionare limitata. Situatia
cheltuielilor de capital este prezentata in Anexa nr. 3.
In varianta realizarii investitiei, in dimensionarea cheltuielilor pentru perioada
implementarii investiei de 3 luni s-a luat in considerare anul 2012 ca fiind anul 1,
terminarea implementarii investitiei va fi realizata in a doua jumatate a anului
2012.
Pentru anii 2013 (anul 0), 2014 (anul 1) pana la finalizarea investitiei, toate
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cheltuielile luate in considerare au fost cele din varianta fara proiect VO.
Veniturile generate de prezentul proiect vor fi cele obtinute de la consumatori,
catre care se va face facturarea la un tarif de 3.55 lei/mc apa rece si 1.49 lei/mc
canalizare menajera.
Situatia centralizatoare a veniturilor este prezentats in Anexa nr. 4.
Tabelul sustenabilitatii financiare este prezentat in Anexa nr.5.
deoarece diferenta dintre totalul intrarilor si totalul iesirilor este pozitiva cumulat.
Conditia de sustenabilitate financiara asa cum este formulatad in “Ghidul pentru
analiza cost — beneficii a proiectelor de investitii (UE Guide to cost — benefit
analysis of investment project), este ca fluxul de numerar cumulat, sa fie pozitiv
sau egal cu zero.
Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investitiei (VNAF/C) este
prezentat in Anexa nr. 6.
Conform metodologiei prezentate in Ghidul UE pentru Analiza cost —
beneficiu, In ultimul an de analizd (an 20) s-a luat in considerare valoarea
reziduald ainvestitiei. Valoarea rezidual3 exprimaté fn preturi constante ale anului
2013 si 2014 a fost determinata prin luarea in considerare a valorii de piata
reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta ar fi fost vandut la sfarsitul orizontului
de timp luat in considerare. Prin urmare, valoarea reziduald este valoarea de
lichidare.

Rata de actualizare folosita in cadrul analizei financiare a fost 5 %.
Valoarea neta actualizatd (VNAF/C) este de -137,967 mii lei, ceea ce
denota faptul ca proiectul are nevoie de cofinantare pentru a deveni viabil din
punct de vedere financiar.

Raportul beneficii cost( B/C) calculat ca si raportul dintre valoarea actualizata
a beneficiilor financiare gi valoarea actualizatd a costurilor financiare, este
B/C=0,945.
Valorea calculata a ratei interne a rentabilitatii financiare a investitiei ( RIR/F)
este - 2,034%
Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei a fost calculata tuand in
considerare costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuné cu costurile de
operare), iar veniturile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din
exploatare, de a sustine costurile investitiei.
Valorile au fost determinate prin incercari succesive. Rata interna a
rentabilitatii financiare reprezintd acea valoare a ratei de actualizare pentru care
la sfarg;itul perioadei de analiza, valoarea actualizati neta este egald cu zero. in
ambele cazuri se observa valori inferioare ratei de actualizare utilizate care este
de 5 %, fapt ce conduce la concluzia ca proiectul este viabil.

Analiza economica
Analiza economica va masura impactul economic si social al proiectului si va
evalua proiectul din punctul de vedere al societatii. Prezentul studiu nu va
necesita analiza economica avand in vedere faptul ca aceasta este obligatorie
doar in cazul investitilor publice majore. O investitie publicA majord este
investitia publicd a carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro.
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Analiza de senzitivitaie

Analiza de senzitivitaie efectuata in cazul analizei financiare, analizeazs
influenta factorilor de risc, ideniificati cu posibilitatea de nerealizare a faciorilor
pozitivi care conduc la aparitia rentabilitati financiare a profectulu.
Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze peniiu fiecare
variabild cheie utilizatd Tn analiza. Valorile variabilelor utilizate in analiza poi
suferi modificari care pot afecta rezultaiele estimate semnificativ, moderat sau
hesemnificativ. Una din metodele de analiza a senzitivitétii rezuliatelor unui
proiect la modificarea variabilelor cheie este construirea unui grafic de
senzitivitate care exprima cel mai bine influenta schimbarilor variabilelor cheie
asupra rezultatelor proiectului.
Variabilele cheie identificate in cadrul analizei de risc sunt: valoarea
investitiel, rata de actualizare si rata de crestere a cheltuielilor de inirstinere si
nivelul veniturilor.
Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluata
pe o scara de la -1% la +1%, valorile obtinute pentru valoarea netad actualizata
fiind utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate.

Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor in scenariile senzitivitafii sunt
prezentate mai jos .

Variatia VNAF/C si RIRF/IC
in functie de variatia valoril investitiei |

-3,008,0000- 5~ - .- -

Y
A 4

| —a— valoare investie
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0% . 1% 1%_ 2% ] RIRF/C ]
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Variatia VNAFIC si RIRFIC in functie de nivelul cheltuistilor de
| operarg
o - -6,000.0000 - :
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Analiza de risc

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o
performantd satisfacatoare (sub forma ratei intere a rentabilitati sau valorii
actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparatie cu cea mai buna
estimare facuta.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

* riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de
planiticare si proiectare a proiectului si anume : probabilitatea aparitiei unor
vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor

depasiri de costuri. Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de

proiectare trebuie sa aiba la baza tema de proiectare elaborata pe baza unui
studiu de necesitate si oportunitate a investitiei. Astfel in vederea obtinerii unei
eficiente economice se impune parcurgerea urmatoarelor etape
» introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si
procedee tehnologice la nivelul stiintei si tehnicii
mondiale;
* dimensionarea optima a investitiei :
» alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de
materiale;
» alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile,
ergonomice si cu un grad ridicat de siguranta in
exploatare;
» adoptarea de solutii care sa duca la cresterea

productivitatii muncii si la ameliorarea procesetor

tehnologice .

* riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul
constructiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efect

de asemenea depasirile de costuri. Realizarea unei lucrari de constructie are

caracter de unicat deoarece are la baza un proiect tehnic care defineste

numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de amplasament,

proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si organizatorice specifice de

executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie.

Dimensiunile mari ale obiectelor de constructie ce apartin unei lucrari de
constructie, numarul mare de procese de constructie care trebuie realizate in
anumite conditii tehnologice si organizatorice, numarul mare de actiuni cu
caracter tehnic, economic, administrativ, variatia conditiilor meteorologice fac ca
durata de executie a lucrarii s& fie relativ mare cu implicatii majore asupra
costului de executie si a prevederilor contractuale (termene, decontari,
repartizarea riscului).

In vederea minimizarii riscurilor de constructie cu efecte directe asupra
costurilor de executie se impune implementarea unui sistem foarte riguros de
supervizare, care va presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare
stadiu al lucréarilor In parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in documentele
de licitatie si in contractele care se vor incheia. Sistemul de supervizare va
consta Tn urmatoarele aspecte: incadrarea in standardele de calitate si in



termenele prevazute; respectarea specificatilor referitoare la materiale,
echipamente si proiectare si indeplinirea cerintelor referitoare la protectia i
conservarea mediului inconjurator,

* riscurile de intretinere si operare care se pot datora incapacitatii
financiare a beneficiarului de a intretine investitia realizata sau a
imposibilitatii de a obtine beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei
situatii:

- cresterea cheituielilor de exploatare cu mentinerea veniturilor

previzionate la un nivel constant;

- scaderea veniturilor din exploatare cu mentinerea constanta

a cheltuislilor previzionate;

- modificarea simultana a cheltuielilor si veniturilor.

Dupa cum s-a putut constata in analiza de senzitivitate performantele prezentului
proiect masurate sub forma ratei interne de rentabilitate si a valorii actuale nete
sunt influentate de nivelul cheltuielilor de operare si respectiv de nivelul
veniturilor.
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S.C. GENERAL TECTONIC SR.L PROIECT NR. 08/2012/ SF
BACAU CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,
CARTIER SERBANESTI, MUNICIPIUL BACAU
JUDETUL BACAU

MEMORIU TEHNIC
HIDRO

1. DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investitii:
CONSTRUIRE STRADA ULMILOR , MUNICIPIUL BACAU

Amplasament: CARTIER SERBANESTI , MUNICIPIUL BACAU

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Urmare actiunii intreprinse de organele locale privind ridicarea niveluiui de trai si
siguranta locuitorilor din cartierele marginage ale municipiului Bacau , care dupa anul
1990 a cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabild s-a proiectat investitia de fata. Viata
ocamenilor din municipiul Bacau poate fi dusa in conditii de igiena si confort daca li se
asigura alimentarea cu apa pentru consum menajer (preparare hrana , baie, dus , spalat
stropit), incendiu precum si evacuarea apei de canalizare in conditii ecologice cu
respectarea normelor si legislatiei in vigoare. Ca atare rezolvarea investitiei ,Construire
strada Ulmilor, cartier Serbénesti ,, apare nu numai oportuna ci si strict necesara.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
Strada Ulmilor se afla in cartierul Serbanesti , municipiul Bacau .
Amplasamentul — suprafata si situatia juridica a terenului
Din punct de vedere juridic terenul este proprietate a Municipiului Bacdu fiind situat in
intravilan. In ceea ce priveste regimul economic , terenul mentionat este domeniul public.
Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament ( zona
seismica de calcul si perioada de colt, natura terenului de fundare si

presiunea conventionala , nivelul apelor freatice.

Cartierul $erbanesti din municipiul Bacau se afla pe terasa mal stang a rauluj Bistrita .
Zona geologica peste care se extinde teritoriul cartierului $erbanesti apartine flancului
extern , necutat de varsta sarmato-pliocena avantfosei Carpatilor Rasariteni. Terenul este
plan ca urmare a amenajarilor din decursul indelungatei perioade de locuire.

Factorul principal de construire litclogica a terenului din subteranul strazii este procesul
de schimbare a aluviunilor continuu transportate de raul Bistrita si ca urmare rocile
constituente ale subteranului sunt roci sedimentare cu caracter in principal aluvial , coeziv
$i necoeziv , tinere , in general , consolidate de varsta cuatermar , superioara (halocen
superior} . Stratul acvifer freatic , neascensional , permanent prezent in subteranul zonei
circula la adancimi de -2,00m -10,00m CTN , in orizonturi de granulometrie mare.

Din punct de vedere climatic Municipiul Bacau se incadreaza in zona de extindere a
climatului temperat continental propriu-zis cu aspecte ale culoarelor depresionare si
dealurilor joase din Nord —Vestul Podigului Moldovenesc , cu influente scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2° C , iar luna cea mai
calduroasi fiind iulie cu o valoare medie multianuala de 21,2° C , iar luna cea mai rece ,



ianuarie cu temperaturd medie de - 4,1° C | rezultand o amplitudine termica anuald de
25,2° C. Numarul zilelor de var este relativ redus , cca 86 zile cu temperaturi mai mari de
25° C. Numarul zilelor cu inghet este de 126 pe an.

Valoarea medie multianuald a precipitatiilor din zona confluentei raurilor Bistrita cu
Siretul este de cca 542mm / an. Vanturile predominante sunt din directiile Nord i Nord —
Vest, culoarul Siretului favorizand o dirijare mai mult spre Nord si Nord - Sud a curentilor
atmosterici. In conformitate cu prevederile normativului P100/1-2008, teritoriul mun.
Bacau se incadreaza in urmétoarele caracteristici seismice:

¢ Acceleratia ag =°’0,28g

¢ Perioada de colt Tc' = 0,7 sec

* Grad de intensitate seismica VIII (MSK)

Prezentarea proiectului
Proiectul cuprinde :
-situatia existenta
-solutie propusa
SITUATIA EXISTENTA
Prin proiectul 83/2006 nu s-a rezolvat integral canalizarea de pe strada Ulmilor, respectiv
tronsonul cuprins intre strada Plaiului i cdminul de vizitare CV8 precum si cele trei
bretele de strazi laterale denumite tot Ulmilor , cumuland o lungime de 552m. Au rdmas
nerezolvate datoritd cotei terenului , impunandu-se prezenta unei statiii de pompare cu
descarcare in tronsonul de canalizare CV8 — strada Luceafarului. Colectorul de pe strada
Luceataruiui are capacitatea sa primeasca si apele menajere din tronsonul mentionat.
SOLUTIE PROPUSA
Avand in vedere situatia existentd pentru rezolvarea canalizrii pe tronsonul strada
Plaiului — CV8 si a bretelelor in numar de trei denumite tot Ulmilor se propun
Urmatoarele lucrari si constructii edilitare:
» Statie de pompare tip cheson GRP (polistiren armat cu fibra de sticla) avand
©1800mm si H = 6000mm echipata antiflotatie si ramforsata (vezi lista de utilaje ) .
Statia de pompare mentionatd asigura preluarea apelor menajere de la gospodariile
situate pe tronsonul de strada Plaiului pana la CV7 si de la cele trei bretele prin
coborarea radierelor i conducerea apelor de restitutie in chesonul SP la aceeasi cotd
din ambele sensuri (vezi profilul de canalizare tronson CV1 - SP - CV7) .
¢ Conducta de refulare pe tronsonul SP-CV8 din PE80@140mm - 55,00m
¢ Colector canalizare PVC @250 SN4 traseu CV1 - SP in lungime de 161,00m si
CV7 - SP din PVC @200 SN4 in lungime de 45,00m , iar pe traseele CV4 - CV16 ;
CV5 - CV19 si CV6 - CV22 din PVC @200 SN4 in lungime de 346,00m
Caminele de vizitare pe ax au @1,00m si Hmed -2,00m , STAS 2448-82 si capac+ramé
din fontd STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe ax sunt carosabile si sunt
in numar de 22 bucati.
= Racorduri de canalizare pentru preluarea apelor de restitutie in numar de 26 buc.
din PVC @140 SN4 . Toate racordurile pleaca din cdminele de vizitare de pe ax pana la
caminul de vizitare necarosabil de la limita proprietatii gospodariei respective sau a
grupului de gospodarii cumuland o lungime de 107,00m.
Caminele de vizitare au @1,00m si Hmed -1,75m , STAS 2448-82 si capac+rama
din fontd STAS 2308-81. Toate caminele de vizitare de pe racordurile de canalizare
sunt necarosabile. in numar de 26 bucati.
* Alimentare cu energie electrica trifazata din linia de 0,4 KV de pe stéalpul din
intersectia strazii Ulmilor cu fundatura nr. 3 cum vii dinspre strada Plaiului { vezi
partea de electrice ).



* Bloc de comanda si automatizare pentru statie pompare .
Avand in vedere traseul propus , nu sunt necesare devieri. La intersectia conductelor
de canalizare proiectata cu conductele de gaze existente , acestea se vor proteja cu
tuburi din PVC SN4 , avand diametrul cu 10 em mai mare decat diametrul existent .
Distanta la paralelism intre conducta de canalizare proiectata si conducta de gaze
existenta va fi de min 0,60m si de 1,00m fatd de c3minele de canalizare . De asemenea
se vor respecta toate conditiile impuse de furnizorii de utilitati prin avizele date.

Reteaua de canalizare si statia de pompare din strada Ulmilor sunt lucréri
tehnico - edilitare si cuprind totalitatea conductelor, arméturilor, si constructiilor ,
accesorii care asigura transportul apei uzate de la consumatori prin bransamentele
utilizatorilor. Reteaua de canalizare urmareste, in general, traseele strézii si bretelelor
aferente. Reteaua de canalizare este in lungime de 552,00m din care :

- Retea PVC & 250mm SN4 in lungime de 161,00m
- Retea PVC @ 200mm SN4 in lungime de 391,00m

Desi denumirea de PVC este veche , chiar clasica , conductele PVC — SN4 sunt o
variantd moderna prezentand urmatoarele avantaje:

-montare rapida si usoara

-proprietati mecanice superioare

-rezistenta la coroziune

-inele de etansare pentru Tmbinari sunt rezistente la substantele corozive continute in

apele uzate

-rezistenta la uzura

-exploatare avantajoasa

-tehnici de Tmbinare simple

-PVC-SN4 rezista la trafic greu max. 18t, / axa

Mentionam ca pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale agrementate , conform

reglementaritor nationale in vigoare , precum si legislatiei i standardelor nationale
armonizate cu legislatia UE , aceste materiale trebuie sa fie in concordanté cu prevederile
HG766/1997 sia Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate
la executia lucrarilor.

STUDII AVUTE IN VEDERE LA INTOCMIREA PROIECTULUI
-Studii topografice in sistem de proiectie Stereo -70 , sistem de referinta Marea Neagra
-Studii geotehnice

Asigurarea cerintei din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii
S-au asigurat :
- Rezistenta mecanica a elementelor componente ale retelei (conducte , arméturi , statie
pompare , camine de vizitare ,etc.
- Presiunea de incercare , functia de presiunea nominald a elementelor componente
este urmatoarea :
e conducte 5mcA
e armaturi 5mcA
s conducte refulare 6 atm
Conditii si masuri pentru asigurarea ugurintei de interventie
Pentru exploatare si mantenanta:
¢ Asigurarea accesului organelor de control si exploatare;
* Accesul liber si direct la organul de manevrare la subtraversari:
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» Prevederea de mijloace care sa permita i sa faciliteze interventia (scari, chei,
pentru capace la camine de vizitare, la statii de pompare ape menajere, etc.)
o Platforme gi scari la statile de pompare

Asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al sigurantei in
exploatare.

S-a asigurat:etangeitatea elementelor componente ale sistemului de canalizare ,
respectiv toate conductele din PVC sunt imbinate cu mufa. Tuburile se vor imbina printr-
0 veriga simetrica cu garnitura de cauciuc EPDM incastrata pe toata latimea ei cu céte
doua garnituti marginale pe fiecare parte(simetric). Neetanseitatea se verifica la
incercarea in situ;
-Traversarea din reteaua de conducte $i bransamente 0,5 bari dar nu mai putin de 5mcA
. -incercarea in ansamblu 0,5 bari dar nu mai putin de 5mcA pentru intregul sistem

cu exeptia conductei de refulare ia 6,0 bari.

Asigurarea altor cerinte speciﬁce .

- Obligativitatea existentei instructiunilor de exploatare

- Asigurarea unor pante corespunzatoare (min. 5 %)

- Asigurarea caminelor de vizitare la principalele intersectii

- Camine la ambele capete la toate subtraversarile sistemului rutier prin foraj orizontal

Durata de viata in care reteua de canalizare proiectaté g pastreaza performantele
este minim 40 ani pentru conducte si 25 ani pentru organele de inchidere.

Pentru protectia la inghet conductele vor avea deasupra generatoarei superioare minim

1,10m. La exploatarea sistemului de canalizare se va folosi personal calificat atestat.

Cerinte privind méasurile de igiend si protectia muncii.

Primaria municipiului Bacau care este proprietarul sistemului de alimentare cu apa si
Canalizare prin CRAB Bacau are obligatia sa aplice toate prevederile legale privind
securitatea si sanatatea in munca. La proiectarea si executarea lucrarilor se vor
respecta:

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sdnatatii in munca

- HG. 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor ,Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006",

- HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a EIP la locul de munca

-HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea munca de catre lucratori a echipamentelor electrice.

-HG 971/2006 - privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sdnatate la locul de munca

- HG300/03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru

santierele temporare sau mobile

Masuri comune

Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor si a blocurilor de comanda ce se
pot afla in mod accidental sub tensiune. La executarea lucrarilor propuse ce fac obiectul
prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice
lucrarilor ce se executa. Toate fucrarile se vor executa numai de personal calificat,
special instruit pentru aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insugirea si
perioada de validitate a instructajului general. Alimentarea cu energie electrica a sculelor
si utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protectie sau tablouri electrice

legate |a instalatia de impamantare. La fiecare loc de munca vor fi afigate mijloace de
avertizare vizuala.
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Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp
limitat, inainte de executarea integrald a tuturor instalatiilor tehnologice sau constructiilor
si fara asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii §i igienei muncii. Beneficiarul va
asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de protectia muncii
prevazute in normativele in vigoare.

Masuri speciale

Beneficiarut si constructorul vor Tntocmi instructiuni proprii, speciale si specifice
tuturor focurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care
normele existente nu dau prescriptii suficiente, care sa conduca la securitatea investitiei
si a personalului. Pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta normele de
protectie a muncii in vigoare , proiectantut fiind solicitat ori de cate ori este nevoie.

Nu se admit modificari ale proiectului, conceptiei si materialelor prevazute, decét
cu avizul proiectantului. Pentru realizarea conditiilor de calitate prevazute in proiect ,
constructorul gi beneficiarul prin responsabilii lor autorizati sunt obligati sa respecte
integral toatd legislatia $i normativele in vigoare referitoare la executia , conducerea,
supravegherea si verificarea lucrarilor .In vederea asigurérii functionalitatii si durabilitatii
lucrarilori gi prevenirea degradarilor premature, se impune ca beneficiarii de investitii sa
respecte unele reguli generale de exploatare si masuri de intretinere corespunzatoare.

Controlul calitatii in timpul executiei, se face conform prevederilor din "Normativul
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii C56/2002. Proiectarea,
executarea precum si exploatarea constructiilor are la baza si prevederile ordonantei
privind calitatea in constructii (Legea nr.10/1995), asigurand prin aceasta cresgterea
sigurantei, durabilitatii si calitatii constructiilor. Lucrarile proiectate nu introduc efecte
negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului,
microclimatului, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

In executie si exploatare se vor lua masuri si intreprinde actiuni ferme pentru
asigurarea normelor de igiena si protectia muncii, in constructii montaj si instalatii in mod
deosebit. si anume:

masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii.
- Realizarea instructajelor de protectia muncii a intregului personal de exploatare si
intretinere (mentenantd). Consemnarea in figele individuale .
- Controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de cétre intreg personalul .
- Verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor gi a masurilor de
protectia muncii.

Sudurile se vor executa numai cu personal calificat si atestat.
Céaminele de vizitare vor avea cbligatoriu scari de acces.

Muncitorii care lucreaza pe carosabil vor avea veste reflectorizante.
- Purtarea manusilor de protectie , ochelarilor gi castii sunt obligatorii.

Lucrul pe timp de noapte se va ilumina corespunzator cu tensiuni nepericuloase (max.
24VY).

Sapaturile se vor executa cu sprijiniri.

Datoritd retelelor subterane existente , parte cunoscute , parte necunoscute s-au
prevazut sapaturi manuale si mecanice
Tronsonul pe care se lucreaza se va semnaliza iar pe timp de noapte se va ilumina.
Peste traversarile in lucru se vor prevedea podete de traversare a cetatenilor.
Transgeele pentru montarea conductelor vor fi limitate la 50 - 60cm urmand stratul de
nisip , proba de presiune , imprastierea si compactarea in timpul cel mai scurt.

Ponderea lucrarilor fiind conductele din PVC si PE {polietilenad de inalta densitate)
cunoscuta si sub denumirea de PEHD ori PEID etc. Se va instrui personalul cu
GP 043/99 — Ghidul privind proiectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare , utilizadnd conducte din PVC , polietilena.
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Cerinte din punct de vedere al protectiei mediului.
Materialele utilizate pentru realizarea retelelor de apa si canalizare sunt:
- PVC SN4
- tuburi din polietilena inalta desitate pentru conducta refulare
- piese de legatura din polietilena de inalta densitate pentru canal refulare
- camine din beton sau din elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru retelele de canalizare din PVC si PE-HD nu prezinta pericol

pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu. Materialele folosite la realizarea lucrarilor

sunt numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale n vigoare , precum
si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.; aceste materiale
sunt in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. In timpul executiei
vor fi afectate de lucréri urmatoarele suprafete:

a. Suprafata afectatd de sdpatura - Aceastd suprafata cuprinde sapéatura pentru
realizarea retelelor care vor avea latimea de 0,60m — 0,90m. Sapatura se va
realiza pe tronsoane de 50,00m pana la 100,00m.

b. Suprafata afectatd de umplutura extrasa pentru realizarea sapaturi. Depozitarea
umpluturii se va face pe o singura parte a transeii, partea cealaltd fiind necesara
pentru depozitarea si lansarea tuburilor in sant.

¢. Suprafata afectatd de utilaje si echipamente necesara executarii sdpaturii. Functie
de gabaritul utilajelor si echipamentelor necesare efectudrii lucrarilor se va stabili
suprafata necesara acestora.

d. Suprafata afectatd de punctele de lucru . - Aceastd suprafatd este ocupata de barici
materiale pentru sprijiniri de mal, etc.care reprezintd organizarea de satier. Tuburile
necesare executarii retelelor de canalizare vor fi stocate in depozitele executantului
si vor fi transportate in santier in functie de cantitatile corespunzatoare tronsonului
sapat.

Dupa realizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de terasamente sau
depozitarea materialelor vor fi aduse la forma initiala, pamantul excedentar sau deseuri
rezultate din demoléri, resturi de materiale vor fi colectate de catre constructor si
transportate la rampa de gunoi a oragului. Alte cerinte sunt:

- Toate caminele de vizitare au capacele asigurate cu cheie

- Accesul in caminele de vizitare pentru diverse manevre se face numai de catre
personalul de exploatare

- Toate caminele de vizitare vor avea scari de acces

- Datorita retelelor de gaz din zona accesul in caminele de vizitare se face numai
dupa o prealabila aerisire de minim 45 minute.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetatiei sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului. Dupa realizarea lucrarii proiectate se va reda circulatiei
suprafetele afectate readuse la forma initiald , din punct de vedere al impactului
asupra mediului ambiant lucrarile neintroducand disfunctionalitati fata de situatia
actuala. Impactul pozitiv asupra mediului este asigurat prin amenajarea
corespunzatoare a suprafetelor , prin refacerea sistemului carosabil sau necarosabil |
contribuind astfel la evitarea unor aspecte negative asupra mediului, cum ar fi aducerea
de pamant sau de material aluvionar pe partea carosabila a drumurilor. Materialele
utilizate sunt ecologice, nepoluante, si se integreaza in mediul inconjurator. Prin
tehnologia utilizatd la executarea lucrarilor, executantul este obligat s nu produca
poluari ale mediului.
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3. ORGANIZARE DE SANTIER

Lucrarile propuse a se realiza nu necesita solutionarea unor probleme deosebite
fiind realizate cu tehnologii comune, oricare din solutule tehnologice se vor adapta de
catre constructor , executia trebuind sa respecte prevederlle normativelor in vigoare si
prevederile din ca:etele de sarcini. Fiind lucrari de retele de canalizare tehnologiile de
executie nu ridica dificultdti deosebite . Se impune realizarea unor lucrari de calitate
superioara, care sa respecte fiecare detaliu de executie dat.

Productia de constructii montaj este rezultatul matenal direct si util al activitatii
desfa§urate pentru executarea lucrarilor, si are la baza un plan de constructii — montaj.
Produsul finit realizat in sectorul de constructii-montaj reprezinta o pamculantate Si
anume lucrérile de investitii , indiferent de tlpul lor, reprezmta un produs finit, care dupa
executie ramane pe locul unde a fost realizat. Utilajele si forta de munca, precum si cea
mai mare parte a obiectelor de organizare, care sunt folosite pentru realizarea obiectivului
de baza se muta pe santierele urméatoare. Chiar si procesele tehnologice diferd de la o
lucrare la alta in functie de natura terenului, distantele de la care sunt aprovizionate
materialele gi mijloacele de transport folosite, de utilajele din dotarea constructorului etc.
Lucrarile de organizare de santier trebuie dimensionate si executate astfel incat s3 se
asigure realizarea lucrarilor de constructii la termenele fixate in conditii optime de calitate
$i cu productivitate maxima. Organizarea santierului trebuie s3 contina
- odimensionare corecta a necesarului de materiale, instalatiillor provizorii si
utilitatilor necesare pentru organizarea de santier.
- asigurarea conditiilor de desfasurare a lucrarilor pe timp friguros
- destagurarea sarcinilor de productie pe ateliere, sediu, formatii de lucru,
pregatirea, programarea si urmarirea executarii lucrarilor
Pregatirea, programarea, lansarea si urmarirea lucrarilor de constructii — montaj
este dependenta de termenele de punere in functiune, de mijloacele disponibile si de
toti ceilalti factori care determina conjuctura in care se prevede desfasurarea lucrarii
respectlve Graficul de esalonare a investitiei constituie totalitatea activitatilor prevazute
in cadrul unei actiuni, In scopul realizarii unei investitii , incepand de la aprobarea
lucrarii si pana fa recept:a finala ( realizarea parametnlor proiectati) Acest grafic
evidentiaza interdependenta activitatilor si responsabilitatilor aferente, si urmareste:
- fundamentarea duratei de executie
- planificarea fizic i valoric a investitiei pentru toti factorii care contribuie la
realizarea obiectivului propus: beneficiar, proiectant, antreprenor general
- urmarirea si controlul modului de realizare a sarcinilor ce revin factorilor
responsabili
Testele si verificrile tuturor materialelor puse n opera cad in sarcina antreprenorului
si vizeaza asigurarea rezistentei, sigurantei si durabilitatii lucrarilor in exploatare.
Masurarea lucrarilor se face conform pieselor desenate, |a care se adauga tolerantele
legale admise .

4. INCADRAREA DOCUMENTATIEI IN LEGISLATIA GENERALA DE
PROIECTARE
La elaborarea documentatiei au fost avute Tn vedere prescriptiile legislatiei generale

i a legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale si ordonante dupa cum urmeaza:
HG28/2008 — privind continutul cadru al documentatiifor tehnico- economice aferente
investitiilor publice, ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor
de apllcare a unor prevederi din din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice,
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precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii $i lucrari de interventii" Legea 10/1995 ~ privind calitatea in constructii ;
- P1001/1-2006 - Normativ privind protectia antiseismica a constructiilor;
- 122-99 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de
aductiune si a retelelor de alimentare cu ap3 si canalizare
- SR 4163/1-95, 4163/2-96, 4163/3-96 - Retele de distributie. Prescriptii
fundamentale de proiectare. Prescriptii de executie si

exploatare
- STAS 6054-77 - Adancimi maxime de inghet
- SR 6819-97 - Aductiuni, studii, prescriptii de proiectare si executie
- SR 8591-91 - Retele edilitare subterane, conditii de amplasare

- STAS 9342-82 - Masuri de siguranta contra incendiilor
- STAS 9570-89 Marcarea gi reperarea retelelor de conducte
STAS 4273-83 - Constructii hidrotehnice

- P118-99 - Normativ de sigurantd a constructiilor la incendiu

- C16-1979 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii i a instalatiilor aferente.

- CRO -2005 - Cod de proiectare . Bazele proiectarii structurilor in

constructii

- STAS 10107/0-80 - privind calculul si alcatuirea elementelor structurale din

beton, beton armat si beton precomprimat.

- STAS 2448-82 - Camine de vizitare

- C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calitatii i receptia
lucrarilor de constructii"

~-HGR 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora;

- HGR 925/1995  pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor i constructiilor

5. CLASA DE IMPORTANTA $I CERINTE DE VERIFICARE IMPUSE
Lucrarile tehnico ~ edilitare propuse a se realiza se incadreaza in:
- categoria ,,D"” de importanta;
- clasa IV. de importanta conform STAS 4273-83
Cerinte de verificare
Conform HG 925/1995 art. 6 si Legii 10/1995 privind calitatea in constructii ,
art. 13 si art. 21c, documentatiile la faza DTAC, PTh, CS, DE trebuiesc verificate
de verificatori atestati . Avand in vedere categoria si clasa de important4 a lucrarilor
propuse — este obligatorie verificarea la - cerinta A — rezistenta si stabilitate —
respectarea prevederilor reglementarilor de proiectare in vigoare in ceea ce priveste
conceptia generala a structurii de rezistenta pentru constructii si instalatiile aferente Is,

6. DISPOZITI FINALE

Modificarile datelor gi continutul documentatiei nu pot fi facute decat cu acordul expres
al proiectantului general. De asemenea, beneficiarul are obligativitatea de a pastra
confidentialitatea datelor inscrise in documentatie, de a folosi documentatia numai in
scopul pentru care a fost intocmita si de a nu multiplica sau instriina, in parte sau in
intregul ei - aceastd documentatie, fard acordul expres al proiectantului general.

Nu se admit modificari ale proiectului, conceptiei $i materialelor prevazute, decét cu
avizul proiectantului. Pentru realizarea conditiilor de calitate prevazute in proiect ,
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constructorul si beneficiarul prin responsabitii lor autorizati sunt obligati sa respecte

integral toata legislatia i normativele in vigoare referitoare la executia , conducerea,

supravegherea si verificarea lucrarilor . Controlul calitétii in timpul execultiei, se face
conform prevederilor din "Normativul pentru verificarea calitatii si receptla lucrarilor
de constructii C56/2002

Obligatiile beneficiarului

Conform Legii 10/95 privind calitatea in constructii, beneficiarul are urmatoarele

obligatii:

_ -asigurarea verificarii proiectului prin specialisti verificati si atestati de M.L.P.T.L.

J -asigurarea verificarii executiei corecte a lucrérilor de constructii prin diriginte de

specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul

lucrarilor ;

-actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si a deficientelor de proiectare;

-asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrérilor si la expirarea
pericadei de garantie ;

-intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia cétre proprietar;

. -Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea lucrarilor

de executie cu 30 de zile inainte |.S.C. Bacau.

Obligatiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in constructii, executantul are urmatoarele
obligatii;

" -sesizarea investitofilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiecte, in vederea solutionarii acestora;

- -inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai
pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati ;

I -asiguarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate ,conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilitati tehnice cu
executia ,atestati.

_-convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora , in
scopul obtinerii acorduiui de continuare a lucrarilor

I -solutionarea neconformitatilor, neconcordatelor si a defectelor aparute in fazele de
executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului

0 -utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect ,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice; inlocuirea produselor sau a
procedeelor cu altele care indeplinesc conditiile prevazute si numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectanti cu avizul investitorului  (beneficiarului)

J -respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor in vigoare la data executarii lucrarii.

B

Proiectarea, executarea precum si exploatarea Iucréﬁpr are la baza si
prevederile ordonantei privind calitatea in constructii ( Legba nr.10 /1995), asigurand
prin aceasta cresterea sigurantei, durabilitatii §| c Iltatu IucUarllor

PROJECTANT,
Numele complet: ing. Gheorghe Gondor &&O
Titlul: PROIECTANT LUCRARI EF}N
Adresa: SC GENERAL TECTONIC S.R.L.
Bacau, Str. Pictor Th. Aman , nr. 94, etajul 6
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S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. PROIECT NR. 08/2012 /SF
BACAU CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,
CARTIER SERBANEST!, MUNICIPIUL BACAU
JUDETUL BACAU

NOTE DE CALCUL
HIDRO

Calcul debitelor (SR 1343-1-2006)

Cunoscute:

63 gospodarii in etapa actuala
Dezvoltare conform PUG etapa de 15 ani, respectiv anul 2027

Populatia: 3,5 loc/gospodarie;

1 &l .
e O]
R T PO (f)xkz,-(f)}
O =35 a0 2| BN, 00k, (1<)
NECESARUL DE APA ETAPA ACTUALA
Q. = (63x21013,5) = 46,30 mc/zi
’ 1000
Q. = (63x210x3,5) x1,3 = 60,19 mc/zi
o 1000
21
o 1 (63x210x35) x1,3% 2,8 = 7,02 mo/h
24 1000

Unde k;; si ko coeficienti conform STAS1478/90.

Cerinta de apa
Qn zimed = ks x kp x Qzimed

Qn zimax = ks x kp x Qzimax

54



Qn orarmax = ks x kp x Qorarmax

Unde ks si kp sunt coeficienti privind sursa de ap& si consumul de apa in sistem.
Qn zimed = 1,07 x 1,1 x 46,30 = 54,49 mc/zi

Qn zimax =1,07 x 1,1 x 60,19 = 70,84 mc/zi

Qn orarmax = 1,07 x 1,1 x 7,02 = 8,26 mc/h

Qn minim = 54,49 mc/zi

DEBITELE DE RESTITUTIE ETAPA ACTUALA
Qnz medzi = 0,8 x 54,49 = 35,59 mc/zi

Qnz maxzi = 0,8 x 70,84 = 56,67 mc/zi

Qnz orar max = 0,8 x 8,26 = 6,60 mc¢/h

Qnz min = 0,8 x 54,49 = 35,59 mc/zi

CERINTA DE APA ETAPA DE DEZVOLTARE
Qn zimed = 1,3 x 54,49 = 70,83 mc/zi

Qn zimax = 1,3 x 70,84 = 92,09 mc/zi

Qn orar max = 1,3 x 8,26 = 10,73 mc/h

Qn min = 1,3 x 54,4 = 70,83 mc/zi

DEBITELE DE RESTITUTIE ETAPA DE DEZVOLTARE 2027
Qnz medzi = 0,8 x 70,83 = 56,66 mc/zi

Qnz maxzi = 0,8 x 92,09 = 73,67 mc/zi

Qnz orar max = 0,8 x 10,73 = 8,54 mc/h

Qnz min = 0,8 x 70,83 = 56,66 mc/h

NOTA

Pentru dezvoltarea cu 2% pe an a polulatiei s-a avut in vedere P.U.

i

PROIECTANT,

Numele complet: ing. Gheorghe Gonleo /,] ;
Titlul: SEF PROIECT ;;
Adresa: SC GENERAL TECTONIC :
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S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. PROIECT NR. 08/2012 / SF
BACAU CONSTRUIRE STRADA ULMILOR,
CARTIER SERBANESTI, MUNICIPIUL BACAU
JUDETUL BACAU

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. MOTIVUL INTOCMIRI DOCUMENTATIEI:

Urmare actiunii intreprinsa de organele locale, privind ridicarea nivelului de trai si
siguranta a locuitorilor din cartierele marginage ale municipiului Bacau, care dupa anul
1990 au cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabils s-a propus a se realiza investitia
de fata. Viata oamenilor din municipiul Bacu poate fi dusa in conditii de igiena si confort
daca li se asigura alimentarea cu apa pentru consum menajer (preparare hrana, baie,
dus, spalat, stropit, etc) precum si evacuarea apei de restitutie in conditii ecologice.

Reabilitarea retelelor de apa si de canalizare de pe strada Ulmilor a fost absolut
necesara si oportuna

La cererea beneficiarului, Consiliul Local al Municipiului Bacau, judetul Bacau in

baza Legii nr.10 din 1995 privind calitatea in constructii s-a intocmit documentatia pentru

lucrarile de construire a strazii Ulmilor din cartierul Serbanesti , municipiul Bacau,
judetul Bacau.

2. GRAD SEISMIC, CLASA SI CATEGORIA DE iMPORTANTA

In conformitate cu legea 10/1995 si H.G, 766/97 constructiile de alimentare cu apa si
canalizare se incadreaza in categoria de importanta D, constructii de important
normala gi trebuie respectate elementele de asigurare a calitétii sub aspectul cerintelor
fata de functiile sistemului. Conform STAS 4273/83 lucrarile de alimentare cu api si
canalizare se incadreaza in clasa IV de importanta,

In conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006 seismic amplasamentul se
gaseste Tn zona caracterizata prin :

e Acceleratia terenuluiag = 0,28 g

» Perioada de colt Tc = 0,70 sec.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de
obiectivul de investitii.

Din punct de vedere juridic, aceste terenuri sunt proprietatea Consiliului Local al
municipiutui Bacau si sunt situate in intravilan. In ceea priveste regimul economic,
terenul mentionat este domeniu public.

Caracteristicile geofizice si climatice ale terenului de amplasament.
(clima, natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul

apelor freatice)
. Amplasamentul apartine din punct de vedere al:
- actiunii vantului (NP 082-2004) - gret = 0,50 kPa
- actiunii zapezii(CR 1-1-3-2005) -so = 2,50 kN/mp
Din punct de vedere climatic, teritoriul se incadreaza in zona de extindere a climatului
temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare si
dealurilor joase din nord — vestul Podisului Moldovenesc, cu influente scandinavo —
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baltice. Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2° C, luna cea
mai calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuald de 21,2°C, iar luna cea mai
rece este ianuarie cu temperatura medie de 4,1°C, rezultand o amplitudine termica
anuald de 25,2°C.

Numarul zilelor de vara este respectiv redus — cca. 86 zile cu temperaturi mai mari de
25" C. Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an. Valoarea medie
multianuala a precipitatiilor din zona confluentei raurilor Bistrita si Siret este de
cca. 542 mm / an. Valorile medii multianuale ale precipitatiilor fiecarei luni evidentiaza
un maxim pluviometric n intervalul mai — august si minime in lunile decembrie — martie.
Vanturile predominante sunt din directiile nord si nord - vest, culoarul Siretului
favorizand o dirijare mai mult nord - sud a curentilor atmosferici. In timpul iemii viteza
vantului poate depdasi 70 km/h, viteza medie avand valori de pana la 6 m/s.

Datele geotehnice sunt conform studiului geotehnic intocmit pe amplasament —

« Construire strada Ulmilor , cartier $Serbanesti, din municipiul Baciu, jud. Bacau »
intocmit de S.C. ECO GEO PREST » S.R.L. Baciu.

Terenul pe care s-a dezvoltat strada Ulmilor se extinde pe podul terasei joase din
versantul stang al raului Bistrita, aval de sectorul in care aceasta terasa devine comuna cu
terasa joas# a versantului drept al raului Siret. n toata aceasta zona terenul este plan si
aproape orizontal , cu o slaba inclinare de la est la vest , spre fosta albie majora a raului

Bistrita. Amplasamentul strazii este aproximativ de la nord la sud , paralel cu structura
dinspre aval spre amonte. Bretelele sunt perpendiculare pe tronsonul principal , spre vest.

Plasat din punct de vedere geo-structural la limita dintre flancul extern al avantifosei
Carpatilor Orientali si unitatea geologica majora a Platformei Moldovenesti , orasul Bacau
s-a dezvoltat peste depozitele cuaternare de terasa ale celor dous mari rauri care
conflueaza la sud de el. Treapta de relief constituitd de terasa de 5,00m - 7,00m din
versantul stang al raului Bistrita este formata din roci cuaternare de natura aluviala, mai rar
proluviala , rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursul de apa.

Depozitele au véarsta hologen superioard si sunt reprezentate de aluviuni necoezive , cu
granulozitate mare - pietriguri cu nisip si bolovani , cu elemente constituite predominant
din roci sedimentare - cu grosimi de 4,00m — 8,00m, acoperite de un strat de roci
necoezive cu grosimi variabile de 0,50m — 4,50m. Cota de aparitie a nivelului hidrostatic
variaza de la -3,50m la -5,50m iar grosimea stratului acvifer este si es variabila , situandu-
se intre 4,00m si 6,00m.

In urma |ucrarilor de prospectiune executate pe amplasamentul propus a aparut evidenta
neuniformitatea litologica a cuverturii coezive sau semi-coezive superficiale , care muleaza
suprafata superioara a aluviunilor grosiere din fosta albie majora a rAului Bistrita , devenit
in prezent , dupd executarea lucrarilor hidrotehnice pe raul Bistrita , treapta de lunca
de 3,00m - 5,00m altitudine. Cuvertura coeziva , formaté din praf argilos sau praf nisipos
argilos , are grosimi variabile.

in conformitate cu prevederile normativului NPO74/2007 , amplasamentul se incadreaza
in «categoria geotehnica 1 » cu risc geotehnic redus.

Stabilitatea generald si locald a terenului este asiguratd , nu exista posibilitatea
producerii unor fenomene morfo-dinamice .si in mod normal nu exista pericol de inundatii
terenul fiind protejat de digul de protectie al canalului de fuga al UHE Bacau |

Nu se cunoaste existenta accidentelor subterane in subsolul amplasamentelor retelei
de conducte si a statiei de pompare ape uzate si este putin probabils prezenta lor
intrucat amplasamentul a functionat ca teren liber de constructii pana nu de mulk.

Nivelul hidrostatic este cantonat la adancimea de — 4,80 m CTN |, variaza functie de
microrelief i admite o variatie sezoniera de + 0,50m. Apa nu prezint agresivitate fata
de betoane sau metale. Pentru cazul statiei de pompare ape uzate cu radierul la
-6,00mCTN unde se vor executa sé@paturi si sub nivelul freatic, se recomanda un debit de
epuisment q = 2,3mc/h/mp.
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Sistemul de fundare recomandat pentru retelele de canalizare este pozarea conductelor
in terenul natural , pe un pat de nisip , conform specificatiilor producatorilor materialutu
tubular.

Sistemul de fundatie recomandat pentru statia de pompare este fundarea directa in
teren natural , pe un radier de beton armat , cu inel exterior de beton din beton armat si
trei ancore antiflotatie.

Sapatura generala la adancimea de 6,00m pentru montarea radierului si pozarea
structurii din poliester armat cu fibre de sticld se va executa cu sprijiniri si epuismente

Stratul de fundare recomandat pentru pozarea tronsoanelor de conducte de canalizare
si racordarile este cel de praf nisipos , local praf nisipos argilos sau nisip argilos.

Stratul de fundare recomandat pentru fundarea statiei de pompare este stratul de pietris
cu nisip si bolovani , saturat.

Adancimea de pozare pentru conductele reteiei de canalizare va tine cont ca
generatoarea superioara a conductelor sa fie cu cel putin 0,10m sub adancimea de
inghet care in zona municipiului Bacau este in conformitate cu STAS 6054 -77 de

-0,90m.

Decarece conductele canalizare au diametrul de 200mm, adancimea minima de
fundare va fi de -1,30mCTN. Adancimea de fundare pentru statia de pompare este min
.-6.00m de la cota partii carosabile.

Presiunea conventionala admisibila pe stratul de praf nisipos , local praf nisipos argilos ,
pe care se vor poza conductele de canalizare este de 186 kPa. Pentru statia de
pompare ape uzate , presiunea conventionald admisibild pe stratul de pietris , pe care se
va construi radierl din beton armat se va lua 350 Kpa . Avand in vedere faptul ca
adancimea de fundare a statiei este mai mare de 2,00m valoarea presiunii conventionale
se corecteaza in conformitate cu prevederile punctului 2.2 din AnexaA din NP112 — 2004
Capacitatea portanta a terenului de fundare format din pietris neuniform cu nisip si
bolovani, cu indesare mare, este 558Kpa.

in conformitate cu prevederile INDTs/81 paméantul care va fi excavat la saparea
santurilor si fundatiei statiei de pompare ape uzate se incadreaza in urmatoarele
categorii:

- umplutura - coeziune mijlocie - foarte tare

- nisip argilos — slab coeziv - mijlociu

pietris de rAu cu nisip - slab coeziv - tare

Se solicita asistentd tehnicé pe santier a inginerului geolog la incheierea sapaturilor

pentru fundatia statiei de pompare ape uzate.

Caracteristicile principale ale lucrarilor :

Lucrarile propuse a se executa pentru realizarea utilitatilor — canalizare si statie de
pompare aferenta strazii Ulmilor, din cartierul Serbanesti, municipiui Bacau, pe o
lungime de 552,00ml se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism
General (P.U.G.) al municipiului Bacau.

- SOLUTIA PROPUSA

Canalizare : Ca solutie de rezolvare a canalizarii pentru gospodariile de pe strada in
discutie s-au propus urmatoarele lucrari:
« Statie de pompare ape uzate echipata antiflotatie - 1 buc.
Conducta de refulare PESQ ® 140mm - 55,00m
Colector canalizare +racorduri - 552 ,00m + 107,00m
Alimentare cu energie electrica
Bloc de comanda si automatizare statie de pompare
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Conform prevederilor din proiectul de hidro se propun lucréri de constructii aferente
lucrarilor de canalizare, lucrari care constau in:
- statie de pompare :

- lucréri de excavare , spatiul minim de lucru in jurul caminului statiei sa fie de
minim 50cm, astfel groapa este mai mare cu minim D = 100cm decéat diametrul
exterior al statiei Pentru statie cu diamtrul ® 1800mm si H = 6000mm se propune
sapatura in spatii poligonale cu laturile de 2,80m x 2,80m

- fundatie - avand in vedere nivelul ridicat al panzei freatice care intra in contact cu
statia de pompare tip GRP, aceasta se va instala pe o placa radier de beton
armat antiflotatie, executata pe un strat de beton de egalizare . Radierul are o
grosime de 25¢m in exteriorul caminului si 20cm in interior , armat corespunzator
cu doua plase din bare independente PC52 asociate cu beton C16/20 si realizat
pe un strat de egalizare C8/10 in grosime de 10cm. Radierul este prevazut cu o
piesa de epuisment din otel ® 500

- lucréri de conexiuni hidraulice

- compactarea — se agseaza imprejurul statiei un strat de nisip cu granulatie maxima
de 8mm si gros de minim 300mm care se va compacta la fiecare 30 cm . Diferenta
de la 300mm péana la umplerea gropii se realizeazad cu materialul excavat ,
evitandu-se a se folosi pietre sau alte materiale cu muchii tiicase sau ascutite.

- placa de beton armat cu rama si capac carosabil . placa de beton de 25cm
grosime este poligonala cu laturile de 2,80m x 2,80m , armata cu dou plase din
bare independente PC52 asociate cu beton C16/20. Ventilarea statiei se face
printr-un tub de ventilatie ® 100 montat in golul prevazut in placa superioara.

- Canalizare: retelele de canalizare si racordurile sunt completate cu constructii
edilitare si anume:

- camine de vizitare carosabile pe retea realizate din tuburi de beton armat
cu cep si buza, STAS 2448 — 82 cu camera de lucru cu dimensiunile :
D =1,00 m. sicuHc=2,00m. (22 buc).

- camine de vizitare necarosabile pentru racorduri canalizare realizate din
tuburi de beton armat cu cep si buza, STAS 2448 — 82 cu camera de lucru cu
dimensiunile : D = 1,00 m. si cu Hc= 1,75 m. (26 buc).

4. OBLIGATII $S1 RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR

a) Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

b) Obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de
construire;

c) Asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati
pentru cerinfa A (rezistenta si stabilitate la solicitéri seismice pentru constructii
edilitare si de gospodarie comunala) A1 si Is (rezistenta si stabilitate la instalatii
aferente constructiei);

d) Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul
lucrarilor;

e) Actionarea In vederea solution&rii neconformitatiior, a defectelor aparute pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

f) Asigurarea receptiei la terminarea lucrérilor de constructii si la expirarea
perioadei de garantie;

g) Intocmirea céartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

h) Expertizarea constructiilor de cétre experti tehnici atestati, in situatiile in care la
aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la ari. 18 alin. 2 din
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
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5. OBLIGATI $1 RASPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR Sl ALE

a)
b)

c)

¢))

a)
b)

UTILIZATORILOR INVESTITIILOR

a) Folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea
tehnica a constructiei;

b} Efectuarea in timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin conform
contractului;

c) Efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor
art. 18 afin. 2, din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii numai cu acordul
proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;

d) Efectuarea urmaririi in timp a constructiilor conform cartii tehnice a
constructiei si a contractului incheiat cu proprietarul;

e) Sesmarea in termen de 24 de ore, a inspectiei de stat in constructii, lucrai
publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice
la constructiile in exploatare,

6. OBLIGATII S| RASPUNDERI ALE PROIECTANTULUI

Precizarea prin proiect a categorlet de importanta a constructiei;

Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calltate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

prezentarea proiectelor elaborate in fata spec:lallgtllor verificatori de proiecte
atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate;

Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmérire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai fa solicitarea propnetarulu;

Stabilirea prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle
aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de
acesiea;

Stabilirea moduiui de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati, la cererea investitorului:

Part|0|parea la intocmirea cartii tehnice a constructieli si la receptia lucrérilor
executate.

7. OBLIGATII Si RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR
Sesizarea investitorilor asupra neconformitatiior si neconcordantelor constatate in

proiecte, in vederea solutiondrii;
Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii
$i numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestatl

c) AS|gurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintetor printr-un sistem

propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

d) Convocarea factonlor care trebuie sa participe la verificarea lucréarilor ajunse in

faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) Solutionarea neconformitatiior, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
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fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului;

f) Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc ia
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor: inlocuirea produselor
si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate
$i humai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de

calitate corespunzétor cerintelor;

) Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate

st pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice

a constructiei;

j) Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de

control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat

in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabiliti potrivit legii;

} Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea

executiei lucrarilor;

m} Stabifirea réspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) executantul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munca.

In cazul in care un executant apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitatile sale in acest domeniu. Obligatiile lucratorilor in domeniul securititii si
sanatatii in muncé nu aduc atingeat principiului responsabilitatii executantului. In cadrul
responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia s& ia masurile necesare pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia sanatétii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale:

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii
in munca.

Executantul (angajatorul) are obligatia s& urméreasca adaptarea masurilor prevazute
tinéand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiiior existente.
Executantul (angajatorul) are obligatia sa& implementeze méasurile prevazute la alin,
de mai sus pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor:

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de
munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munci si de
productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat
si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce
este mai putin periculos;

g} dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile,
organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din
mediul de munca;

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de
protectie individuala:

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucrétorilor.

6f



7

Fara a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protectia si sdnatatea muncii,
tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, executantul
(angajatorul) are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanstatea lucratorilor inclusiv la
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor
chimice utilizate sl la amenajarea locuritor de munca:

b) ca, ulterior evaluérii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masutile de
prevenire, precum si metodele de lucru si de productie apiicate de cétre
angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitstii si al protectiei sanatatii
lucratorilor si sa fie integrate n ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii
respective si la toate nivelurile ierarhice:

C) sa ia in considerare capacitétile lucratorului in ceea ce priveste securitatea
$i sanatatea in munca, atunci cand 7 incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul
consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediu! de munca:

e) sa ia masurile corespunzétoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific,
accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit
instructiunile adecvate.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protectia si sénatatea
muncii(Legea 319/2006), atunci cand in acelasi loc de munca isi desfisoara
activitatea lucrétori din mai muite intreprinderi si/sau unitati, executantii (angajatorii)
acestora au urmatoarele obligatii:

- sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sénsitatea Si

igiena In munca, luand in considerare natura activitatilor;

- saisi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor st prevenirii riscurilor

profesionale, luénd in considerare natura activitatilor;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale:

- sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie s& comporte in
hici o situatie obligatii financiare pentru Iucratori. Conform HGR 31/1995, beneficiarul
va anunta cu cel putin 10 zile inainte de inceperea executiei, Inspectia in Constructii a
judetului Bacau,

8. NORMATIVE, LEGI, STAS - URIL.  La intocmirea proiectului s-au avut in
vedere, urméatoarele norme si prescriptii in vigoare:
. - P100/1-2006 -"Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale »
.= NP 112- 04" Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa™:
.- STAS 10107/0-90 "Calculu! si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat si beton precomprimat”;
- STAS 10101/2A1 - 87 "incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii
civile, industriale si agrozootehnice";
- NP - 040 - 02 "Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea
hidroizolatiiior ia cladiri";
.~ NP - 064 - 02 "Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de
constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice":
.- P73 - 78 -" Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia recipientilor din
beton armat si beton precomprimat pentru lichide"
- P118-99 "Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia
la actiunea focului";

6L
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- C56/1985, C56/2002 - "Normativul pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de

constructii”
- HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii

si instalatii aferente acestora;
- HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor;
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
- Legea 50/1991 — privind autorizarea executarii constructiilor;
- Ordinul 119/2009 - privind modificarea si completarea Legn 50/1991;

- Legea 319/2006 a securitatii i sanatatii in munca.

9. DISPOZITII FINALE

Conceptia generala avuta in vedere la studierea solutiilor de rezolvare sub
aspect tehnic, a tinut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicita
realizarea unei solutii definitive, sigure si durabile, s& asigure functionalitatea
constructiilor si lucrarilor tehnico-edilitare. Totodata solutia avutd in vedere
contribuie gi la asigurarea unor conditii corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei mediului. Atacarea lucrarilor de executie se face numai dupa elaborarea
proiectului tehnic, precum si obtinerea Autorizatiei de Construire, intocmite dupa

avizarea studiului de fezabilitate ca indicatori tehnici si economici. Modificarile datelor
si continutul documentatiei nu pot fi facute decét cu acordul expres al proiectantului
general.
De asemenea, beneficiarul si ordonatorul principai de credite au obligativitatea de
a pastra confldentiamatea datelor inscrise in documentatie, de a folosi documentatia
numai in scopul pentru care a fost intocmita gi de a nu multlplica sau instraina, in parte
sau in intregul ei, aceastd documentatie fara acordul expres al proiectantului general.
Pentru realizarea conditiilor de calitate prevazute in proiect , constructorul si
beneficiarul prin responsabilii lor autorizati sunt obligati sa respecte integral toata
legislatia si normativele in vigoare referitoare la executia , conducerea, supravegherea

si verificarea lucrarilor .
Acest proiect este proprietatea intelectualda a SC GENERAL TECTONIC SRL Bacau.
Instrainarea, muftiplicarea sau utilizarea cu alta destinatie decat cea prevazuta in

contract intra sub incidenta Legii dreptului de autor
Documentatia a fost intocmitd in faza SF — Studiu de fezabilitate . in 3 (trei)

exemplare, toate cu aceeasi valabilitate.

PROIECTANT ,
Numele complet: ing. Liliana Sora = T
Titluk: PROIECTANT S UCTURI
Adresa: SC GENERAL TECTONIC S.R.L!
Bacau, Str. Pictor Th. Aman , nr. 94, efajul 6



8.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

BACAU

ERAL

PROIECT NR. 08/2012

FAZA S F.

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER SERBANESTI,
MUNIGIPIUL BACAU

privind cheituielile necesare realizérii

VARIANTA 1 - CONDUGTE PAFSIN

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER SERBANESTI, MUNICIPIUL BACAU

in mii lei/mii euro, la cursul LEVEURO din data de  10/1/2013

1 EURO = 4,3753

NR

CR'Il DENUMIREA CAPITOLELOR §I VALOARE (farda TVA) TVA VALOARE (inclusiv TVA)
' SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
MII LEI Ml EURQ MI LEI MIi LEI MIIl EURC
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
- Cheltuieli pentru cbiinerea si amenajarea terenului -
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajiri pentru protectia mediutui 5i aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 (3,000 0,000
CAPITOLUL 2
2.1, Cheltuieli pentru asigurarea ulilitdtlor necesare obiectivului - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2, Cheltuieli aferente brangérii la retelele de utilitati 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3
- Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica -
3.1. Studii de teren 1,500 0,343 0,360 1,860 0,425
«  Studii topo 0,500 0,114 0,120 0,620 0,142
+ Studiigeo 1,000 0,229 0,240 1,240 0,283
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri §i autorizatit 0,500 0,114 0,000 0,500 0,114
« Avize giacorduri 0,500 0,114 0,000 {4,500 0,114
«  Autorizafie construire 1% 0,000 0,000 0,000 (3,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie 20,200 4,617 4,848 25,048 5,725
« C.U+DOC. AVIZE 1,700 0,389 0,408 2,108 0,482
+ SF 6,800 1,554 1,632 8,432 1,927
s P.Th4+CS+4DE+D.TAC. 10,600 2,423 2,544 13,144 3,004
+ PLAN DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA 0,200 0,046 0,048 0,248 0,057
« Verificare atestata 0,900 0,206 0,216 1,116 0,255
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 4,800 1,097 1,152 5,952 1,360
s  Cheltuieli pentru organizarea licitaliei de executie a lucrarilor 3,000 0,686 0,720 3,720 0,850
« DL 1,800 0,411 0,432 2,232 0,510
3.5. Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6. Asistenta tehnica 6,500 1,486 1,560 8,060 1,842
« Supraveghere tehnica 4,500 1,020 1,080 5,580 1,275
= 3 LUNI 1,5000
s Asistentd tehnica 2,000 0,457 0,480 2,480 0,567
TOTAL CAPITOLUL 3 33,500 7,657 7,920 41,420 9,467
CAPITOLUL 4
- Cheltuieli pentru investitia de baza -
4.1. Constructii gi instalatii 404,037 92,345 96,969 501,006 114,508
« OBIECTNR. 1 Retea canalizare - PAFSIN 289,459 66,158 69,470 358,929 82,035
e OBIECTNR. 2 Statie pompare+conductd refulare 35,347 8,079 8,483 43,830 10,018
« OBIECTNR. 3 Racorduri canalizare 79,231 18,109 19,015 98,246 22,455
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3, Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale cu montaj 111,999 25,598 26,880 138,879 31,742
s OBIECTNR. 2 Utilajaferent statie pompare 111,999 25,598 26,880 138,879 31,742
4.4. Utilaje fard montaj $i echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 516,036 117,943 123,849 639,885 146,249
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[[1 ] 2 i 3 | ) 5 6 i 7
CAPITOLUL &
- Alte cheltuiel: -
5.1. Organizare de gantier . 14,141 3,232 3,394 17,535 , 4,008
5.1.1, luerdri de constructii 3,5% 14,141 3,232 3,394 17,535 4,008
cheliuieli conexe organizari
2 cantierului 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2, Comisioane, cole, taxe, costul creditului 5,748 1,314 0,000 5,748 1,314
5.2.1 Comisioane, cote, taxe
» Taxa aferentd |.5.C. 0,10% 0,418 0,096 0,000 0,418 0,096
s Taxa aferentd 1.S.C. 0,70% 2,927 0,669 0,000 2,927 0,669
» Casa sociald a constructorilor 0,50% 2,091 0,478 0,000 2,091 0,478
+ Comision Banca Finantatoare 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
s Taxa timbru arhitect §,5%0 0,312 0,071 0,000 0,312 0,071
5.2.2 Costul credituluj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute 54,954 12,560 13,189 68,142 15,574
« Diverse sineprevézute 10,0% 54,954 12,560 13,189 68,142 15,574
TOTAL CAPITOLUL 5 74,843 17,106 16,583 91,426 20,896
CAPITOLUL 6
- Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste si predarea la beneficiar -
6.1, Pregétirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 624,379 142,705 148,351 772,731 176,612
din care C + M 418,178 95,577 100,363 518,541 118,516
PARTEA alla
Valoarea rdmasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul
obiectivului de investitiei
PARTEA allla
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie
TOTAL GENERAL 624,379 142,705 148,351 772,731 176,612
din care C + M 418,178 95,577 100,363 518,541 118,516

Director general,
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5.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

BACAU

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizdrii

PROIECT NR. 08/2012

FAZA S.F.

MUNICIPIUL BACAU

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER $ERBANE$TL.

VARIANTA 2 - CONDUCTE PVC SN4

CONSTRUIRE STRADA ULMILOR, CARTIER SERBANESTI, MUNICIPIUL BACAL

in mii leifmii euro, la cursul LEVEURQ din data de  10/1/2013

1 EURC = 4,3753

NR.

AT DENUMIREA CAPITOLELOR §I VALOARE {fard TVA) TVA VALOARE (inclusiv TVA)
RT.
SUBCAPITCLELOR DE CHELTUIELI
Mii LEI MIl EURO Mil LEI M1l LEI Ml EURG
1 3 4 5 8 7
«+ Chelluieli pentru obtinerea si amenajarea terenului -
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea lerenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald 0,000 0,000 0,000 (0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1, Cheltuieli pentru asigurarea utilititilior necesare obiactivuly - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2, Cheltuieli aferente brangaérii la retelsle de utilitati 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Cheltuieti pentru proiectare si asistenta tehinica -
3.1. Studii de teren 1,500 0,343 0,360 1,860 0,425
«  Siudil topo 0,500 0,114 0,120 0,620 0,142
+  Studii geo 1,000 0,229 0,240 1,240 0,283
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatil 0,500 0,114 0,600 0,500 0,114
o Avize siacorduri 0,500 0,114 0,000 4,500 0,114
« Autorizatie construire 1% 0,000 0,000 0,000 (3,000 0,000
3.3. Proiectare i inginerie 20,200 48617 4,848 25,048 5,725
« C.U+DOC, AVIZE 1,700 0,389 0,408 2,108 0,482
« SF 6,800 1,554 1,632 8,432 1,927
« PTh+CS+D.E+DTALC. 10,600 2,423 2.544 13,144 3,004
» PLAN DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA 0,200 0,046 0,048 0,248 0,057
« Verificars atestata 0,900 0,206 0,216 1,116 0,255
3.4, Organizarea proceduritor de achizitie 4,800 1,097 1,152 5,952 1,360
«  Cheluieli peniru organizarea licitatiei de executie a lucrarior 3,000 0,686 0,720 3,720 0,850
« DL 1,800 0,411 0,432 2,232 0,510
3.5. Consullanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6. Asistenta tehnica 6,500 1,486 1,560 8,060 1,842
» Supraveghere tehnica 4.500 1,029 1,080 5,580 1,275
= 3 LUNI 1,5000
»  Asistenta tehnica 2,000 0,457 0,480 2,480 0,567
TOTAL CAPITOLUL 3 33,500 7,657 7,920 41,420 9,467
- Cheltuieli pentru investitia de baza -
4.1. Constructii 5i instalatii 303,256 69,311 72,781 376,037 85,946
» OBIECT NR. Retea canalizare 188,678 43,123 45,283 233,961 53,473
s OBIECT NR. Stafie pompare+conducta refulare 356,347 8,079 8,483 43,830 10,018
s« OBIECTNR. 3 Racorduri canalizare 79,231 18,108 19,015 98,246 22,455
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000
4.3. Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale cu montaj 111,999 25,598 26,880 138,879 31,742
s OBIEGT NR. Utila] aferent statie pompare 111,999 25,698 26,880 138,879 31,742
4.4. Utilaje fird montaj §i echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 415,255 94,909 99,661 514,918 117,687
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1] 2 [ 3 ] 4 5 8 1 7
CAPITOLUL 5
- Alte cheltuieli -

5.1. Organizare de gantier 10,614 2,426 2,547 13,161 3,008
5.1.1. lucréri de censtructii 3,5% 10,614 2,426 2,547 13,161 3,008
5.1.2. cheltuieli rfonexe organizarii 0.000 0.000 0.000 0,006 0,000

santierului ' ! !

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,334 0,991 0,000 4,334 0,991
5.2.1 Comisioane, cote, taxe

+ Taxaaferenia 1.5.C. 0,10% 0,314 3,072 0,000 0,314 0,072
s Taxa aferenta .S.C. 0,70% 2,197 0,502 0,000 2,197 0,502
« Casa sociald a constructorilor 0,50% 1,569 3,359 0,000 1,669 0,358
« Comision Banca Finantatoare 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
« Taxa timbru arhitect 0,5%0 0,254 0,058 4,000 0,254 0,058
522 Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. Cheltuieli diverse gi neprevizute 44,875 10,257 10,770 55,646 12,718
» Diverse sineprevizute 10,0% 44 875 10,2567 10,770 55,646 12,718
TOTAL CAPITOLUL 5 59,824 13,673 13,317 73,141 16,717

CAPITOLUL &

- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste gi predarea la beneficiar -

6.1. Pregitirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2, Probe tehnologice si tesle 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 (,000 0,000
TOTAL 508,579 116,239 120,899 629,478 143,871
din care C + M 313,870 71,737 75,329 389,159 88,954

EARTEA alla

Valoarea rdmasd actualizald a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul
obiectivului de investitiei
PARTEA afilka
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL 508,579 116,239 120,889 629,478 143,871
din care C + M 313,870 71,737 75,329 389,199 88,954

Director general,
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Ventilatie

2100mm \
!7158'60 Nivelul terenului
T

Capac carosabil

Placa din beton armat
si rama cu capac carosabil

A | £0.00=158.60
" s
,4_2';///'7 I 5 _F
F"_SD—Qm_’ h . 50cm .
el i
1.30 o \\‘“\ V\/
-1 —
JL % ) %’/ Cablu (2 buc.) pentru
Inel OL pentru pd | ridicare si coborare pompe
cele 3 ancore % “w - _
e g —-.Scari acces
Ancoraj conducta refulare ] & &X
|
| w~ l '
vz 1=
vv c E \/\/
\/v i N \/\‘
4 R
Conducta sosire 5 :Z: = Conducta sosire ,E-
traseu CV1-SP A | traseu CV7-SP o
s - E
N \I =
155.89 ———F=— {:* - 7 ~ | 15589 "‘
= : ; B}
< e S [ ¢
Cos pentru corpuri mari IS Tija pentru recuplare refulare
pentru traseu lung CV1-SP % - —
[
Conducta refulare A 5
OlZn Z100mm
0 mm Pompa submersibila apa uzata
_AM 5 P {2buc.) cu rotor laterale ;
] H
OL @16mm | el %
A - Ancora |
Inef din ' e A OL @16mm
beton armat " .i (>
\/\/ P
< 152.60 o
-
b u
Piesa de epuisment
OL @500mm
NOTA: Inelul din beton armat este necesar pentru antiflotatie inclusiv cele 3 ancore
DENUMIREA PROIEGTULUI : PROIECT
CONSTRUIRE STRADA ULMILOR #R.08
AMPLASAMENT :Cartier Serbanesti, Mun. Bacau o
BENEFIGIAR : Primaria Municipiului Bacau 2012
PROIECTAT : | ING. GHEORGHE GONDOR SCARA Faza:
DESENAT:  |ING. MIHAI PLATON /r\ “re Statie pompare din GRP P.Th.+
VERIFICAT: | ING. ELENA SORA ) ape uzate, menajere D.D.E.
SEF PROIECT : [ ING. GHEORGHE GONDOR \,A\.l, DATA———— - sectiune - PLANSS, !1
DIRECTOR : | ARH. STEFAN V. BOICIUC | 137 . "My DRI :
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

SERVICIUL JURIDIC ST APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate la obiectivul ,,Construire str.Ulmilor, municipiul Baciu”

Proiectul de hotérire cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, actualizati, care
precizeazi:
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura

integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe,
contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile
deliberative.
- Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
- Prevederilor art. 47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publici locali
republicati si actualizati, care precizeazi:
Art. 47 Hotdrarile consiliului local se semneazi de presedintele de sedintd, ales in conditiile previzute la art.
35, si se contrasemneazi, pentru legalitate, de citre secretar. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau
refuzii si semneze, hotarédrea consiliului local se semneazi de 3-5 consilieri locali.
Art. 117 Secretarul unitétii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeazd, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean,
hotérdrile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.
- Prevederilor art. 36 (2) lit. « b » si alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice
locale, republicati si actualizati,care precizeazi:
Art. 36 (2) Consiliul local exerciti urmatoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald i de mediu a comunei, orasului sau mummplulm

(4) In exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: :

d) aprobd, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de mvestl';u
de interes local, in conditiile legii;
- si-l avizam favorabil..

- SEF SERVICIU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU - :
CORNELIU GAVRILESCU

-NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE

RAPORT
AL COMPARTIMENTELOR DE RESORT DIN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI la proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul ,,Construire str,Ulmilor, municipiul Baciu”

Documentele tehnico-economice supuse aprobarii au fost intocmite in
conformitate cu cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare, iar finantarea
obiectivelor va fi asiguratd conform Programului de investitii pentru anul 2013,

motiv pentru care avizam favorabil proiectul de hotirdre in forma propusi.

Beneficiar : Municipiul Bacau.

VICEPRIMAR ~ DIRECTOR D.D.P.

Ec. Mihai SUSTAC |

7t



ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE
SERVICIUL DRUMURI, RETELE si ILUMINAT
Nr. 1571 /05.02.2013
APROBAT
PRIMAR
ING. ROMEO STAVARACHE

pentru promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul

,Construire str.UImilor, municipiul Bacau”

REFERAT

fn conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale,
propunem promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice faza SF la obiectivul ,,Construire str.Ulmilor, municipiul Bac&u”, din urmatoarele
considerente:

- strada Ulmilor, situata in cartierul Serbanesti, municipiul Bacu, nu are canalizare decét partial,

- pe o portiune de 552 ml, datorita cotei terenului nu se poate asigura panta de scurgere a
canalizarii;

- consumatorii din zona deverseaza apele uzate pe teren, in spatiul verde i pe micile tronsoane cu
rigola, contaminand pénza freatica, solul si aerul din zona, cu consecinte asupra sanatatii
oamenilor si ecosistemelor din zong;

- se impune executia unor lucrari constand Tn proiectarea unei statii de pompare si a retelei de
canalizare cu racordurile aferente.

Propunem abrobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului dupa cum
urmeaza :

valoare totali: 529,478 mii lei cu TVA, din care C+M: 383,139 miii lei cu TVA, conform
Devizului General, parte componenta a proiectului nr. 8/2012, intocmit de
S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. Bacau, faza SF.

Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul de investitii pe anul 2013.

DIRECTOR; D..D.P.
Ing. Florin MATEUTA

intocmit,
ing. Camelia ROTARU COLOMBO
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