


PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU  
 DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII  
 SERVICIUL ACHIZITII  
 11576 din 15.03.2007



AVIZAT  
 DIRECTOR ECONOMIC  
 EC. LEONARD PADUREANU

**PROGRAMUL ACHIZITIILOR - EXECUTIE LUCRARI 2007**

1euro=3,3880 lei la 15.03.2007

Nr. crt.	Denumire contract executie lucrari	COD CPV	Valoare estimata fara TVA	Valoare estimata EURO, fara TVA	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
1	Extindere sediu Primarie	45262800-9	1.963.479,87	579.539,51	LD	15.04.2007	20.05.2007	A Dospinescu
2	Modernizare si extindere camin+cantina Colegiul Economic " Ion Ghica": et.II- extindere+ modernizare cantina	45212422-0	1.090.073,71	321.745,49	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
1	Consolidare cantina Lic. "G Antipa"	45212422-0	168.067,23	49.606,62	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
2	Alimentare cu energie electrica Grup Scolar Letea, executie	45310000-3	151.260,50	44.645,96	CO	01.06.2007	01.08.2007	Corina Neaga
3	Proiectare si construire Spitalul municipal R K Spitalul TBC -- proiectare si lucrari de reparatii	45215120-4	134.613.971,43	39.732.577,16	LD	14.05.2007	01.07.2007	A Dospinescu
4		45262600-7	1.134.453,78	334.844,68	LD	16.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
5	Lucrari modernizare Bazinul de inot	45212290-5	3.805.000,00	1.123.081,46	Negociere fara anunt	15.02.2007	15.03.2007	A Dospinescu
6	Lucrari de demolare cladiri cazarma 499	45110000-8	847.508,48	250.150,08	CO	15.02.2007	30.03.2007	C Gioseanu
7	Consolidare imobil str.Marasesti nr.11	45260000-7	547.542,02	161.612,17	CO	01.06.2007	15.07.2007	Corina Neaga
8	LTE Siretului II	45232411-6 45232150-8	756.302,52	223.229,79	LD	01.05.2007	15.06.2007	A Dospinescu
9	RK si inlocuire retea apa - str. V Parvan	45232411-6 45232150-8	1.318.389,49	389.135,03	LD	01.05.2007	15.06.2007	A Dospinescu
10	RK si inlocuire retea apa - str. Alba Iulia	45232411-6 45232150-8	1.026.046,17	302.847,16	LD	01.05.2007	15.06.2007	A Dospinescu
11	Construire si inlocuire retea apa - str. D Cantemir	45232411-6 45232150-8	499.526,28	147.439,87	LD	01.05.2007	15.06.2007	A Dospinescu

*11576*

12	LTE strada Infratii si reabilitare sistem de apa si canalizare strada Izvoare	45232411-6 45232150-8	1.465.000,00	432.408,50	LD	01.05.2007	01.07.2007	A Dospinescu
13	Construire strada 13 Septembrie	45233120-6	1.146.539,00	338.411,75	LD	07.03.2007	01.05.2007	A Dospinescu
14	Construire strada Al Lapusneanu	45233120-6	1.435.172,00	423.604,49	LD	07.03.2007	01.05.2007	A Dospinescu
15	Construire strada Licurici	45233120-6	1.450.686,00	428.183,59	LD	01.05.2007	15.06.2007	A Dospinescu
16	Modernizare strada Vasile Lupu	45233120-6	318.000,00	93.860,68	LD	01.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
17	Construire strada Muscatelor	45233120-6	289.000,00	85.301,06	LD	01.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
18	Construire strada Al Golescu	45233120-6	147.500,00	43.536,01	LD	01.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
19	Construire strada Al. Vlahuta	45233120-6	160.500,00	47.373,08	LD	28.03.2007	01.06.2007	A Dospinescu
20	Construire strada A Saguna	45233120-6	143.300,00	42.296,34	LD	20.03.2007	15.05.2007	A Dospinescu
21	Construire strada Caraiman	45233120-6	153.500,00	45.306,97	LD	30.03.2007	15.05.2007	A Dospinescu
22	Construire strada Ceahlaului	45233120-6	356.500,00	105.224,32	LD	30.03.2007	15.05.2007	A Dospinescu
23	Construire strada Gh. Lazar	45233120-6	180.631,49	53.315,08	LD	15.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
24	Construire alei strada I S STURDZA 67-77	45233120-6	119.552,73	35.287,11	LD	01.06.2007	20.07.2007	A Dospinescu
25	Construire strada Serbanesti	45233120-6	596.638,66	176.103,50	LD	01.06.2007	20.07.2007	A Dospinescu
26	Construire strada Holtului	45233120-6	1.890.756,30	558.074,47	LD	01.06.2007	20.07.2007	A Dospinescu
27	Construire strada Turbinei, cartier Miorita	45233120-6	257.142,86	75.898,13	LD	01.06.2007	20.07.2007	A Dospinescu
28	Construire strada D Cantemir	45233120-6	446.585,10	131.813,78	LD	01.06.2007	20.07.2007	A Dospinescu
29	Construire strada Razoare	45233120-6	580.261,66	171.269,68	LD	15.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
30	Acces strada Barladului 6-52	45233120-6	412.791,14	121.839,18	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
31	Acces strada Vrancei nr.35-Prelungirea Barladului nr.42(cartier Miorita)	45233120-6	105.882,35	31.252,17	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
32	Acces Venus nr. 8-Zimbrului nr.13(cartier Miorita)	45233120-6	211.764,71	62.504,34	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
33	Acces Zimbrului 84-22 Decembrie nr.78 case(cartier Miorita)	45233120-6	105.882,35	31.252,17	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
34	Construire strada Silistei	45233120-6	423.473,31	124.992,12	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
35	Construire strada Cerbului	45233120-6	135.500,00	39.994,10	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
36	Construire strada Ogorului	45233120-6	351.500,00	103.748,52	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
37	Construire strada Infratii	45233120-6	512.515,32	151.273,71	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
38	Construire strada Luceafarului	45233120-6	550.003,86	162.338,80	LD	28.03.2007	01.06.2007	A Dospinescu
39	Construire strada Ulmilor	45233120-6	344.537,82	101.693,57	LD	15.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
40	Construire strada V Babes	45233120-6	957.983,19	282.757,73	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
41	Construire strada Artarului	45233120-6	75.630,25	22.322,98	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
42	Pasaj rutier subteran strada Oituz-strada St. Guse	45221212-1	13.733.042,86	4.053.436,50	LD	01.05.2007	01.07.2007	A Dospinescu

pagina 3

43	Igienizare grup sanitar Bazar Milcov	45332400-7	4.201,68	1.240,17	CO	01.07.2007	01.09.2007	Corina Neaga
44	Lucrari reparatii platforme, acoperis si instalatii de iluminat Piata Centrala	45261200-6 45317000-2	26.890,76	7.937,06	CO	01.07.2007	01.09.2007	Corina Neaga
45	Lucrari reparatii si igienizare Piata Sud	45261200-6 45332400-7	67.226,89	19.842,65	CO	01.07.2007	01.09.2007	Corina Neaga
46	Modernizare tamplarie la sediul II Directia Patrimoniu	45421125-6	5.042,02	1.488,20	CO	01.05.2007	01.07.2007	Corina Neaga
47	Amenajare locuri de joaca conform norme europene( iluminat, toaleta ecologice, imprejmuire, panouri avertizoare)	45212130-6	1.008.403,36	297.639,72	LD	01.04.2007	01.06.2007	A Dospinescu
48	Lucrari de reparatii si modernizari Baze Sportive municipale	45212290-5	378.151,26	111.614,89	CO	01.05.2007	01.07.2007	Corina Neaga
49	Lucrari dezmembrare constructie strada Stefan cei Mare	45111100-9	1.764,71	520,87	C.D	01.02.2007	28.02.2007	Corina Neaga
50	Lucrari de executie covoare asfaltice subtiri	45233223-8	4.521.970,59	1.334.702,06	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
51	Lucrari reparatii rosturi pasaj Letea	45233229-0	840.336,13	248.033,10	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
52	Lucrari reparatii rosturi pasaj Marginani	45233229-0	672.268,91	198.426,48	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
53	Lucrari ridicari la cota camine si guri de scurgere	45232453-2	221.344,54	65.331,92	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
54	Reparatii strazi betonate	45233142-6;	840.336,13	248.033,10	LD	05.03.2007	01.05.2007	A Dospinescu
55	Supralargire strazi;	45233120-6	2.365.000,00	698.051,95	LD	22.02.2007	01.04.2007	A Dospinescu
56	Reparatii canalizari	45232130-2	168.067,23	49.606,62	LD	01.06.2007	01.08.2007	A Dospinescu
57	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 1 Republicii-Aviatori	45233253-7	3.323.781,51	981.045,31	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
58	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 2 Letea, Milcov, Intersectie Stadionului	45233253-7	1.468.235,29	433.363,43	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
59	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 3 Narcisa, Tache	45233253-7	1.493.277,31	440.754,81	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
60	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 4 Cornisa	45233253-7	2.503.823,53	739.027,02	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
61	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 5 Centru - Bistrita Lac	45233253-7	1.166.050,42	344.170,73	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
62	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 6 Nord-George Bacovia - Miorita	45233253-7	4.216.386,55	1.244.506,07	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu

restul a 3

63	Reparatii trotuare strazi ,trotuare ,alei,parcari - zona 7 Garii - Energiei	45233253-7	1.209.747,90	357.068,45	LD	15.03.2007	10.06.2007	A Dospinescu
		45233142-6						A Dospinescu
		45233252-0						A Dospinescu
64	LTE suplimentare Sala de sport Lic. Pedagogic	45212200-8	13.109,24	3.869,32	Negociere fara anunt	16.03.2007	30.03.2007	A Dospinescu
TOTAL VALOARE			203.494.810,40	60.063.403,31				


DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII  
DIRECTOR EXECUTIV  
ING. ADRIAN DOSPINESCU



SERVICIUL ACHIZITII  
SEF SERVICIU  
ING. CORINA NEAGA



INTOCMIT  
SERVICIUL ACHIZITII  
ING. IOANA MATEI



*10/03/07*